
Histórico2022

DICIEMBRE 08/02/2023 1.095,00

En el mes de diciembre, se realizó la terminación de actividades de obra en una (1) institución educativa en la ETC Bello (IE 
Federico Sierra ), en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 24 aulas, que permiten beneficiar a 846 estudiantes. Con 
corte a este mes se tienen un total de 1.095 aulas terminadas en que beneficiaron 241.384 estudiantes. Es importante manifestar 
que durante la vigencia se presentaron dificultades en las entregas en razón a incumplimiento por parte de los contratistas de obra, 
para los cuales se llevan los debidos procesos jurídicos. Igualmente se presentaron demoras en trámites de conexión de servicios 
públicos por parte de las empresas prestadoras, dificultades en suministro de materiales y en lagunas regiones las condiciones 
climáticas y su afectación en las vías generaron retrasos en la ejecución de las obras.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

NOVIEMBRE 09/12/2022 1.071,00

En el mes de noviembre, se realizó la terminación de actividades de obra en dos (2) instituciones educativas en la Entidad Territorial 
Certificadas de Pasto (IE Luis Eduardo Mora Osejo y IEM Libertad de Pasto - Sede Julián Bucheli), en donde se realizó la 
construcción y mejoramiento de 41 aulas, que permiten beneficiar a 1.461 estudiantes. Es importe reiterar que durante la presente 
vigencia se han presentado dificultades en las entregas, motivadas por el incumplimiento por parte de los contratistas de obra, a 
quienes se han adelantado los debidos procesos jurídicos. Así mismo se han presentado demoras en los trámites de conexión de 
servicios públicos por parte de las empresas prestadoras en los municipios. Finalmente, en razón a las condiciones climáticas y su 
impacto en las vías, se han presentado dificultades en suministro de materiales que generan retrasos la ejecución de las obras. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

OCTUBRE 10/11/2022 1.030,00

En el mes de octubre, no se realizó la terminación de actividades de obra en instituciones educativas. Con corte al mes de octubre 
se han terminado y entregado un total de 1.030 aulas para beneficiar a 241.384 estudiantes. Así mismo, a lo largo de la presente 
vigencia se han presentado demoras o retrasos en las entregas de obras que obedecen principalmente al incumplimiento por parte 
de los contratistas de obra, para los cuales se llevan los debidos procesos jurídicos; a demoras en trámites de conexión de servicios 
públicos por parte de las empresas prestadoras y a dificultades en el suministro de materiales en razón a las condiciones climáticas 
y del estado de las vías que afectan la movilidad de materiales. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

Aulas terminadas y entregadas en educación preescolar, básica y media

Indicador

Nivel indicador: Sector:

NúmeroUnidad de medida:

AcumuladoModo acumulación:

MensualPeriodicidad:

Desconocido Educación

Entidad: MINEDUCACION

Programa: Cobertura y calidad de la educación preescolar, básica y media



SEPTIEMBRE 10/10/2022 1.030,00

En el mes de septiembre, se realizó la terminación de actividades de obra en tres (3) instituciones educativas, una (1) en la Entidad 
Territorial Certificada -ETC- del municipio de Cali (IE José Maria Vivas Balcázar, sede principal), una (1) en la ETC Nariño (IE 
Guapuscal Alto, sede principal), y una (1) en la ETC Risaralda (Alfonso López Pumarejo en el municipio de La Virginia), en dónde se 
realizó la construcción y mejoramiento de 76 aulas, que permiten beneficiar a 2,410 estudiantes. Así mismo, en este periodo 
continúan las dificultades en la culminación y en las entregas de obras por el incumplimiento por parte de los contratistas de obra, 
pro lo cual se han adelantado los debidos procesos jurídicos. De igual manera, se han demoras en trámites de conexión de servicios 
públicos por parte de las empresas prestadoras. Se han presentado dificultades en suministro de materiales en razón a las 
condiciones climáticas y de las afectaciones en las vías lo que retrasan la ejecución de las obras. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

AGOSTO 06/09/2022 954,00

En el mes de agosto, se realizó la terminación de actividades de obra en 4 Instituciones Educativas -IE-, dos (2) en la Entidad 
Territorial Certificada -ETC- de Pasto (IE Municipal Mercedario - Sede el Tejar y IE Nuestra Señora de Guadalupe), 1 en la ETC 
Antioquia (Ciudadela Educativa de Yondó, sede IE Luis Eduardo Diaz), 1 en la ETC Cali (IE Alfonso López Pumarejo, Sede Rafael 
Pombo) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de un total de 70 aulas que permiten beneficiar a 2.499 estudiantes. Así 
mismo es preciso mencionar que en lo corrido del año se han presentado dificultades en las entregas de las obras, que 
principalmente se originan en: a) El incumplimiento por parte de los contratistas de obra, frente a lo cual se adelantan los debidos 
procesos jurídicos. b) Demoras en trámites de conexión de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras. c) En su 
momento la pandemia del COVID-19 y efectos derivados de la emergencia sanitaria, originaron retrasos en las ejecuciones como 
consecuencia del proceso de implementación de planes de acción y protocolos de bioseguridad en las obras. d) Dificultades en 
suministro de materiales, condiciones climáticas que afectaron el estado de vías y en consecuencia el transporte de materiales lo 
que en su conjunto retrasó la ejecución de las obras. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

JULIO 09/08/2022 884,00

En el mes de julio, se realizó la terminación de actividades de obra en 11 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial 
Certificada -ETC- de Antioquia (IE Fray Julio Tobón, Sede C), 2 en la ETC Armenia (IE Bosques de Pinares, Sede Simón Rodriguez, 
IE Nuestra Señora de Belén, Sede Nueva Granada), 1 en la ETC Bello (IE Albert Lebrum Munera, Sede Principal), 1 en la ETC 
Boyacá (IE Nuestra Señora de la Antigua), 1 en la ETC Caldas (I.E. Manzanares), 1 en la ETC Envigado (IE Alejandro Velez 
Barrientos, Sede Alto De Las Flores), 1 en la ETC Pasto (IE Jose Antonio Galán, Sede Principal), 1 en la ETC Popayán (IE Tomas 
Cipriano, Sede Principal), y 2 en la ETC Tuluá (I.E. Jovita Santacoloma, Sede Principal, I.E. Alfonso Lopez Pumarejo, Sede Maria 
Josefa Hormaza) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 215 aulas, que permiten beneficiar a 7,048 estudiantes. Al 
cierre del mes de julio se han terminado y entregado un total de 884 aulas. Se han presentado dificultades o demoras en los 
trámites con de las empresas certificadores para la expedición del RETIE -Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- y con las 
empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de 
obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza con las gestiones entre contratistas, Fondo de Financiamiento 
de Infraestructura Educativa y empresas de servicios públicos para así lograr la entrega de las instituciones educativas. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



JUNIO 06/07/2022 669,00

En el mes de junio, se realizó la terminación de actividades de obra en dos (2) instituciones educativas, una (1) en la ETC Pasto (IE 
CHAMBU), una (1) en la ETC Popayán (IE COMERCIAL DEL NORTE) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 26 aulas, 
que permiten beneficiar a 665 estudiantes. Así mismo, es importante mencionar que durante la vigencia se han presentado 
dificultades o demoras en los trámites con de las empresas certificadores para la expedición del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE, y con las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha 
generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanzó en las gestiones 
entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE y empresas de servicios públicos para así lograr la 
entrega de las instituciones educativas. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

MAYO 08/06/2022 643,00

En el mes de mayo, se realizó la terminación de actividades de obra en once (11) instituciones educativas, una (1) en la Entidad 
Territorial Certificada – ETC- de Bello (IE La Unión, sede principal), cuatro (4) en la ETC Caldas (IE Nuestra Señora del Rosario, sede 
Abraham Montoya; IE Santa Teresita; IE San Pablo, sede principal, IE Alfonso López), una (1) en la ETC Cali (IE Politécnico 
Municipal de Cali, sede principal), una (1) en la ETC Cartagena (IE Politécnico del Pozón), una (1) en la ETC Itagüí (Enrique Velez 
Escobar, sede La Providencia), una (1) en la ETC Montería (IE Robinson Pitalua, Sede Villa Los Alpes), una (1) en la ETC Pasto (IEM 
Liceo Central Nariño), y una en la ETC Risaralda (IE Integrado Irra, sede principal) en donde se realizó la construcción y 
mejoramiento de 251 aulas, que permiten beneficiar a 7.123 estudiantes. Así mismo, es importante mencionar que se han 
presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas certificadores para la expedición del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE, y con las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha 
generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanzó en las gestiones 
entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE y empresas de servicios públicos para así lograr la 
entrega de las instituciones educativas. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

ABRIL 08/05/2022 392,00

En el mes de abril, se realizó la terminación de actividades de obra en seis (6) instituciones educativas, una (1) en la ETC Antioquia 
(IE Colombia), una (1) en la ETC Armenia (IE Los Quindos, sede Policarpa Salavarrieta),una (1) en la ETC Bogotá (IE República del 
Ecuador), una (1) en la ETC Cali (IE Antonio Jose Camacho, sede república del Perú), una en la ETC Popayán (IE Jose Eusebio Caro, 
sede principal), y una en la ETC Risaralda (I.E. PEDRO URIBE MEJIA) en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 140 
aulas, que permiten beneficiar a 5.969 estudiantes. Se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas 
prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra 
completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza en las gestiones entre contratistas, FFIE y empresas de servicios 
públicos para así lograr la entrega de las instituciones educativas. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

MARZO 06/04/2022 252,00

En el mes de marzo, se realizó la terminación de actividades de obra en tres (3) instituciones educativas, una (1) en la Entidad 
Territorial Certificada -ETC-Boyacá (IE José Cayetano Vásquez, Sede Cebadal), una (1) en la ETC Armenia (IE Rufino José Cuervo, 
Sede Antonia Santos), y una (1) en la ETC Sogamoso (IE Silvestre Arenas, Sede Central), en donde se realizó la construcción y 
mejoramiento de 38 aulas, que permiten beneficiar a 1.326 estudiantes. E importante expresar que se han presentado dificultades o 
demoras en los trámites con de las empresas prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado 
que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza en las gestiones entre 
contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- y empresas de servicios públicos para así lograr la 
entrega de las instituciones educativas.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



FEBRERO 08/03/2022 214,00

En el mes de febrero, se realizó la terminación de actividades de obra en 3 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial 
Certificada -ETC-de Lorica (IE Rafael Núñez, Sede Principal), una (1) en la ETC Magdalena (IED Juan Manuel Rudas), y una (1) en la 
ETC Armenia (Jesus Maria Ocampo, Sede Principal), en donde se realizó la construcción y mejoramiento de 71 aulas, que permiten 
beneficiar a 2.120 estudiantes. En lo corrido del año, se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas 
prestadoras de servicios públicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra 
completas, las instituciones no se puedan entregar de manera oficial. Se continuó avanzando en las gestiones entre contratistas, 
Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- y las empresas de servicios públicos de los territorios para así lograr la 
entrega de las instituciones educativas.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

ENERO 08/02/2022 143,00

En el mes de enero, se realizó la terminación de actividades de obras en 5 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial 
Certificada -ETC- de Armenia (Institución Educativa -IE- Santa Teresa de Jesus, Sede Principal), una (1) en la ETC Itagüí (I.E. 
Concejo Municipal de Itagüí Principal), una (1) en la ETC Ibagué (IE Ambiental Combeima, Sede Principal), y dos (2) en la ETC 
Caldas (IE San Francisco de Paula María Inmaculada y la IE San Félix), con lo cual se realizó la construcción y mejoramiento de 143 
aulas, que permiten beneficiar a 4.362 estudiantes. Al cierre del mes de enero se tiene un total de 169 sedes terminadas, y 110 en 
ejecución de obra, para un total de 279 instituciones educativas para beneficiar a 241.384 estudiantes. Así mismo es importante 
manifestar que se han presentado dificultades o demoras en los trámites con de las empresas prestadoras de servicios públicos para 
las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan 
entregar. En el mes de enero se continuó avanzando en las gestiones entre contratistas, el Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura Educativa -FFIE- y empresas de servicios públicos para así lograr la entrega definitiva de las instituciones educativas.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



Histórico2021

DICIEMBRE 06/02/2022 457,00

En el mes de diciembre se terminaron las actividades de obra en nueve (9) instituciones educativas: - Institución Educativa (IE) El 
Hatillo, sede principal de la Entidad Territorial Certificada (ETC) del Departamento de Antioquia. - IE Marco Fidel Suárez y la IE San 
Francisco de Paula, Sede Juan XXIII de la ETC Caldas. - IE de Pontezuela, sede principal de la ETC Cartagena. - IE Fagua de la ETC 
Chía. - IE Felipe de Restrepo, sede principal de la ETC Itagüí. - CEM San Francisco de Asís, sede el jurado de la ETC Pasto. - IE 
Moderna de Tuluá, sede central de la ETC Tuluá. - IE de desarrollo rural de la ETC turbo. En estas obras se construyeron 74 aulas 
de clase, 17 aulas especializadas, y 74 aulas mejoradas que benefician a 6.954 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos 
presentaron situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se 
encuentran: (1) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos 
reasignados; (2) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; (3) Afectaciones por 
lluvias. (4) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso 
y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspensión 
de 30 proyectos de este indicador, en razón a otras causas (por ejemplo, Actualización de licencias, situación de orden público, 
entre otras) que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de 
31 proyectos, lo que ha conllevado a procesos de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas. En este sentido se tiene que 
a la fecha se han reasignado 20 proyectos, para los restantes se avanza en el proceso de reasignación de contratistas, trámite de 
pólizas y suscripción de acta de inicio para la reactivación de los proyectos.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

NOVIEMBRE 12/12/2021 292,00

En el mes de noviembre se terminaron las actividades de obra en una (1) institución educativa: I.E. Jorge Isaacs Sede Principal de 
la Entidad Territorial Certificada de Valle del Cauca, en la que se construyeron 12 aulas de clase, 1 aula especializada, y 14 aulas 
mejoradas que benefician a 965 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han 
generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los 
diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; b) Afectaciones por suministro 
de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; c) Afectaciones por lluvias. d) Debido a las situaciones generadas 
por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de 
materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspensión de 22 proyectos de este indicador, en razón a 
otras causas (por ejemplo, trámite de licencias) que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han 
presentado dificultades con los contratistas de algunos de 31 proyectos, lo que ha conllevado a procesos de incumplimiento y 
reasignación a nuevos contratistas. En este sentido se tiene que a la fecha se han reasignado 17 proyectos, de los cuales 7 cuentan 
con acta de inicio.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

OCTUBRE 11/11/2021 265,00

En el mes de octubre se terminaron la actividades de obra en tres (3) instituciones educativas: IE Nuestra Señora de la Visitación de 
la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Pasto, IE Evaristo Garcia Sede Principal de la ETC Cali, y el IEM Obonuco Sede Principal de 
la ETC Pasto en la que se construyeron 14 aulas de clase y 9 aulas especializadas que benefician a 1.083 estudiantes. Durante la 
ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos 
inicialmente, dentro de estas se encuentran: (1) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los 
nuevos contratistas en los proyectos reasignados; (2) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa 
del COVID-19; (3) Afectaciones por lluvias. (4) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las 
obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin 
embargo, se mantiene la suspensión de 22 proyectos de este indicador, en razón a otras causas (por ejemplo trámite de licencias) 
que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de 
estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en el proceso de declaración de incumplimiento 
y reasignación a nuevos contratistas. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



SEPTIEMBRE 06/10/2021 242,00

En el mes de septiembre se terminó la obra en un proyecto para este indicador: I.E. MANUEL ANTONIO BONILLA SEDE SAGRADO 
CORAZON DE JESUS, de la Entidad Territorial Certificada del Valle del Cauca, que permite la construcción de 3 aulas nuevas y el 
mejoramiento de 6 aulas para beneficiar a 218 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos en la presente vigencia se han 
presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: 
a) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b) 
Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias. d) Debido 
a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de 
personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados. Sin embargo, se mantiene la suspensión de 18 proyectos 
de este indicador, en razón a otras causas que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado 
dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en 
el proceso de declaración de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

AGOSTO 12/09/2021 233,00

Al corte de agosto se mantiene el avance correspondiente a 233 aulas terminadas y entregadas. Específicamente durante el mes de 
agosto no se presentaron avances cuantitativos sobre el indicador, considerando que durante la ejecución de los proyectos se han 
presentado situaciones que han generado prórroga sobre los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: (1) 
Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; (2) 
Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; (3) Afectaciones por lluvias. (4) 
Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y 
movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspensión de 
24 proyectos de este indicador, en razón a otras causas que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han 
presentado dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento. 
Se avanza en el proceso de declaración de incumplimiento y reasignación a nuevos contratistas.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

JULIO 09/08/2021 233,00

En el mes de julio se terminaron la actividades de obra en tres (3) Instituciones Educativas -IE-: IE La Palabra sede principal 
ubicada en la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Pereira, IE Francisco José de Caldas sede San Luis Gonzaga en la ETC 
Risaralda, y el Instituto Técnico Santa Rosa de Cabal sede tecnológica de la ETC de Risaralda, en las que se construyeron un total 
de 62 aulas (22 aulas de clase, 12 aulas especializadas y 28 aulas mejoradas) que benefician a 1.674 estudiantes. Durante la 
ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos 
inicialmente, dentro de estas se encuentran: 1. Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos 
contratistas en los proyectos reasignados. 2. Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del 
COVID-19. 3. Afectaciones por lluvias. 4. Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras 
por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales. A la fecha ya se han reiniciado obras. No 
obstante, se mantiene la suspensión en 33 proyectos de este indicador en razón a otras causas que impiden el normal desarrollo de 
los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha 
conllevado a realizar un total de 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en el proceso de declaración de incumplimiento y 
reasignación a nuevos contratistas.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



JUNIO 08/07/2021 171,00

En el mes de junio se terminaron las actividades de obra en la institución educativa: IE COMERCIAL DEL NORTE SEDE LA PAZ de la 
Entidad Territorial Certificada del municipio de Popayán, en la que se construyeron 5 aulas de clase, y 9 aulas mejoradas que 
benefician a 430 estudiantes. Durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se 
cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagnósticos y 
presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; b) Afectaciones por suministro de acero debido 
a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y c) Afectaciones por lluvias, entre otras. Adicionalmente, debido a las situaciones 
generadas por el paro nacional, ha sido necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el 
suministro de materiales.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

MAYO 21/06/2021 157,00

En el mes de mayo se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa, aunque en este 
mes no se terminaron obras para este indicador. En este periodo durante la ejecución de los proyectos se han presentado 
situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) 
Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b) 
Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias. d) Debido 
a las situaciones generadas por el paro nacional, ha sido necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de 
personal y en el suministro de materiales. Para agilizar el avance en los diagnósticos, la Unidad de Gestión del Fondo de 
Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- ha convocado mesas de trabajo en las que han participado los contratistas de 
obra e interventoría y el equipo de especialistas para atender las observaciones presentadas y llegar a acuerdos que permitan la 
reactivación de los proyectos. Para solucionar las afectaciones en el suministro de acero se realizaron reuniones con la ANDI a fin 
de buscar alternativas.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

ABRIL 21/06/2021 157,00

En el mes de abril se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa y se terminaron 
obras en dos instituciones educativas: NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA SEDE CENTRAL y la IE HECTOR JULIO GOMEZ SEDE 
KENNEDY de la ETC Boyacá, en las que se construyeron 30 aulas (22 aulas básicas y 8 aulas complementarias). De tal manera que 
durante la presente vigencia y al cierre del mes de abril, se han culminado y entregado un total de 157 aulas (básicas y 
complementarias) Durante la ejecución de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los 
plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagnósticos y presupuestos 
presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b) Afectaciones por suministro de acero debido a la 
emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias, entre otras. Para agilizar el avance en los diagnósticos, la 
Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- ha convocado mesas de trabajo en las que han 
participado los contratistas de obra e interventoría y el equipo de especialistas para atender las observaciones presentadas y llegar 
a acuerdos que permitan la reactivación de los proyectos. Para solucionar las afectaciones en el suministro de acero se realizaron 
reuniones con la ANDI a fin de buscar alternativas que agilicen el suministro del insumo.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

MARZO 21/06/2021 127,00

En el mes de marzo se continuó con las actividades de seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa. De igual manera, 
se finalizaron obras en dos instituciones educativas de las Entidades territoriales Certificadas -ETC- de Boyacá: IET Nacionalizado 
Samacá e IE Técnico José Miguel Silva Plazas de Duitama, en las que se construyeron 41 aulas (34 aulas básicas y 7 aulas 
consideras espacios complementarios). Con el avance alcanzado del mes de marzo se han entregado un total de 127 aulas 
terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



FEBRERO 21/06/2021 86,00

En el mes de febrero se continuó con las actividades de seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa. De igual manera, 
se finalizaron obras en tres instituciones educativas: IED Luis Carlos Galán Sede Villarosa de la Entidad Territorial Certificada -ETC- 
del departamento del Magdalena, la IED Tulio Enrique Tascón Sede Principal de la ETC del municipio de Guadalajara de Buga y IE 
San Adolfo sede principal de la ETC del departamento del Huila, en las que se construyeron 49 aulas (20 aulas básica nuevas, 25 
aulas básicas mejoradas y 4 aulas consideras espacios complementarios). Con el avance alcanzado del mes de febrero se han 
entregado un total de 86 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

ENERO 21/06/2021 37,00

En el mes de enero se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa. Así mismo, se 
terminaron obras en las instituciones educativas IE Alejandro de Humboldt sede Jose Joaquina Castro Martinez, de la Entidad 
Territorial Certificada del Departamento de Boyacá y IE Distrital Santa Magdalena Sofia de la Entidad Territorial Certificada del 
municipio de Barranquilla, en las que se construyeron 37 aulas (30 aulas básicas y 7 aulas consideradas espacios complementarios) 
beneficiando a 1.285 estudiantes.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



Histórico2020

DICIEMBRE 21/06/2021 557,00

En el mes de diciembre de 2020 se terminaron seis (6) obras en las que se construyeron y mejoraron 79 aulas (62 aulas básicas y 
17 aulas especializadas) localizadas en las siguientes instituciones educativas: IE. Barro Blanco -Sede Principal (ETC Rionegro), IE 
Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón (ETC Tunja), IET de Panqueba (ETC Boyacá), IE Técnica Nacionalizada Pablo VI (ETC 
Boyacá), IE Diego Torres -Sede Primaria (ETC Boyacá), IEM Gualmatan -Sede Jongovito (ETC Pasto) que permiten beneficiar a 
4.264 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de diciembre se han entregado un total de 557 aulas terminadas en la presente 
vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

NOVIEMBRE 21/06/2021 478,00

Con corte al 30 de noviembre, se terminó una (1) obra: IE Fernando Villalobos Arango Sede Principal(ETC Ibagué) en la que se 
construyeron 23 aulas (17 aulas básicas nuevas y 6 especializadas) que permiten beneficiar a 520 estudiantes. Con el avance 
alcanzado del mes de noviembre se han entregado un total de 478 aulas terminadas en la presente vigencia. Durante este periodo, 
los contratistas presentaron un (1) protocolo de bioseguridad, PAPSO y plan de reactivación; y se aprobaron dos (2) PAPSO. Para un 
total de 127 PAPSO presentados, de los cuales 93 PAPSOs están aprobados. Se han reactivado de 107 proyectos: tres (3) están 
terminados, 39 están en fase de ejecución de actividades de obra, dos (2) está en diseño, y 64 en diagnóstico de diseños 
existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

OCTUBRE 21/06/2021 455,00

Con corte al 31 de octubre, se terminaron tres (3) obras: IE GONZALO SUAREZ RENDON (ETC Tunja), IE JULIO CESAR TURBAY 
AYALA (ETC Soacha), IED TABORA (ETC Bogotá), en las que se construyeron 81 aulas (65 aulas básicas nuevas y 16 aulas 
especializadas) que permiten beneficiar a 5.361 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de octubre se han entregado un total 
de 455 aulas terminadas en la presente vigencia. Durante este periodo, los contratistas no presentaron ni tramitaron la aprobación 
de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Se continua en un total de 126 PAPSO, de los cuales 91 PAPSOs 
están aprobados. Al cierre del mes de octubre se han reactivado de 102 proyectos: dos (2) están terminados, 26 están en fase de 
ejecución de actividades de obra, dos (2) está en diseño, y 72 en diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos 
reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

SEPTIEMBRE 21/06/2021 374,00

Con corte al 30 de septiembre, se terminaron tres (3) obras: COLEGIO LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS (Chiquinquirá de la 
ETC Boyacá), IE ARBOLÉTES SEDE MIGUEL VICENTE GARRIDO (Arboletes de la ETC Antioquia), IE SAN NICOLAS DE TOLENTINO 
SEDE PRINCIPAL (Puerto Colombia de la ETC Atlántico), en las que se construyeron y entregaron 46 aulas (38 aulas básicas y 8 
aulas complementarias) que permiten beneficiar a 2.701 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de septiembre se han 
entregado un total de 374 aulas terminadas en la presente vigencia. Así mimo, durante este periodo los contratistas presentaron y 
tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Se presentaron dos (2) PAPSO, para un 
total de 126 PAPSO, de los cuales se aprobaron dos (2) para un total de 91 PAPSOs aprobados. Finalmente, se han reactivado de 
100 proyectos: uno (1) está terminados, 18 están en fase de ejecución de actividades de obra, dos (2) está en diseño, y 79 en 
diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de 
convalidación de diseños.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



AGOSTO 21/06/2021 328,00

Con corte al 31 de agosto, se terminó una obra localizada en el municipio de Sabanalarga (IE JOSE CONSUEGRA HIGGINS SEDE 
PRINCIPAL) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- Atlántico, en la que se construyeron 30 aulas (24 aulas básicas y 6 aulas 
especializadas) que permiten beneficiar a aproximadamente 700 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de agosto se han 
entregado un total de 328 aulas terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los contratistas 
presentaron y tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Para este indicador, en 
el mes de agosto los contratistas presentaron un (1) PAPSO, para un total de 124 PAPSO, de los cuales en el mes de agosto se 
aprobaron dos (2) para un total de 89 PAPSOs aprobados. Se han reactivado de 95 proyectos. De los proyectos reactivados, 11 
están en fase de ejecución de actividades de obra, uno (1) está en diseño, y 83 en diagnóstico de diseños existentes, por tratarse 
de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

JULIO 21/06/2021 298,00

Con corte al 31 de julio, se terminó una obra localizada en el municipio de San José del Guaviare (IE CONCENTRACION DE 
DESARROLLO RURAL (CDR)) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- Guaviare, en la que se construyeron 43 aulas (39 aulas 
básicas y 4 aulas especializadas) que permiten beneficiar a aproximadamente 1.560 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes 
de julio se han entregado un total de 298 aulas terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los 
contratistas presentaron y tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Para este 
indicador, en el mes de julio los contratistas presentaron nueve (9) PAPSO, para un total de 123 PAPSO, de los cuales en el mes de 
julio se aprobaron 11 para un total de 87 PAPSOs aprobados. Con el avance alcanzado del mes de julio se han entregado un total 
de 298 aulas terminadas en la presente vigencia. Se han reactivado de 73 proyectos. De los proyectos reactivados, siete (7) están 
en fase de ejecución de actividades de obra. Los restantes están en rediseño o diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de 
proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el trámite de convalidación de diseños.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

JUNIO 21/06/2021 255,00

Con corte al 30 de junio, se terminaron y entregaron 98 aulas en tres obras localizadas en los municipios de Santo Tomás y Manatí 
(IETA Oriental-Sede Principal y ENS de Manatí-Sede Principal) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Atlántico y Sincelejo (IE 
Altos del Rosario-Sede Principal), en las que se construyeron y/o mejoraron 86 aulas básicas y 12 aulas especializadas que 
benefician aproximadamente a 4.640 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de junio se han entregado un total de 255 aulas 
terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los contratistas presentaron y tramitaron la aprobación de 
los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivación. Para este indicador, en el mes de junio los contratistas presentaron 
16 PAPSO, para un total de 114 PAPSO, de los cuales en el mes de junio se aprobaron 52 para un total de 76 PAPSOs aprobados. 
Se han reactivado de 35 proyectos. De los proyectos reactivados, 5 están en fase de ejecución de actividades de obra. Los restantes 
están en rediseño o diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir 
el trámite de apropiación de diseños.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

MAYO 21/06/2021 157,00

Debido a que la mayoría de la ejecución de los proyectos permanece suspendida por emergencia sanitaria hasta tanto no se 
cuenten con los protocolos de bioseguridad aprobados, en el mes de mayo no se terminó la construcción de aulas. Durante este 
periodo los contratistas presentaron y tramitaron la aprobación de los protocolos de bioseguridad -PAPSO- y los planes de 
reactivación. Para este indicador, con corte al 31 de mayo los contratistas han presentado 98 PAPSO, de los cuales han sido 
aprobados 24. Adicionalmente, se han reactivado de 17 proyectos. De los proyectos reactivados, 4 están en fase de ejecución de 
actividades de obra. Los restantes están en rediseño o diagnóstico de diseños existentes, por tratarse de proyectos reasignados a 
un nuevo contratista que debe surtir el trámite de apropiación de diseños.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



ABRIL 21/06/2021 157,00

En razón de la emergencia sanitaria por el COVID 19, las obras de infraestructura educativa contratadas por el Patrimonio 
Autónomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- que estaban en ejecución se suspendieron 33 días y en 
consecuencia, no se entregaron aulas en el mes de abril. El pasado 27 de abril se levantó la suspensión de los contratos, se estipula 
en el documento de reinicio que no se iniciarán actividades de obra hasta que no se tengan presentados y aprobados los Protocolos 
de Bioseguridad. Como la autorización del número de personas que pueden reiniciar labores en cada proyecto, está sometida a las 
normas locales, solamente cuando estén aprobados los protocolos se conocerá con certeza del número de trabajadores que se 
pueden asignar a cada proyecto y reiniciadas las obras se conocerá el rendimiento diario por persona, información necesaria para 
generar un nuevo cronograma de obra y reprogramar metas de avance. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

MARZO 21/06/2021 157,00

Durante el mes de marzo, se continuó con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y al cumplimiento 
de cronogramas de entregas de las sedes educativas. Derivado de lo anterior, en este período se terminaron y entregaron 81 aulas 
(68 aulas básicas y 13 aulas especializadas) ubicadas en colegios de las Entidades Territoriales Certificadas de Atlántico y Huila. Con 
el avance alcanzado del mes de marzo se han entregado un total de 157 aulas terminadas en la presente vigencia. 

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

FEBRERO 21/06/2021 76,00

Durante el mes de febrero, se continuó con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y al cumplimiento 
de cronogramas de entregas de las sedes educativas. Derivado de lo anterior, en este período se terminaron y entregaron 56 aulas 
(45 aulas básicas y 11 aulas especializadas) ubicadas en colegios de las Entidades Territoriales Certificadas de Atlántico. Con el 
avance alcanzado del mes de febrero se han entregado un total de 76 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

ENERO 21/06/2021 20,00

Durante el mes de enero se continuó con el seguimiento a la ejecución de obras y al cumplimiento del cronograma de entrega de 
sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminó la ejecución de una obra de la Entidad Territorial Certificadas de Valledupar. 
En esta institución se terminaron y entregaron 20 aulas (14 aulas básicas y 6 aulas especializadas) que benefician 475 estudiantes.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



Histórico2019

DICIEMBRE 21/06/2021 2.654,00

Durante el mes de diciembre se continuó realizando las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y 
cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este 
período 180 aulas (148 aulas y 32 aulas especializadas) que benefician 9.233 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades 
Territoriales Certificadas de Neiva, Atlántico, Cundinamarca, Atlántico y Bogotá. Con el avance alcanzado del mes de diciembre se 
han entregado un total de 2.654 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

NOVIEMBRE 21/06/2021 2.474,00

Durante el mes de noviembre se continuó con la realización de las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de 
obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron 
en este período 128 aulas terminadas (111 aulas y 17 aulas especializadas) que benefician 2.983 estudiantes de colegios ubicados 
en las Entidades Territoriales Certificadas de Cesar, Cundinamarca, Zipaquirá y Atlántico. Con el avance alcanzado del mes de 
noviembre se han entregado un total de 2.474 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

OCTUBRE 21/06/2021 2.346,00

Durante el mes de octubre se continuó la realización las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y 
cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se 
terminaron y entregaron en este período 146 aulas (129 aulas básicas y 17 aulas especializadas) que benefician 4.709 estudiantes 
de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Nariño, Magdalena, Valledupar, Chía, Malambo y Cesar. Con el 
avance alcanzado del mes de octubre se han entregado un total de 2.346 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

SEPTIEMBRE 21/06/2021 2.200,00

En el mes de septiembre se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y 
entregaron en este período 99 aulas (83 aulas básicas y 16 aulas especializadas) que benefician 4.009 estudiantes de colegios 
ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Cundinamarca, Atlántico y Huila. Con el avance alcanzado del mes de 
septiembre se han entregado un total de 2.200 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

AGOSTO 21/06/2021 2.101,00

En el mes de agosto se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y 
entregaron en este período 32 aulas (29 aulas básicas y 3 aulas especializadas) que benefician 1.680 estudiantes de un colegio 
ubicado en municipio de Santo Tomás de la ETC Atlántico. Con el avance alcanzado del mes de agosto se han entregado un total de 
2.101 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



JULIO 21/06/2021 2.069,00

En el mes de julio se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron en este 
período 252 aulas terminadas (213 aulas y 39 aulas especializadas) que benefician 10.433 estudiantes ubicados en colegios de las 
Entidades Territoriales Certificadas de Mosquera, Arauca, Cundinamarca, Zipaquirá, Atlántico, Bogotá y Cesar. Con el avance 
alcanzado del mes de julio se han entregado un total de 2.069 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

JUNIO 21/06/2021 1.817,00

Durante el mes de junio se continuó con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 299 
aulas (250 aulas básicas y 49 aulas especializadas) que benefician 10.828 estudiantes ubicados en colegios de las Entidades 
Territoriales Certificadas de Cundinamarca, Magdalena, Bucaramanga, Bogotá, Caldas, Girón y Rionegro. Con el avance logrado del 
mes de junio se han entregado un total de 1.817 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

MAYO 21/06/2021 1.518,00

Durante el mes de mayo se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este periodo 284 
aulas (246 aulas básicas y 38 aulas especializadas) que benefician 9.006 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades 
Territoriales Certificadas de San José del Guaviare, Neiva, Cesar, Arauca, Risaralda, Atlántico, Magdalena, Bogotá y Girón. Con el 
avance alcanzado del mes de mayo se han entregado un total de 1.518 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

ABRIL 21/06/2021 1.234,00

En el mes de abril se continuó con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron en este período 316 aulas (288 aulas 
básicas y 28 aulas especializadas) que benefician 14.421 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas 
de Huila, Cesar, Atlántico, Girón, Zipaquirá, Barranquilla, Bogotá y Barranquilla. Con el avance alcanzado en el mes de abril se han 
entregado un total de 1.234 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

MARZO 21/06/2021 918,00

Durante el mes de marzo se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron 136 aulas (130 aulas 
básicas y 6 aulas especializadas) que benefician 6.198 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas 
de Cundinamarca, Soledad, Santa Marta y Cali. Con el avance del mes de marzo se han entregado un total de 918 aulas terminadas 
en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo



FEBRERO 21/06/2021 782,00

Durante el mes de febrero se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 97 aulas 
(77 aulas básicas y 20 aulas especializadas) que benefician 3.978 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales 
Certificadas de Cundinamarca, Atlántico, Risaralda y Huila. Con el avance del mes de febrero se han entregado un total de 782 
aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo

ENERO 21/06/2021 685,00

Con corte al mes de enero se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecución de obras y cumplimiento de 
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este período 685 
aulas (596 aulas básicas y 89 aulas especializadas) que benefician 30.866 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades 
Territoriales Certificadas -ETC- de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Popayán, Cesar, Tuluá, Atlántico, Barranquilla, Girón, La Guajira, 
Bucaramanga, Cali, Antioquia y Rionegro.

Mes Fecha de actualización Avance cuantitativo

Avance cualitativo


