

# ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Fecha:	22	de	Diciembre	de	2021
--------	----	----	-----------	----	------

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

<b>CONTRATO</b>	<b>X</b>	<b>ACEPTACIÓN DE OFERTA</b>		<b>CONVENIO</b>	
<b>Contrato número:</b>	1989604	de	2020		

### Objeto del contrato:

“OPERACIÓN GLOBAL DE TODOS LOS SERVICIOS TIC DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, NECESARIOS PARA SOPORTAR SUS PROCESOS, EL REPORTE DEL SECTOR EDUCATIVO Y DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN TI, DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.”.

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

<b>Interventor</b>	CIRO PALOMINO / APLICACIONES DE APOYO / SMARTY COLOMBIA CAROLINA GAMA / APLICACIONES MISIONALES / SMARTY COLOMBIA PATRICIA OSORIO / SEGURIDAD INFORMÁTICA / SMARTY COLOMBIA JOSÉ RODRIGUEZ / GESTIÓN TÉCNICA / SMARTY COLOMBIA XIOMARA VELÁSQUEZ / MESA DE SERVICIOS Y MONITOREO / SMARTY COLOMBIA OSCAR FAJARDO/DIRECTOR DE INTERVENTORIA/SMARTY COLOMBIA		
<b>MEN</b>	LUSBIN VARGAS / APLICACIONES OTSI LUIS EDUARDO CARAJAL / APLICACIONES OTSI CAROLINA CAMPOS / APLICACIONES OTSI WALTER GARZÓN / ANALISTA DE SISTEMAS OTSI		
<b>Por parte del contratista:</b>	MARCO RAMOS / LIDER DE APLICACIONES UT ALEXANDER MEJIA / LIDER DE INTEGRACION UT MARIO LOPEZ / LIDER DE INFRAESTRUCTURA UT JUAN DAVID DOMINGUEZ / GERENTE DE PROYECTO UT EDISON GUERRERO/ESPECIALISTA SEGURIDAD UT		
<b>Otros asistentes:</b>			
<b>Lugar donde se realiza la reunión</b>	TEAMS		
<b>Hora de inicio (a.m./p.m.)</b>	3:00 p.m.	<b>Hora de finalización (a.m./p.m.)</b>	04:00 p.m.

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Realizar reunión de pares Mixta para realizar seguimiento a compromisos en curso y para temas adicionales.  
**Acta No. INT-MEN-PMX-22122021-1275**

Medición porcentajes de avance de compromisos:

Metodología de avance	% de Avance
25%	Si el responsable presenta plan de trabajo, acción de mejora, acción proactiva o actividad a ejecutar.
50%	Si presenta un avance mayor al 50 %
75%	Si presenta un avance mayor al 75 %
100%	Cuando está aprobado el plan de trabajo, acción de mejora, acción proactiva o actividad.





## ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Actividad /Compromiso (De acuerdo con el cronograma de trabajo)	Estado de avance de la actividad / Compromiso (% estimado)	Justificación / Observación (Relacionada con el estado de avance de la actividad)
de prueba de VBlock hacia Hiperconvergencia: <b><u>La UT debe realizar reunión</u></b> entre infraestructura y aplicaciones MEN y UT para revisar la viabilidad de realizar la migración.		Ing Alexander Mejia indica que el lunes 22 de noviembre se remitió correo al Ministerio indicando el movimiento de servicios de Vblock hacia hiperconvergencia.  <b><u>Pendiente realizar sesión martes 28 de diciembre 9am.</u></b>
<b>C5.</b> Realizar una lista de todas las aplicaciones alojadas en el VBlock actualmente y entregar a MEN de tal manera que MEN priorice dichas aplicaciones para su movimiento a Hiperconvergencia o presentar alternativas de solución. Adicionalmente se le informará a MEN el riesgo actual de las aplicaciones alojadas en dicha plataforma	75%	<b>22/12/2021</b> Ing Alexander Mejia indica que el lunes 22 de noviembre 4:45pm se remitió listado al Ministerio, <b><u>Asunto: servicios de ambiente de prueba, se informa que se deben ser migrados a hiperconvergencia por la criticidad del Vblock.</u></b>  Ing Mejia indica que paralelo al envío ya mencionado, se remitió plan de movimiento y backup de Bizagi, Ing Luis Eduardo Carvajal pregunta si esto se hizo, Ing Mejía confirma que por parte de la UT que no se realizó ejecución por el inconveniente de almacenamiento en hiperconvergencia.  Se incluirá este compromiso en la agenda mencionada en el compromiso C4. <b><u>martes 28 de diciembre 9am.</u></b>
<b>C6.</b> Realizar y entregar Plan de depuración de recursos del VBlock	50%	<b>22/12/2021</b> Ing Alexander Mejia indica que se remitió correo al Ministerio indicando el plan de depuración, se recibió respuesta del ingeniero Luis Eduardo Carvajal. Ing Jose Jaime Rodriguez indica que estos RFC deberían haberse lanzado la semana pasada, Líder de Infraestructura indica que se <b><u>empezarán a cargar los RFC el próximo viernes 24 de diciembre.</u></b>
<b>C7.</b> Realizar y entregar Plan de traslado de aplicaciones alojadas en el VBlock hacia Hiperconvergencia.	50%	<b>22/12/2021</b> Ing Alexander Mejia indica que el cronograma se entregó el pasado 22 de noviembre, este punto será objeto de <b><u>validación el próximo martes 28 de diciembre.</u></b>
<b>C8.</b> Realizar y entregar Plan de backup de aplicaciones alojadas en el VBlock	50%	<b>22/12/2021</b> Ing Alexander Mejia indica que se remitió correo el 29 de noviembre, en ese momento se estaba realizando el plan de backup para Bizagi, Ing Luis Eduardo indica que la estrategia era sacar Snapshot y luego trasladar esas máquinas de pruebas y pasarlo al otro datacenter para que la herramienta de backup pudiera sacar los respectivos. Ing Mejia indica que en este momento el Vblock cuenta con un sistema de backup implementado y corriendo cubriendo esa plataforma la herramienta es backupexec, se dio inicio desde la semana pasada 13.12.2021 a la realización de los backups a las aplicaciones. <b><u>Este punto también será validado en la sesión del próximo martes 28 de diciembre.</u></b>
<b>C9.</b> Realizar y entregar plan de respaldo aplicaciones del ingeniero Luis Eduardo Carvajal	100%	<b>22/12/2021</b> Se entregó el plan y se ejecuto, sin embargo la estrategia cambio por la incorporación de la herramienta , el plan inició el 19 de noviembre
<b>C10.</b> Validar recursos del servidor de pruebas V3APCONVSUP01 ofrecido por	100%	<b>22/12/2021</b> Se confirma por parte del Ing Alexander Mejia que la máquina no se requiere. Se remitirá correo al Ing Luis Eduardo Carvajal indicando sobre que máquinas se

# ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Actividad /Compromiso (De acuerdo con el cronograma de trabajo)	Estado de avance de la actividad / Compromiso (% estimado)	Justificación / Observación (Relacionada con el estado de avance de la actividad)
el ing Luis Eduardo Carvajal para realizar pruebas de restauración		inician las pruebas de restauración, para este caso se crea compromiso para seguimiento.
<b>C11.</b> Realizar comunicado oficial del status de VBlock al MEN	0%	<b>22/12/021 Incumplido.</b> Ing Mejia indica que se está levantando la información técnica al respecto, la próxima semana se radicará.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Remitir correo indicando sobre que máquinas se inician las pruebas de restauración.	24-12-2021	UT
Presentar el detalle de aplicaciones para el trimestre 3 a nivel de vulnerabilidades	28-12-2021	UT

Fecha de la próxima reunión		Por demanda			
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los;					
22	días del mes de	Diciembre	de	2021	

Firma




**NOMBRE: ALEXANDER MEJIA ESPINOSA**  
LIDER INTEGRACIÓN – UTGI

Firma



**NOMBRE: JUAN DAVID DOMINGUEZ**  
GERENTE DE PROYECTO UT

Firma



**NOMBRE: LUSBIN VARGAS**  
LIDER LINEA APLICACIONES – OTSI MEN

Firma



**NOMBRE: LUIS EDUARDO CARVAJAL**  
LÍDER LÍNEA APLICACIONES – OTSI MEN

Firma



**NOMBRE: CAROLINA CAMPOS**  
LIDER LINEA APLICACIONES – OTSI MEN

Firma



**NOMBRE: CAROLINA GAMA A.**  
INTERVENTOR APLICACIONES MISIONALES

Primera copia: **Interventor**/Supervisor. Segunda copia: Contratista. Tercera copia: Expediente contractual



# ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

## Asistencia –Imagen tomada de Teams

