



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Fecha:	30	de	Diciembre	de	2021
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTACIÓN DE OFERTA	<input type="checkbox"/>	CONVENIO	<input type="checkbox"/>
Contrato número:		1989604	de	2020	

Objeto del contrato:

"OPERACIÓN GLOBAL DE TODOS LOS SERVICIOS TIC DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, NECESARIOS PARA SOPORTAR SUS PROCESOS, EL REPORTE DEL SECTOR EDUCATIVO Y DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN TI, DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS".

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor	OSCAR A. FAJARDO / DIRECTOR INTERVENTORÍA / SMARTY COLOMBIA		
MEN:	CAROLINA CAMPOS HOYOS / MEN		
	RONALD PÉREZ SÁNCHEZ / MEN		
	WALTER ALFONZO GARZÓN / MEN		
	NELSON JAVIER CASALLAS / MEN		
Por parte del contratista:	ALEXANDER MEJÍA ESPINOZA / UT GESTIÓN INTEGRAL MEN		
	WILSON AGUASACO / UT GESTIÓN INTEGRAL MEN		
	MARCO TULIO RAMOS DIAZ / UT GESTIÓN INTEGRAL MEN		
	ILMA AMPARO LÓPEZ / UT GESTIÓN INTEGRAL MEN		
	ELVER CÁRDENAS LÓPEZ / UT GESTIÓN INTEGRAL MEN		
	WENDY PAOLA FORERO / UT GESTIÓN INTEGRAL MEN		
	JEISSON AUGUSTO RAMOS / UT GESTIÓN INTEGRAL MEN		
	MARIO LÓPEZ / UT GESTIÓN INTEGRAL MEN		
Otros asistentes:	LORENA CLAVIJO / SMARTY COLOMBIA		
	JOSÉ JAIME RODRÍGUEZ / SMARTY COLOMBIA		
	PATRICIA OSORIO / SMARTY COLOMBIA		
	CAROLINA GAMA / SMARTY COLOMBIA		
	CIRO PALOMINO / SMARTY COLOMBIA		
	BRAYAN ENRIQUE SANGUINO / SMARTY COLOMBIA		
Lugar donde se realiza la reunión	Virtual, por medio de TEAMS		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:05 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:35 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Reunión No. 248 de COMITE DE CAMBIO SEMANAL (En Adelante CAB). Realizar el seguimiento y aprobación de los cambios a la operación del Contrato 1989604 de 2020 suscrito entre el Ministerio de



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Educación Nacional y la UT Gestion Integral MEN, periodo comprendido entre el 24 al 29 de diciembre del 2021.

Acta No. INT-UT-CAB-30122021-1296

Agenda de la Reunión:

1. Estado general de cambios.
2. Análisis de tendencias.
3. Varios

1. Estado general de cambios:

RFCs para aprobación:

- Se presentan los RFC comprendidos entre el 24 al 29 de diciembre del 2021, de acuerdo con la presentación:

Orden de Cambio	Fecha Solicitud	Solicitante / Líder Técnico	Aplicación	Ambiente	Estado	Comentarios
OC59312	24/12/2021	JEISON RAMOS	VBLOCK	Producción	APROBADO	Eliminación de máquinas de vblock las cuales se encuentran apagadas para así recuperación de recursos, se realiza proceso de viabilidad, se devuelven casi 6 o 12 máquinas en total, la UT debe informar al ministerio cuanta capacidad se recuperará.
OC59313	24/12/2021	JEISON RAMOS	VBLOCK	Producción	APROBADO	Eliminación de máquinas de vblock las cuales se encuentran apagadas para así realizar recuperación de recursos, se realiza proceso de viabilidad.
OC59510	28/12/2021	WENDY FORERO	SIMAT	Certificación	APROBADO	Eliminación de maquina en ambiente de certificación, ya que este no está en uso, la UT informa que se recuperan en total 23 gigas de disco duro y 46 gigas de memoria RAM.



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

OC59554	28/12/2021	WALTER GARZÓN	FIRMA DIGITAL	Certificación	APROBADO	Creación de máquinas para aplicación de firma digital, para creación de maquina en ambiente de certificación, para ambiente de firma digital no se realiza devolución de infraestructura ya que la capacidad debe ser fija.
OC59562	28/12/2021	WENDY FORERO	LA VENTANA - RPD	Certificación	APROBADO	Se realizará prueba de Upgrade para ver si la aplicación funciona con la nueva versión, en un ambiente clonado para luego realizar pruebas de funcionalidad y luego realizarlo en ambiente de producción, se realiza devolución de infraestructura para el día jueves 6 de enero 2022.
OC59564	29/12/2021	ELVER LÓPEZ	Portal Web MEN (NEWTENBERG) CMS NEWTENBERG Portal Web CNA OLE Diálogos de Educación Superior	Producción	CANCELADO	Actualización tecnológica por plan de actualización tecnológica, luego de RFC para pruebas antes de producción y de ser exitoso se pasará para ambiente de producción, por parte del frente de aplicaciones del ministerio se informa que la funcional no aprueba y debe ser programado nuevamente para el día 13 de enero 2022



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

OC59566	29/12/2021	RONALD PÉREZ	SINCRONIZA DOR	Producción	APROBADO	Actividades de sistemas operativos, Instalación y despliegue del ambiente de producción del componente de Sincronización del MDM, este RFC requiere que se ejecute previamente, el paso de certificación del MDS de SQL Server
OC59568	29/12/2021	WENDY FORERO	INTRANET	Certificación	APROBADO	Mitigación de vulnerabilidad a nivel de intranet en ambiente de certificación sobre servidor de bases de datos, se va a desinstalar el rol de RAP AIA10 para mitigación de vulnerabilidad, ya que no lo utiliza el servidor
OC59571	29/12/2021	WENDY FORERO	SIMAT BI	Certificación	APROBADO	mitigación de vulnerabilidad de "Web Server HTTP Header Information Disclosure" para el día 03 enero de 2022.

2. Análisis por categorías y estados:

- En la semana del 20 al 26 de diciembre del 2021, se reportan 44 RFC de categoría normal, 41 de categoría estándar y 2 de categoría urgente.
- De los 87 RFC generados en la semana del 20 al 26 de diciembre del 2021, el 77,0% (67) se encuentra ejecutados, 0,0% (0) no aprobado, 17,2% (15) está En ejecución, 1,1% (1) está pendiente de aprobación, 3,4% (3) están pendientes de CAB y 1,1% (1) se cancelaron.
- De los 87 RFC generados del 20 al 26 de diciembre del 2021, el 50,6% corresponden a cambios normales, 2,3% fueron urgente y 47,1% fueron estándar.

3. Varios:

Desde la operación se indica que las ordenes que cuenten con servicios que no han cumplido con el protocolo de paso a producción no serán responsabilidad del Operador ni del Ministerio por los frentes de Infraestructura y Seguridad.



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

La interventoría realizara seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones del CAB los dias jueves de cada semana.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso (De acuerdo con el cronograma de trabajo)	Estado de avance de la actividad / Compromiso (% estimado)	Justificación / Observación (Relacionada con el estado de avance de la actividad)
Compromiso 1: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 188 RFC OC49470, Iván Rueda – Cuidarnos.	0%	10/05/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC49470 para julio 07 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC. 01/07/2021: La interventoría desde el frente de gestión técnica informa que esta OC esta aproxima a vencer. 08/07/2021: Por parte de la interventoría se informa que esta OC está pendiente por devolución y se debe presentar RFC, se debe cargar para el CAB del día lunes 12 de julio de 2021.



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

<p>Compromiso 2: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 189 RFC OC49678, Fabio Osorio - CONVALIDA – BIZAGI.</p>	<p>0%</p>	<p>13/05/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC49678 para junio 10 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>27/05/2021: En CAB 193 se indicó por parte de la interventoría que este compromiso se debe presentar en el CAB del 10 de junio de 2021.</p> <p>03/06/2021: En CAB 195 se indicó por parte de la interventoría que este compromiso se debe presentar en el CAB del 10 de junio de 2021.</p> <p>10/06/2021: Por parte del líder técnico el ingeniero Fabio Osorio del MEN se solicita tiempo de un mes más para pasar RFC el próximo 10 de julio de 2021, desde la interventoría se solicita al ingeniero Fabio Osorio responder a las solicitudes enviadas por el change vía correo electrónico.</p> <p>01/07/2021: La interventoría desde el frente de gestión técnica informa que esta OC esta aproxima a vencer.</p> <p>22/07/2021: El change informo que el ingeniero Fabio Osorio indico que aún están en pruebas y es por esto que no se ha realizado devolución y es hasta cuando se concluya el tema se realiza la orden para la devolución de infraestructura.</p> <p>26/07/2021: Desde el frente de gestión técnica de la interventoría, se indica que se debe definir fecha de devolución de infraestructura para este compromiso.</p> <p>08/11/2021: Se realizará la devolución de la infraestructura el 15 de noviembre de 2021.</p>
--	-----------	---



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Compromiso 3: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 194 RFC OC50562, Fabio Osorio – Convalida.	0%	<p>03/06/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC50562 para julio 01 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>01/07/2021: Por parte de la interventoría se informa que esta OC está pendiente por devolución y se debe presentar RFC para devolución de la infraestructura solicitada.</p> <p>08/07/2021: Por parte de la interventoría se informa que esta OC está pendiente por devolución y se debe presentar RFC, se debe cargar para el CAB del día lunes 12 de julio de 2021.</p> <p>22/07/2021: El change informo que el ingeniero Fabio Osorio indico que aún están en pruebas y es por esto que no se ha realizado devolución y hasta cuando se concluya el tema se realiza la orden para la devolución de infraestructura.</p> <p>26/07/2021: Desde el frente de gestión técnica de la interventoría, se indica que se debe definir fecha de devolución de infraestructura para este compromiso.</p>
Compromiso 4: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 199 RFC OC51487, Yini Leiva – CATALOGO DE CONTENIDOS.	0%	<p>28/06/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC51487 para julio 24 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>26/07/2021: Desde el frente de gestión técnica de la interventoría, se indica que se debe definir fecha de devolución de infraestructura para este compromiso.</p>



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Compromiso 5: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 204 RFC OC52318, ELVER LÓPEZ – MESA AYUDA.	0%	<p>19/07/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC52318 para agosto 16 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>19/08/2021: Se informa por parte de la unión temporal que se pasara RFC para el CAB del día 06 de septiembre de 2021.</p> <p>09/09/2021: se devuelve una vez se surta el proceso de pruebas y estabilización y devolver el 15 de agosto DE 2021, fecha compromiso 23 de septiembre de 2021</p> <p>30/09/2021: nueva fecha devolución de infraestructura 23 de noviembre de 2021</p> <p>08/11/2021: Se genera nuevo compromiso para la devolución de infraestructura 16 de diciembre de 2021.</p> <p>11/11/2021: la UT informa que está en proceso de apoyo con la fábrica y se continua en procesos con la aplicación, devolución de infraestructura para dentro de un mes más, para el día 16 de diciembre de 2021.</p>
Compromiso 6: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 212 RFC OC53474, Elver López – Buscando Carrera.	0%	<p>19/08/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC53474 para septiembre 13 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>20/09/2021: Se devolverá infraestructura para el 13 de octubre de 2021.</p> <p>28/10/2021: Desde el frente de infraestructura de la interventoría se informa que aún está pendiente la devolución de la infraestructura solicitada.</p> <p>08/11/2021: Se actualiza la fecha de la devolución de la infraestructura para el 19 de noviembre de 2021.</p> <p>02/12/2021: por medio de correo la UT informa que se requiere ampliar la fecha hasta el día 06 de enero de 2022, debido a que la fábrica aun continúa realizando ajustes en la APP actualizada.</p>
Compromiso 7: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 212 RFC OC53478, Nydia Munévar – Sistema de Aseguramiento de Alta Calidad de Educación Superior.	0%	<p>19/08/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC53478 para septiembre 13 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>20/09/2021: Se devolverá infraestructura para el 18 de octubre de 2021.</p> <p>28/10/2021: Se solicita aplazar fecha de devolución de infraestructura para el día 16 de diciembre de 2021.</p>



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Compromiso 8: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 212 RFC OC53488, Nydia Munévar – Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior.	0%	<p>19/08/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC53488 para septiembre 13 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>20/09/2021: Se devolverá infraestructura el 18 de octubre de 2021.</p> <p>08/11/2021: Se devolverá infraestructura el 16 de diciembre de 2021.</p>
Compromiso 9: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 212 RFC OC53493, Edwin Ramírez – SIET.	0%	<p>19/08/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC53493 para septiembre 13 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>20/09/2021: Se devolverá infraestructura el 18 de octubre de 2021.</p> <p>28/10/2021: Desde el frente de infraestructura de la interventoría se informa que aún está pendiente la devolución de la infraestructura solicitada.</p> <p>08/11/2021: Desde el frente de Gestión Técnica informa que el compromiso esta vencido desde 18 de octubre de 2021, se solicita realizar seguimiento por change manager.</p> <p>18/11/2021: Desde el frente de gestión técnica de la interventoría se indica que este compromiso estaba pendiente para hoy se solicita al gestor de cambios realizar lo pertinente.</p> <p>02/12/2021: Por parte del frente de gestión técnica de la interventoría se envía correo el día 29 de noviembre de 2021, solicitando a la UT gestión para dar cumplimiento a los compromisos o en su defecto informar fecha viable de devolución de la infraestructura solicitada.</p> <p>30/12/2021: El ingeniero informa que aún están en pruebas finales, por lo tanto, no hay una fecha estimada de devolución de infraestructura, se espera que para el CAB del próximo lunes 03 de enero 2022 se informe una fecha.</p>



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Compromiso 10: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 213 RFC OC53730, Wendy Forero – delegados y Representantes.	0%	<p>23/08/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC53730 para septiembre 20 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC</p> <p>08/11/2021: Desde el frente de Gestión Técnica informa el compromiso esta vencido desde 20 de septiembre de 2021, se solicita realizar seguimiento por change manager.</p> <p>18/11/2021: El gestor de cambios indica que no se devuelven recursos aún ya que se tienen maquinas en el ambiente actual fue lo sustentado por la ingeniera Wendy Forero.</p> <p>02/12/2021: Por parte del frente de gestión técnica de la interventoría se envía correo el día 29 de noviembre de 2021, solicitando a la UT gestión para dar cumplimiento a los compromisos o en su defecto informar fecha viable de devolución de la infraestructura solicitada.</p>
Compromiso 11: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 216 RFC OC54259, YINI LEIVA – CATALOGO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS	0%	<p>30/08/2021: Desde el ministerio se indica que para esta aplicación se tienen actualmente tres ambientes, el objetivo de este RFC es convertir el ambiente de preproducción en ambiente de certificación, se realizara entrega de infraestructura para el día 06 de septiembre de 2021 de dos máquinas</p> <p>20/09/2021: Se devolverá infraestructura para el 06 de septiembre de 2021.</p> <p>07/10/2021: El gestor de cambios indica que se validaran las fecha con la líder solicitante para la entrega de la infraestructura pendiente.</p> <p>11/11/2021: Desde el frente de Gestión Técnica informa que el compromiso esta vencido desde 01 de noviembre de 2021, se solicita realizar seguimiento por change manager.</p>



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Compromiso 12: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 230 RFC OC55496, Johan Cardozo.	0%	<p>23/09/2021: El objetivo de este RFC es para solicitar una maquina nueva la cual se le instalará una base de datos Oracle en versión 12 para el proyecto migración. Esta máquina se realizará pruebas porque se han presentado inconvenientes a la hora de migrar las bases de datos en versión 11 para pasarla a versión 19.</p> <p>30/09/2021: fecha devolución de infraestructura 25 de noviembre de 2021.</p> <p>02/12/2021: Por parte del frente de gestión técnica de la interventoría se envía correo el día 29 de noviembre de 2021, solicitando a la UT gestión para dar cumplimiento a los compromisos o en su defecto informar fecha viable de devolución de la infraestructura solicitada.</p> <p>30/12/2021: El gestor de cambios informa que aún no se puede devolver la infraestructura solicitada y se debe confirmar la información con el líder solicitante.</p>
Compromiso 13: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 226 RFC OC56008, IVÁN RUEDA – ESCUELA LIDERAZGO.	0%	<p>07/10/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC56008 para octubre 15 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p>
Compromiso 14: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 229 RFC OC56282, CLAUDIA CORRO – ENGINE NEWTENBERG.	0%	<p>22/10/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC56282 para noviembre 29 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>12/11/2021: fecha devolución de infraestructura 29 de noviembre de 2021.</p> <p>02/12/2021: Por parte del frente de gestión técnica de la interventoría se envía correo el día 29 de noviembre de 2021, solicitando a la UT gestión para dar cumplimiento a los compromisos o en su defecto informar fecha viable de devolución de la infraestructura solicitada.</p> <p>30/12/2021: El ingeniero Elver Cárdenas solicita ampliar la fecha de devolución de infraestructura para el día 20 de enero de 2022 por pruebas adicionales.</p>



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Compromiso 15: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 229 RFC OC56418, JUAN PERILLA – SSDIPI.	0%	22/10/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC56418 para diciembre 30 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.
Compromiso 16: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 230 RFC OC56763, IVÁN MEDINA – ENGINE CAMOVIL.	100%	25/10/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC56763 para noviembre 18 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC. 18/11/2021: Desde el frente de gestión técnica de la interventoría se indica que este compromiso estaba pendiente para hoy se solicita al gestor de cambios realizar lo pertinente. 02/12/2021: Por parte del frente de gestión técnica de la interventoría se envía correo el día 29 de noviembre de 2021, solicitando a la UT gestión para dar cumplimiento a los compromisos o en su defecto informar fecha viable de devolución de la infraestructura solicitada. 30/12/2021: La UT informa que la infraestructura solicitada en el CAB 230 se entrego con la OC59041. Estado: Cerrado.
Compromiso 17: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 230 RFC OC56769, WENDY FORERO – SIMAT.	0%	25/10/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC56769 para marzo 03 de 2022; esta devolución se debe formalizar con RFC.
Compromiso 18: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 231 RFC OC56828, ELVER LÓPEZ – MAESTRO 2025 SUPÉRATE CON EL SABER	0%	28/10/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC56828 para diciembre 13 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC. 16/12/2021: La UT solicita ampliar el tiempo de devolución de infraestructura para el día 13 de enero 2022.



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Compromiso 19: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 233 RFC OC57018, WENDY FORERO – REGISTRO DE USUARIO EN COLOMBIA APRENDE	0%	<p>04/11/2021: Se va realizar un ambiente nuevo y luego de la aprobación del líder técnico se dejará el aprobado y se bajara el antiguo ambiente, la UT informa que se envió el ajuste de los ambientes por correo e indica que se debe descargar el archivo nuevamente del hilo del correo, devolución de infraestructura para el día 22 de noviembre de 2021.</p> <p>02/12/2021: Por parte del frente de gestión técnica de la interventoría se envía correo el día 29 de noviembre de 2021, solicitando a la UT gestión para dar cumplimiento a los compromisos o en su defecto informar fecha viable de devolución de la infraestructura solicitada.</p>
Compromiso 20: En el RFC OC57309 se solicita al Ing. Jonathan Peña informar por correo cual es la tasa de crecimiento y verificar en que espacio de tiempo se requiere el crecimiento obligatorio de almacenamiento para evitar el impacto.	0%	<p>11/11/2021: Desde el frente de infraestructura de la interventoría se indica que se enviara el correo correspondiente al ingeniero Wilson Aguasaco de la UT solicitando la información correspondiente para informar el avance en el siguiente CAB el día 18 de noviembre de 2021.</p> <p>18/11/2021: Pendiente por parte de la UT.</p>
Compromiso 21: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 217 RFC OC54570, MARIO LÓPEZ ALEXANDER MEJÍA - Convalidaciones de Educación Básica y Media.	0%	<p>08/12/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC54570, para octubre 18 de 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.</p> <p>11/11/2021: Desde el frente de Gestión Técnica se informa que el compromiso esta vencido desde el 18 de octubre de 2021, se solicita realizar seguimiento por change manager.</p> <p>18/11/2021: Desde el frente de gestión técnica de la interventoría se indica que este compromiso estaba pendiente para hoy se solicita al gestor de cambios realizar lo pertinente.</p> <p>02/12/2021: Por parte del frente de gestión técnica de la interventoría se envía correo el día 29 de noviembre de 2021, solicitando a la UT gestión para dar cumplimiento a los compromisos o en su defecto informar fecha viable de devolución de la infraestructura solicitada.</p>
Compromiso 22: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 238 RFC OC58075, OSCAR CRUZ - COLOMBIA APRENDE.	0%	<p>29/11/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC58075, para el 27 de</p>



ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		diciembre del 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.
Compromiso 23: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 238 RFC OC58077, OSCAR CRUZ - COLOMBIA APRENDE.	0%	29/11/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC58077, para el 27 de diciembre del 2021; esta devolución se debe formalizar con RFC.
Compromiso 24: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 246 RFC OC59182, DANIEL CONTRERAS - JENKINS.	0%	30/12/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC59182, para el 20 de febrero del 2022; esta devolución se debe formalizar con RFC.
Compromiso 25: Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 246 RFC OC59187, JONNATAN PEÑA - SIMAT BI.	0%	30/12/2021: Con el objetivo de optimizar la disponibilidad de recursos de hiperconvergencia se adquiere compromiso por parte de aplicaciones UT para realizar devolución de la infraestructura (eliminar maquina) solicitada en RFC OC59187, para el 20 de enero del 2022; esta devolución se debe formalizar con RFC.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Realizar devolución de infraestructura solicitada en CAB 248 RFC OC59562, WENDY FORERO - LA VENTANA - RPD.	06/01/2022	UT GESTIÓN INTEGRAL MEN WENDY FORERO

Fecha de la próxima reunión	03	De	Enero	De	2022
-----------------------------	----	----	-------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (30)

Treinta	días del mes de	Diciembre	de	2021
---------	-----------------	-----------	----	------

Firma

NOMBRE: CAROLINA CAMPOS HOYOS
Ministerio de Educación Nacional

Firma

NOMBRE: NELSON CASALLAS
Ministerio de Educación Nacional

Firma

NOMBRE: ALEXANDER MEJÍA ESPINOZA

Firma

NOMBRE: OSCAR FAJARDO



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Líder de integración Unión Temporal Gestión
Integral MEN

Director de interventoría

Primera copia: Interventor/Supervisor. Segunda copia: Contratista. Tercera copia: Expediente contractual

Asistencia –Imagen tomada de Teams

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, there are icons for chat, call, and other meeting controls. Below the icons, there are circular avatars for participants: CH (Carolina Campos Hoyos), AW (Aguasaco Wilson), NB (Nelson Javier C...), FP (Forero Ochoa Wendy Paola), JR (Jeisson Augusto Ramos Rincon), M (mario_lopez), and YW (YESMI LORENA CLAVIJO WAL...). The main content area displays a presentation slide titled 'RESULTADOS AGENDA' which is a spreadsheet. The spreadsheet has columns for 'Comentarios', 'Fecha Solicitada', 'Ticket', 'Estado', 'Descripción del Cambio', 'Aplicación', 'Subtarea / Labor Tercera', 'Fecha de inicio Ejecución', and 'Fecha final de Ejecución'. The data rows show various tasks and their progress. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 10:12 a.m. on 30/12/2021.

Comentarios	Fecha Solicitada	Ticket	Estado	Descripción del Cambio	Aplicación	Subtarea / Labor Tercera	Fecha de inicio Ejecución	Fecha final de Ejecución
	24/12/2021	OC59312	APROBADO	Eliminación de máquinas de VBLOCK que están desactivadas.	VBLOCK	JESON RAMOS	04/01/2022 11:00	14/01/2022 18:30
	24/12/2021	OC59418	APROBADO	Eliminación de máquinas de HPC que están apagadas.	VBLOCK	BENSON RAMOS	04/01/2022 11:00	14/01/2022 18:30
	28/12/2021	OC59510	APROBADO	Eliminación de máquinas SIMAT (IAS ambiente de producción).	SIMAT	WENDY FORERO	30/12/2021 14:00	31/12/2021 18:30
	28/12/2021	OC59604	APROBADO	Eliminación de máquinas para APP Hirma digital.	HIRMA DIGITAL	WAL HIRMAJUN	30/12/2021 17:30	30/12/2021 22:30
	28/12/2021	OC59562		Instalación de máquinas de aplicación para migración de virtualizaciones a nivel de Masec.	LA VENTANA - BPO	WENDY FORERO	03/01/2022 08:00	04/01/2022 06:40
	28/12/2021	OC59564		Actualización técnica sobre ambiente de producción.	NEUTENBERG Portal Web CN	ELVER LOPEZ	12/12/2021 11:00	01/01/2022 21:30
	29/12/2021	OC59568		Instalación y configuración del ambiente de producción del componente de Microservicio del Masec.	SINCRONIZADOR	RONALD PEREZ	30/12/2021 16:00	31/12/2021 05:40
	29/12/2021	OC59568		Se requiere configurar virtualización Web Server (HTTP: Httpd, Information, Disklog).	INTINACT	WENDY FORERO	03/01/2022 08:00	03/01/2022 11:30
	29/12/2021	OC59571		Se requiere instalar virtualización Web Server (HTTP: Httpd, Information, Disklog).	SIMAT RB	WENDY FORERO	03/01/2022 14:00	04/01/2022 18:30



La educación
es de todos

Mineducación

ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Microsoft Teams

Solicitar control

Participantes

CH AW NB FP JR M +9 YW

Carolina Ca... Aguiasaco Wilson Nelson Javier C... Forero Ochoa... Jeisson Aug... mario_lopez

Autoguardado RFC_9584_DCS9582_din_app109_app105_vulnerabilidades... Última modificación: Hace 11 h

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Para otros indique cuáles:

5. TIPO DE CAMBIO: (*)

6. EFECTO DEL CAMBIO: (*) MEDIO

7. FECHA DE EJECUCIÓN (*)

FECHA Y HORA DE INICIO	FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN ACTIVIDAD EN MINUTOS (*)
3/01/2022	8:00:00 a.m.	1380
4/01/2022	6:40:00 a.m.	

8. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: (*)

Solicitud de máquina de aplicación para mitigación de vulnerabilidades a nivel de Myns

9. JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS DEL CAMBIO (*)

10. RIESGO DEL CAMBIO A IMPLEMENTAR (*)

11. MEDIDAS DE CONTROL Y MONITORIO DEL CAMBIO (*)

No hay riesgo en la ejecución del RFC

RFC (Lider Técnico) Plan Implementación (Lider Tec) PLAN ROLL BACK (Lider Técnico) Matriz Efecto Cambio (Ejecutor ...)

Aguiasaco Wilson

10:12 a. m. 30/12/2021

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- JR Jeisson Augusto Ramos Rincon Externo
- JR JOSÉ JAIME RODRÍGUEZ Externo
- LE Lopez Cardenas Elver Externo
- LA Lopez Espitia Ilma Amparo Externo
- M mario_lopez Externo
- NB Nelson Javier Casallas Beltran Externo
- PO PATRICIA OSORIO Externo
- RT Ramos Diaz Marco Tulio Externo
- RS Ronald Perez Sanchez Externo

Otros invitados (0)

Microsoft Teams

Solicitar control

Participantes

WH AW NB CH FP M +11 YW

Walter Alfonso ... Aguiasaco Wilson Nelson Javi... Carolina Ca... Forero Och... mario_lopez

Autoguardado RESULTADOS_AGENDA_CAB_N 248 30/12/2021 Guardado

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Compromiso devolución CAB 6 de enero por pa

Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Asignación	Comentarios
04/08/2021 15:00	14/01/2022 19:30	Producción	
04/08/2021 15:00	14/01/2022 19:30	Producción	
30/12/2021 14:00	31/12/2021 18:30	Certificación	
04/01/2022 17:00	04/01/2022 22:00	Certificación	
04/01/2022 08:00	04/01/2022 06:40	Certificación	
31/12/2021 11:00	01/01/2022 21:30	Producción	
30/12/2021 18:00	31/12/2021 05:40	Producción	
03/01/2022 08:00	03/01/2022 11:50	Certificación	
03/01/2022 14:00	03/01/2022 18:30	Certificación	

RESULTADOS_AGENDA AGENDA PREAGENDA PREAPROBACIÓN

Aguiasaco Wilson

10:15 a. m. 30/12/2021

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- LE Lopez Cardenas Elver Externo
- LA Lopez Espitia Ilma Amparo Externo
- M mario_lopez Externo
- NB Nelson Javier Casallas Beltran Externo
- OF OSCAR FAJARDO Externo
- PO PATRICIA OSORIO Externo
- RT Ramos Diaz Marco Tulio Externo
- RS Ronald Perez Sanchez Externo
- WH Walter Alfonso Garzon Hurtado Externo

Otros invitados (0)



La educación
es de todos

Mineducación

**ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**