ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION

© MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

Fecha: 29 De Diciembre de 2021

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:
ACEPTACION DE

CONTRATO X OFERTA CONVENIO

Contrato nimero: 1989604 de 2020

Objeto del contrato:

“OPERACION GLOBAL DE TODOS LOS SERVICIOS TIC DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,
NECESARIOS PARA SOPORTAR SUS PROCESOS, EL REPORTE DEL SECTOR EDUCATIVO Y DE LAS
SECRETARIAS DE EDUCACION, ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA OPERACION TI,
DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.”.

ASISTENTES A LA REUNION

SANDRA PATRICIA OSORIO / INTERVENTOR SEGURIDAD INFORMATICA /
SMARTY COLOMBIA SAS

JOSE JAIME RODRIGUEZ / INTERVENTOR GESTION TECNICA / SMARTY
COLOMBIA SAS

OSCAR FAJARDO ORTEGA /DIRECTOR DE INTERVENTORIA /SMARTY COLOMBIA
SAS

NELSON CASALLAS / LIDER INFRAESTRUCTURA MEN

ALDEMAR HIDALGO /LIDER DE SEGURIDAD INFORMATICA / MEN
WALTER GARZON / MEN

MEDARDO CASTRO / MEN

ALEXANDER MEJIA /JUNION TEMPORAL

JAVIER GARCIA / UT

EDISON GUERRERO / UT

GIOVANNY FONSECA /SOC

JOHN CELY / SOC

MARIO LOPEZ / UT

JEISSON RAMOS /UNION TEMPORAL

WENDY FORERO / MEN

ELVER LOPEZ / MEN

Interventor

MEN

Por parte del
contratista:

Otros asistentes:

Lugar donde se
realiza la reunion

Virtual por medio de TEAMS

Hora de inicio 10:00 a.m. Hora de finalizacién 12:50 p.m.
(a.m./p.m.) (a.m./p.m.)

| OBJETIVO DE LA REUNION \
Realizar seguimiento a la ejecucion y cumplimiento de compromisos, solicitudes y obligaciones de los
frentes de Gestion técnica y seguridad informatica a cargo de UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL
MEN, en adelante UT.
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SUBDIRECCION DE CONTRATACION

Acta No. INT-UT-GTCGSI-29122021-1291

Temas Tratados:

e Seguimiento a compromisos seguridad informética

Plan de trabajo seguridad Informatica

SOC

Seguimiento a compromisos gestion técnica
Plan de trabajo Gestidén Técnica

Varios

Seguimiento a compromisos adquiridos:

Actividad Estado de
{Compromiso;(De avance delz Justificacion / Observacion (Relacionada con el estado de avance de la
acuerdo con el actividad /

cronograma de

Compromiso

actividad)

trabajo) (% estimado)

Implementar nodos 29/12/2021: Pendiente cambio microusb de un nodo de CAN. Compromiso

adicionales y para 10 de enero por disponibilidad del proveedor SONDA.

realizar 0 ) .

redistribucién  de 85% Estado: Pendiente

los recursos de

Hiperconvergencia
01/12/2021. Este item se cerrara una vez se verifique la funcionalidad de los
backups con las pruebas de restauracion.
29/12/2021: Respecto a los reportes de backups se ajusto para el reporte del
estado de backups, semanal y mensual y se presentara el estado en la
presentacion de backups de esta reunién.

) Respecto al envioé de cintas a custodia el ultimo envio fue el 20 de diciembre.
Solucionar Segun el modelo operativo entregado por UT el envio se debe realizar cada
problema 15 dias, lo cual no se esta cumpliendo por cuanto el anterior envio fué el 25

85% ; ; oy S
plataforma backup de noviembre, se requiere a UT dar cumplimiento a esta definicion. Esta
titanium situacién genera impacto en la disponibilidad de la informacién actualizada

en caso de tener una contingencia de no disponibilidad de alguno de los

datacenter que requiera informacidn actualizada. Se informa por UT el

préximo envio se realizara en la segunda semana de enero una vez finalicen

los backups mensuales y anuales.

Estado: Pendiente

29/12/2021: Pendiente pruebas funcionales de humano y simat, se requiere
Redefinir el gestion para revisar con MEN el avance de estas pruebas, se informa por UT
cronograma de esta pendiente pruebas de Humano por parte del Ing. Julian Forero y respecto
aplicaciones a SIMAT este pendiente acceso al usuario del Ing. Jorge Orozco, el tema se
criticas que esta revisando por la ing. Wendy, para realizar pruebas con el Ing. Jorge
requiere MEN 50% Orozco. Al respecto se comenta por el Ing. Nelson Casallas el ambiente se
probar para debe dejar maximo por 2 semanas, para lo cual se revis6 con el Ing. Felix
asegurar y probar Vargas para agilizar el tema con los lideres. Es importante se acomparie estas
el backup sea pruebas por interventoria.
efectivo (pruebas Respecto a los drives de restauracion se informé por UT se bloqued un drive

de restauracion)

con una cinta en Can y en Titanium se quemo el drive de restauracion, para
lo cual se esta trabajando con el proveedor para dar solucién hoy. Este dafio
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Implementar
reemplazo
faceplate de puntos
eléctricos  dentro
del segundo
mantenimiento de
cableado.

Revisar con Media
Commerce las
implicaciones  de
ampliar la conexién
de fibra oscura el
brazo secundario a
40 GB o instalar un
etherchannel a 20
GB.

Presentar una
propuesta de
liberacién de
recursos de
almacenamiento,

acorde a
estadisticas de

almacenamiento
gque no se esté
usando.

Realizar un plan de
auditoria por parte
del operador para
asegurar que la
informacion

80%

50%

50%

70%
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no tuvo impacto en los backups. Se informa por UT Los drives impactados
son los de restauracion.

Se requiere por interventoria una vez se reinicie la restauracion de los
backups se informe a interventoria para acompafar la restauracion. Asi
mismo se requiere informar cuando se inicie la restauracién de la app240 para
acompafiar el inicio de la prueba.

Respecto al acceso para verificar los ambientes restaurados se programa
reunién con UT para verificar los ambientes de simat y humano hoy a las 2
pm.

Pendiente sesion con interventoria y UT para verificar infraestructura a nivel
de backup (nueva libreria y drives adicionales), se informara por UT hoy
agenda para la sesion. Se verifico infraestructura a nivel de servidores y
almacenamiento.

Estado: Incumplido

29/12/2021: El mantenimiento de cableado y el reemplazo de los faceplate
finalizé el 23 de diciembre. Pendiente entrega de informe final el cual se
informa por UT se radicara el 30 de diciembre.

Estado: Pendiente

29/12/2021: Se comenta por MEN Ing. Nelson Casallas el tema se revisara
en 15 dias, en este momento no es viable realizar el cambio por el proceso
de simat. Se revisara en enero una vez se estabilice el tema.

Estado: En Proceso.

29/12/2021: Se informa por UT se pasaron 2 RFCs para el CAB del 30 de
diciembre para comenzar con la liberaciéon de recursos no utilizados. Asi
mismo se adquiere compromiso de entrega del plan de trabajo y el
cronograma de liberaciéon de recursos de infraestructura que no se estan
utilizando.

Respecto al plan de capacidad se realizara reuniéon el préximo 31 de
diciembre para verificar el consumo de recursos. Se requiere presente por UT
toda la informacién que tenga que ver con la infraestructura del Ministerio, la
infraestructura del MEN, como esta distribuida, en que se esta usando,
compromisos de devolucién de infraestructura en términos de capacidad
memoria, cpu y disco.

Pendiente plan de trabajo y cronograma de liberacion de recursos que no se
estan utilizando.

Estado: En Proceso
29/12/2021: Se enviaron observaciones al comunicado enviado por UT.

Estado: Pendiente
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registrada en las
CMDB es igual a la
gue se encuentran
los elementos del
ambiente de
produccion.
Activar
funcionalidad de la
herramienta de

backup para
conectar con
sharepoint y

asegurar el backup
de todo sharepoint.

Presentar el estado
de backup por
aplicacibn 'y su
respectiva bd (para
politicas de backup
diario, semanal y
mensual) cada 8
dias en reunion de
GT

Alinear los Cls de la
CMDB de service
desk y CMDB de
spectrum
Relacionar los
servicios que se
estan prestando a
MEN en cada uno
de los equipos
relacionados  por
UNE EPM que se
ingresaron a
Datacenter
Titanium a partir de
octubre.

Revisar instalacion
de Kaspersky en

todos los
servidores de MEN
Realizar las
actividades

necesarias para
mover el servidor
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29/12/2021: Se informa por UT quedaron funcionales los backups para los
servidores y quedaron incluidos en las politicas de backup, se incluira en el
informe que se entregara el 31 de diciembre.

Estado: Incumplido

29/12/2021: Se incluy6 en el consolidado el informe del estado de backups
semanal y mensual. Se requiere por interventoria presentar el informe de esta
semana con el detalle del estado actual, para lo cual informa UT se entregara
hoy via correo electrénico.

Estado: En proceso
29/12/2021: Se enviaron observaciones al comunicado enviado por UT.

Estado: En proceso

29/12/2021: Se enviara respuesta por UT el 30 de diciembre, se requiere por
interventoria se envie respuesta acorde al formato enviado en el correo con
el requerimiento.

01/12/2021: Se solcito reunién con aplicaciones MEN para socializar plan de
parchado en servidores de produccion, y la eliminacion de este agente en
todos los servidores.

En proceso

07/12/2021: Se envi6 aprobacién del plan por interventoria.
15/12/2021: En ejecucién del plan decenal.

Estado: En proceso
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Decenal para
apoyar este
movimiento.

Presentaciéon UT

Seguridad Informética:

Durante la semana de seguimiento se realizaron, por parte de la UT:

e 08 escaneos de vulnerabilidades

e 05 politicas de firewall
e 06 solicitudes de VPN
e 08IDS

e 20 convalidaciones

e 05 otros

Durante la semana de seguimiento se presentaron 2 incidentes, aunque uno de estos deberia ser catalogado
como de Backup. Incidente de la semana:

IN607502: Debido al apagado en el datacenter del CAN, el WAF no esta registrando logs y el firewall necesita
un chequeo del sistema de archivos.

Se genera RFC de emergencia para el chequeo correspondiente lo cual implica un reinicio. Se ejecuta RFC
de emergencia RFC_9473 0C59222. Una vez realizados los pasos se detecta que sobre el WAF, continGa
presentandose la situacién. Se abre caso #5690024 con fabrica. En espera de respuesta

Plan de Trabajo:
e Escaneo de vulnerabilidades: 77% proyectado 46% ejecutado.

O
O
O

Se mitigan vulnerabilidades SSH Ironport — T4

Se mitigan vulnerabilidades HTTPS FortiADC -T4

Se elimina aplicacion APP217-NicMoodle por lo que se eliminan vulnerabilidades asociadas a la
aplicacién — T1 Prod.

Se eliminan servidores de aplicacion APP294-mercosur por lo que se eliminan vulnerabilidades
asociadas — T3 Cert

Se mitiga vulnerabilidades sobre APP260-WEBREGISTRY y APP245- Limesurvey — T3 Prod.

UT propone como objetivos de T5 de escaneo de vulnerabilidades, el segmento de red LAN que
corresponde a las impresoras y a los scaners y biométricos, y, adicionalmente sobre una imagen
de los equipos que se aprovisionan para los usuarios. El ing Aldemar Hidalgo se muestra de
acuerdo con esta propuesta, pero solicita que se evallen bien las imagenes sobre las cuales se
va trabajar ya que éstas deben ser exactamente iguales al equipo fuente y adicionalmente se debe
socializar el tema de la mitigacion de las vulnerabilidades. El ingeniero Oscar Fajardo interviene
comentando que, no es viable realizar los escaneos sobre las imagenes de los equipos, toda vez
que pueden presentar diferencias entre la imagen y los equipos pues estos Ultimos pueden
presentar natural desactualizacion u obsolescencia del sistema operativo, por falta de parches,
por operacién del usuario o por descarga de software, entre otros y que dado este escenario, se
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estaria dejando un vasto segmento de infraestructura sin escanear. El ing. Edison se muestra de
acuerdo y coment6 que seria revisada la propuesta al interior de la UT.

Pentest: 60% P — 38% E Se realiz6 sesion con lideres de aplicaciones del MEN. Se definieron dos
aplicaciones. Convocatorio Superior y Nuevo Saces.

Revisidon Trimestral Firmware: 64% P — 63% E, no se evidencian actividades durante la semana de
seguimiento.

Prestacion de un servicio SIEM: 82% P — 82% E, se estan generando los reportes semanales, se realiza
una reunién semanal con el personal del SOC y el personal de seguridad para validar hallazgos.
Actividades de Seguridad de la informacion:

o Arquitectura y modelo de seguridad: 85% P — 42% E aprobado por parte de interventoria el
documento correspondiente a Arquitectura de Seguridad, el modelo de seguridad, devuelto por
parte de interventoria con observaciones

o BIA100% P —100% E

o RA99% P —94% E devuelto con observaciones por parte de interventoria.

o DRT: devuelto por interventoria con observaciones

SOC: 74%P — 69% E. Se inician seguimiento a las recomendaciones producto de las guias aprobadas del
T2y T3.

Aplicacion de parches de seguridad: 99% P — 90% E. Se socializd con los lideres de aplicaciones del
MEN las fechas de parchado, asi como alternativas para poder adelantarlas. Sin embargo, se indicé que
se mantuvieran las fechas.

Pruebas de disponibilidad de equipos perimetrales: 67% P —53% E No se adelantaron actividades en
la semana

Actividades MFA Doble factor de autenticacion: 100% P — 99% E. Radicacién del reporte con los
resultados de implementacién del MFA para el MEN.

SOC:

Durante la presentacién de la gestion del SOC, se evidencia que el monitoreo se esta realizando sobre
los dispositivos de seguridad de MEN, por lo que la interventoria expone que serd necesario realizar una
reunién para hacer seguimiento a la gestion de monitoreo del SOC propiamente dicho.
Gestion del SOC:

o Ataques 849 desde 210 IPs diferentes.

o IPS ataques 6.428

o FortiSIEM: Actualmente hay integrados 838 dispositivos.

o EPS promedio 3.888,98, total periodo 13.024.188

Gestién Técnica:

Se relaciona por UT las siguientes actividades de gestion de la semana anterior:

10 RFC snapshot.

Hiperconvergencia 8 RFC relacionados con servidores virtuales e infraestructura de Hiperconvergencia.
13 actividades de networking (RFCs, solicitudes, incidentes).

Sistemas operativos windows: 5 RFCs

Sistemas operativos Linux: 3 eventos relacionados con solicitudes e incidentes.

2 actividades relacionadas con solicitudes de office 365.

Solicitudes e incidentes escalados desde service desk (9 solicitudes, 10 actividades, 1 RFC).

Se presenta los Cl's a nivel de CMDB: Para Servicedesk 1994 CI’s, (220 licenciamiento, 848 politicas de
backup) Total 926 Cls en service desk sin incluir backups y licenciamiento. Para spectrum: 926 Cls. Se
eliminaron 7 servidores en CMDB servicedesk. Se eliminaron 7 net snmp Linux en CMDB Spectrum.
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Se presentan consumos de recursos de plataforma de hiperconvergencia:

Hiperconvergencia Promedio % consumo semanal Promedio consumo
CPU Aplicaciones 39,39% 445,14 / 1157 GHz
CPU BBDD 16.70% 105.53 /632 GHz
MEMORIA aplicaciones 57.10% 9.56/16.74TB
MEMORIA BBDD 42.90% 2.359/5.5TB
STORAGE aplicaciones 65.50% 564,37 / 861.65 TB
STORAGE BBDD 67.09% 180.45/268.97 TB

e Aprovisionamiento o aumento de recursos: 36 vCPU, 110 GB RAM, 6050 GB disco
e Liberacion de recursos: 45 vCPU, 144 GB RAM, 1940 GB disco

Seguimiento a Planes de trabajo:

Pruebas de Restauracion de aplicaciones: %planeado 10%, % ejecutado:9%. Respuesta comunicado
con observaciones interventoria, en revision.

29/12/2021: Pendiente pruebas funcionales de humano y simat, se requiere gestién para revisar con MEN
el avance de estas pruebas, se informa por UT esta pendiente pruebas de Humano por parte del Ing.
Julian Forero y respecto a SIMAT este pendiente acceso al usuario del Ing. Jorge Orozco, el tema se esta
revisando por la ing. Wendy, para realizar pruebas con el Ing. Jorge Orozco. Al respecto se comenta por
el Ing. Nelson Casallas el ambiente se debe dejar maximo por 2 semanas, para lo cual se revis6 con el
Ing. Felix Vargas para agilizar el tema con los lideres. Es importante se acompafie estas pruebas por
interventoria.

Respecto a los drives de restauracién se informé por UT se bloqueéd un drive con una cinta en Cany en
Titanium se quemo el drive de restauracion, para lo cual se esta trabajando con el proveedor para dar
solucién hoy. Este dafio no tuvo impacto en los backups. Se informa por UT Los drives impactados son
los de restauracion.

Se requiere por interventoria una vez se reinicie la restauracion de los backups se informe a interventoria
para acompafiar la restauracion. Asi mismo se requiere informar cuando se inicie la restauracion de la
app240 para acompainiar el inicio de la prueba.

Respecto al acceso para verificar los ambientes restaurados se programa reunién con UT para verificar
los ambientes de simat y humano hoy a las 2 pm.

Gestién de la capacidad: Compromiso actualizar el plan en lo relacionado con liberacion de recursos,
para seguimiento a partir de 15 de diciembre. Estado Incumplido.

29/12/2021: Se informa por UT se pasaron 2 RFCs para el CAB del 30 de diciembre para comenzar con
la liberacién de recursos no utilizados. Asi mismo se adquiere compromiso de entrega del plan de trabajo
y el cronograma de liberacion de recursos de infraestructura que no se estan utilizando.

Respecto al plan de capacidad se realizara reunion el proximo 31 de diciembre para verificar el consumo
de recursos. Se requiere presente por UT toda la informacién que tenga que ver con la infraestructura del
Ministerio, la infraestructura del MEN, como esta distribuida, en que se estd usando, compromisos de
devolucion de infraestructura en términos de capacidad memoria, cpu y disco.

Pendiente plan de trabajo y cronograma de liberacion de recursos que no se estan utilizando.

Independizar plataforma VBLOCK de la plataforma de Hiperconvergencia: planeado 100% ejecutado
92% Se envid aprobacion del plan decenal por interventoria. En ejecucion plan decenal.

Revisidn actualizacion tecnolégica: %planeado: 63%, % ejecutado: 63%. Se envid respuesta por UT
a 22 respuesta por interventoria con observaciones. En revisién por interventoria.
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e Implementar monitoreo de aplicaciones a Vrops acorde a obligaciones 55y 56 de anexo técnico:
% planeado: 100%, % ejecutado: 95%, se presenta atraso. Por parte de interventoria, se envio respuesta
al comunicado, pendiente respuesta UT.

e Migrar Servicio de Telefonia a IP: %planeado. 100%, % ejecutado 99%, Se realizo reunion de
actualizacion de estado final por UT. MEN e interventoria, se envio por UT documentacion del protocolo
de paso a produccion para firma por MEN, se informa por UT se incluye dentro de la documentacion el
documento de modificaciones, adiciones o cambios sobre extensiones con telefonia IP, se requiere el
enlace por interventoria para verificar.

e Realizar segundo mantenimiento de cableado: % planeado: 100%, % ejecutado:91% Pendiente
entrega informe final.

29/12/2021: El mantenimiento de cableado y el reemplazo de los faceplate finalizé el 23 de diciembre.
Pendiente entrega de informe final el cual se informa por UT se radicara el 30 de diciembre.

e Plan detrabajo para cambio de MTU: % planeado 14%, % ejecutado 13%. Aprobado el Plan de trabajo,
actualmente en ejecucion.
15/12/2021: Se requiere actualizar el avance en el cronograma acorde al plan aprobado. Se incumplio el
compromiso de actualizar el cronograma, se requiere por interventoria nuevamente actualizar el plan y
por otra parte se requiere entregar el soporte de las pruebas funcionales para definir el paso a seguir para
modificar la MTU en hiperconvergencia.
21/12/2021: El estado es el mismo de la semana anterior, se requiere a UT gestion con MEN para dar
avance.

e Backup:
Backups BD Oracle: Se realizo backup full semanal a las BD Oracle y los backups full mensual correran
en la primera semana de enero. El backup incremental diario esta completo para todas las BD con corte
a 27 de diciembre.
Backups app y BD: se presenta cuadro consolidado del estado del backup diario, semanal y mensual a
nivel de BD: BD Maria DB 18/18, postgress 13/13, MySQL 16/16, SQL 34/34. Total 81/81 BD.
Se presenta cuadro consolidado del estado del backup diario, semanal y mensual a nivel de servicios
(app), se presente la ejecucion de 142/142 app que equivale al 100%.
Por otra parte, se requiere incluir en la presentacion el estado de las pruebas de restauracion, asi como
el estado de envio de cintas a custodia actualizado.

e Varios:
Se requiere a UT definir quien serd la persona de Monitoreo que quedara responsable de informar de
manera proactiva en el WhatsApp de incidentes cuando haya impacto en los servicios de MEN por cuanto
la semana anterior no se informé de manera oportuna sobre la caida de los servicios pro el problema de
transferencia eléctrica. Para lo cual UT informa se revisara y se informara el nombre de la persona
asignada.

Compromisos adquiridos (Revisién proxima reunién)

Compromiso AECENCE Responsable
entrega
Definir el nombre de la persona de monitoreo que se encargara de alertar .
en el grupo de WhatsApp de incidentes de manera oportuna cuando haya  30/12/2021 Inlzé(é]?;gieén
impacto en los servicios de MEN.
Fecha de la préxima reunion 05 De Enero De 2021
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Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los;

31 dias del mes de Diciembre de 2021

Firma Firma
NOMBRE: Nelson Javier Casallas B. NOMBRE: Edwar Aldemar Hidalgo A.
Lider de Infraestructura MEN Lider Seguridad MEN

/7 T J 1
Firma L e . Firma T
NOMBRE: Alexander Mejia Espinosa NOMBRE: Mario Lopez
Lider de Integracién UT Lider gestién técnica y seguridad informatica UT

Firmado digitalmente por Sandra Patricia
Osorio Correa

Firma JOS€ Jaime _Firmado digitaimente o owocor
iy Loy (DN):
Rodri e oor JoseJal'qme Sandra Patricia e-Sanca Patrica Osoro Coren
Q7! i iy . =5 Colombia, ou= fa,
Odrigu@giogriaue Nlne o s ayamanco
L. =7~ Fecha: 2022.01.12 SOrio Lorrea m, c=CO
Nunez " 12:44:36 -05'00' Fecha: 2022.01.1112:27:28 05'00
NOMBRE: José Jaime Rodriguez NOMBRE: Sandra Patricia Osorio Correa
Interventor de Gestion Técnica Interventor de Seguridad Informatica

Primera copia: Interventor/Supervisor. Segunda copia: Contratista. Tercera copia: Expediente contractual

Asistencia —Informe de asistencia generado de Teams
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e La educacién

@
Resumen de la reunién
Numero total de participantes 17
Titulo de la reunién Reunidn Pares Gestion Técnica y Seguridad
Hora de inicio de la reunidn 29/12/2021 10:00
Hora de finalizacidon de lareunién =~ 29/12/2021 12:50
ID. de reunion eef772ac-e44b-4e29-a7c7-c065fal65b84

Hora de salida Duracién Correo electrénico

Nombre completo Hora de Unién

JOSE JAIME RODRIGUEZ
Medardo Castro Carantonio
PATRICIA OSORIO

Forero Ochoa Wendy Paola
Nelson Javier Casallas Beltran
Nelson Javier Casallas Beltran
Nelson Javier Casallas Beltran
Nelson Javier Casallas Beltran
Nelson Javier Casallas Beltran
Nelson Javier Casallas Beltran
Nelson Javier Casallas Beltran
Nelson Javier Casallas Beltran
mario_lopez

Mejia Espinoza Alexander
Edwar Aldemar Hidalgo Acosta
Edison Javier Guerrero Vergel
lluminada Bejarano Martinez
OSCAR FAJARDO

Lopez Cardenas Elver

John Cely (Invitado)

Walter Alfonso Garzon Hurtado
Giovanny Fonseca Romero
JAVIER GARCIA ARIAS

Jeisson Augusto Ramos Rincon

29/12/2021 10:00
29/12/2021 10:00
29/12/2021 10:00
29/12/2021 10:01
29/12/2021 10:01
29/12/2021 10:11
29/12/2021 10:37
29/12/2021 11:05
29/12/2021 11:05
29/12/2021 11:05
29/12/202111:18
29/12/2021 12:46
29/12/2021 10:01
29/12/2021 10:01
29/12/2021 10:01
29/12/2021 10:02
29/12/2021 10:03
29/12/2021 10:06
29/12/2021 10:06
29/12/2021 10:07
29/12/2021 10:07
29/12/202110:21
29/12/2021 10:26
29/12/202111:33

29/12/2021 12:50 2 h 50 min
29/12/2021 12:50 2 h 50 min
29/12/2021 12:49 2 h 48 min
29/12/202112:26 2 h 25 min
29/12/202110:10 9min 65
29/12/202110:35 24 min 4 s
29/12/2021 10:39 2 min 37 s
29/12/202111:05 O's
29/12/2021 11:05 Os
29/12/202111:05 O's
29/12/202111:18 18s
29/12/202112:46 Os
29/12/2021 12:49 2 h 47 min
29/12/2021 12:49 2 h 47 min
29/12/2021 12:49 2 h 47 min
29/12/2021 12:50 2 h 47 min
29/12/2021 12:49 2 h 46 min
29/12/2021 12:49 2 h 43 min
29/12/2021 12:49 2 h 42 min
29/12/2021 11:42 1 h 35 min
29/12/2021 12:49 2 h 42 min
29/12/2021 12:50 2 h 28 min
29/12/2021 12:49 2 h 22 min
29/12/2021 12:46 1 h 12 min

jose.rodriguez@SMARTYCOLOMBIA2.onmicrosoft.com
Mcastro@mineducacion.gov.co
patricia.osorio@smartycolombia.com
Wendy.Forero@carvajal.com
ncasallas@mineducacion.gov.co
ncasallas@mineducacion.gov.co
ncasallas@mineducacion.gov.co
ncasallas@mineducacion.gov.co
ncasallas@mineducacion.gov.co
ncasallas@mineducacion.gov.co
ncasallas@mineducacion.gov.co
ncasallas@mineducacion.gov.co
mario_lopez@coinsalt.com
Alexander.Mejia@carvajal.com
edhidalgo@mineducacion.gov.co
eguerrerov@mineducaciongovco.onmicrosoft.com

oscar.fajardo@SMARTYCOLOMBIA2.onmicrosoft.com
Elver.Cardenas@carvajal.com

wgarzon@mineducacion.gov.co
socO7@mincit.gov.co
javier-garcia2@upc.edu.co
jramos@mineducacion.gov.co
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