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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 
 

Fecha: 22 de Diciembre de 2021 

 

 

Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X 
ACEPTACIÓN DE 
OFERTA 

 
CONVENIO 

 

Contrato número: 1989604 de 2020 

Objeto del contrato: 
“OPERACIÓN GLOBAL DE TODOS LOS SERVICIOS TIC DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, NECESARIOS 
PARA SOPORTAR SUS PROCESOS, EL REPORTE DEL SECTOR EDUCATIVO Y DE LAS SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN, ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN TI, DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.”. 

 

 

 

 

Interventor 

CIRO PALOMINO / APLICACIONES DE APOYO / SMARTY COLOMBIA 

CAROLINA GAMA / APLICACIONES MISIONALES / SMARTY COLOMBIA 

PATRICIA OSORIO / SEGURIDAD INFORMÁTICA / SMARTY COLOMBIA 

JOSÉ RODRIGUEZ / GESTIÓN TÉCNICA / SMARTY COLOMBIA 

XIOMARA VELÁSQUEZ / MESA DE SERVICIOS Y MONITOREO / SMARTY COLOMBIA 

OSCAR FAJARDO/DIRECTOR DE INTERVENTORIA/SMARTY COLOMBIA 

 
MEN 

LUSBIN VARGAS / APLICACIONES OTSI 
LUIS EDUARDO CARAJAL /APLICACIONES OTSI 
CAROLINA CAMPOS /APLICACIONES OTSI 
WALTER GARZÓN /ANALISTA DE SISTEMAS OTSI 

 
Por parte del 
contratista: 

MARCO RAMOS / LIDER DE APLICACIONES UT 
ALEXANDER MEJIA / LIDER DE INTEGRACION UT 
MARIO LOPEZ / LIDER DE INFRAESTRUCTURA UT 
JUAN DAVID DOMINGUEZ / GERENTE DE PROYECTO UT 
EDISON GUERRERO/ESPECIALISTA SEGURIDAD UT 

Otros 
asistentes: 

 

Lugar donde 
se realiza la 
reunión 

 

TEAMS 

Hora de inicio 
(a.m./p.m.) 

 

3:00 p.m. 
Hora de finalización 

(a.m./p.m.) 

 

04:00 p.m. 

 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

• Realizar reunión de pares Mixta para realizar seguimiento a compromisos en curso y para temas adicionales. 

Acta No. INT-MEN-PMX-22122021-1275 
 

Medición porcentajes de avance de compromisos: 

 Metodología de avance % de Avance  

 25% 
Si el responsable presenta plan de trabajo, acción de mejora, acción proactiva o actividad a 
ejecutar. 

 50% Si presenta un avance mayor al 50 % 
 75% Si presenta un avance mayor al 75 % 
 100% Cuando está aprobado el plan de trabajo, acción de mejora, acción proactiva o actividad. 
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Temas Tratados: 

 
1. Revisión de compromisos acta anterior. INT-MEN-PMX-19112021-1135 

2. Varios 
 

Mitigación de vulnerabilidades: Ingeniero Edison Guerrero presenta las estadísticas correspondientes 
a los tres trimestres así: 

 

Para el Trimestre 1. Se presenta la estadística general y el detalle de las aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el Trimestre 2. Se presenta la estadística general y el detalle de las aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el Trimestre 3 Se presenta la estadística general, pendiente el detalle de las aplicaciones. 
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Se aclara que el trimestre 4 sólo tiene temas de infraestructura y seguridad no aplicaciones. 
 

Herramienta de backup para VBlock: Ing Alexander Mejía indica que la herramienta de backup para Vblock 
se tiene desde la semana pasada 13.12.2021. 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN 

EL CONTRATO 

 
 

Actividad /Compromiso (De acuerdo con el 
cronograma de trabajo) 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso (% 
estimado) 

 

Justificación / Observación (Relacionada con el estado de avance de la actividad) 

 
 

C1. Presentar propuesta formal 
Aplicación Plan Decenal. 

 
 

100% 

22/12/2021: El Plan ajustado remitido por parte del operador 
fue aprobado por parte de interventoría el pasado 3 de 
diciembre de 2021 mediante comunicado INT-UT:COM-1221- 
743 

 

Estado: Cerrado 

 

 
C2. Verificar y restringir acceso 
público al servidor MENAPP01 

 
 

 
25% 

22/12/2021: Ing Alexander Mejia indica que a la fecha se lleva 
un 50% de avance en la verificación y restricción de acceso, 
se espera que el próximo 31 de diciembre se tenga el 100%. 
Pendiente UT 

 
Estado: En proceso 

 
 

C3. Presentar status de 
vulnerabilidades: UT debe 
realizar una presentación de 
las vulnerabilidades pendientes 

 
 
 
 
 

75% 

22/12/2021 Ing Patricia Osorio aclara que el 26 de Noviembre 
se realizó la sesión normal de presentación de la UT de 
vulnerabilidades en la reunión de pares , sin embargo, como lo 
solicitó el ministerio la presentación se realizará el día de hoy 
22 de diciembre, la Unión Temporal realiza la presentación 
indicando las estadísticas hasta trimestre 3, queda pendiente 
del trimestre 3 el desglose de aplicaciones, se indica por parte 
del Ing. Edison que será entregada la presentación 
completa el próximo martes 28 de diciembre , se aclara que 
el trimestre 4 solo contiene infraestructura no aplicaciones. 

C4. Revisar viabilidad de 
migración de las aplicaciones 

0% 
22/12/2021 Incumplido. No se realizó la reunión de revisión 
como estaba plasmado en el compromiso. 
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Actividad /Compromiso (De acuerdo con el 

cronograma de trabajo) 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso (% 
estimado) 

 

Justificación / Observación (Relacionada con el estado de avance de la actividad) 

de prueba de VBlock hacia 
Hiperconvergencia: La UT debe 
realizar reunión entre 
infraestructura y aplicaciones 
MEN y UT para revisar la 
viabilidad de realizar la 
migración. 

  
Ing Alexander Mejia indica que el lunes 22 de noviembre se 
remitió correo al Ministerio indicando el movimiento de 
servicios de Vblock hacia hiperconvergencia. 

 

Pendiente realizar sesión martes 28 de diciembre 9am. 

 
C5. Realizar una lista de todas 
las aplicaciones alojadas en el 
VBlock actualmente y entregar 
a MEN de tal manera que MEN 
priorice dichas aplicaciones 
para su movimiento a 
Hiperconvergencia o presentar 
alternativas de solución. 
Adicionalmente se le informará 
a MEN el riesgo actual de las 
aplicaciones alojadas en dicha 
plataforma 

 
 
 
 
 
 

75% 

22/12/2021 Ing Alexander Mejia indica que el lunes 22 de 
noviembre 4:45pm se remitió listado al Ministerio, Asunto: 
servicios de ambiente de prueba, se informa que se deben ser 
migrados a hiperconvergencia por la criticidad del Vblock. 

 

Ing Mejia indica que paralelo al envío ya mencionado, se 
remitió plan de movimiento y backup de Bizagi, Ing Luis 
Eduardo Carvajal pregunta si esto se hizo, Ing Mejía confirma 
que por parte de la UT que no se realizó ejecución por el 
inconveniente de almacenamiento en hiperconvergencia. 

 
Se incluirá este compromiso en la agenda mencionada en el 
compromiso C4. martes 28 de diciembre 9am. 

 

 
C6. Realizar y entregar Plan de 
depuración de recursos del 
VBlock 

 
 
 

50% 

22/12/2021 Ing Alexander Mejia indica que se remitió correo al 
Ministerio indicando el plan de depuración, se recibió 
respuesta del ingeniero Luis Eduardo Carvajal. Ing Jose Jaime 
Rodriguez indica que estos RFC deberían haberse lanzado la 
semana pasada, Líder de Infraestructura indica que se 
empezarán a cargar los RFC el próximo viernes 24 de 
diciembre. 

C7. Realizar y entregar Plan de 
traslado de aplicaciones 
alojadas en el VBlock hacia 
Hiperconvergencia. 

 

50% 

22/12/2021 Ing Alexander Mejia indica que el cronograma se 
entregó el pasado 22 de noviembre, este punto será objeto de 
validación el próximo martes 28 de diciembre. 

 
 
 

 
C8. Realizar y entregar Plan de 
backup de aplicaciones 
alojadas en el VBlock 

 
 
 
 
 

50% 

22/12/2021 Ing Alexander Mejia indica que se remitió correo el 
29 de noviembre, en ese momento se estaba realizando el 
plan de backup para Bizagi, Ing Luis Eduardo indica que la 
estrategia era sacar Snapshot y luego trasladar esas máquinas 
de pruebas y pasarlo al otro datacenter para que la 
herramienta de backup pudiera sacar los respectivos. Ing 
Mejia indica que en este momento el Vblock cuenta con un 
sistema de backup implementado y corriendo cubriendo esa 
plataforma la herramienta es backupexec, se dio inicio desde 
la semana pasada 13.12.2021 a la realización de los backups 
a las aplicaciones. Este punto también será validado en la 
sesión del próximo martes 28 de diciembre. 

C9. Realizar y entregar plan de 

respaldo aplicaciones del 
ingeniero Luis Eduardo Carvajal 

 
100% 

22/12/2021 Se entregó el plan y se ejecuto, sin embargo la 

estrategia cambio por la incorporación de la herramienta , 
el plan inició el 19 de noviembre 

C10. Validar  recursos del 

servidor de  pruebas 

V3APCONVSUP01 ofrecido por 

 
100% 

22/12/2021 Se confirma por parte del Ing Alexander Mejia 
que la máquina no se requiere. Se remitirá correo al Ing 
Luis Eduardo Carvajal indicando sobre que máquinas se 
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Actividad /Compromiso (De acuerdo con el 

cronograma de trabajo) 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso (% 
estimado) 

 

Justificación / Observación (Relacionada con el estado de avance de la actividad) 

el ing Luis Eduardo Carvajal 

para realizar pruebas de 
restauración 

 inician las pruebas de restauración, para este caso se crea 
compromiso para seguimiento. 

C11. Realizar comunicado 
oficial del status de VBlock al 
MEN 

 
0% 

22/12/021 Incumplido. Ing Mejia indica que se está 
levantando la información técnica al respecto, la próxima 
semana se radicará. 

 

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso Fecha de entrega Responsable 

 
Remitir correo indicando sobre que máquinas se inician las pruebas de 
restauración. 

 
24-12-2021 

 
UT 

Presentar el detalle de aplicaciones para el trimestre 3 a nivel de 
vulnerabilidades 

28-12-2021 UT 

 

Fecha de la próxima reunión Por demanda 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los; 

22 días del mes de Diciembre de 2021 

 

 

Firma Firma 
 
 
 
 

NOMBRE: ALEXANDER MEJIA ESPINOSA NOMBRE: JUAN DAVID DOMINGUEZ 
LIDER INTEGRACIÓN – UTGI GERENTE DE PROYECTO UT 

 
Firma 

 
 
 
 

NOMBRE: LUSBIN VARGAS NOMBRE: LUIS EDUARDO CARVAJAL 
LIDER LINEA APLICACIONES – OTSI MEN LÍDER LÍNEA APLICACIONES – OTSI MEN 

 
Firma Firma 

 

NOMBRE: CAROLINA CAMPOS NOMBRE: CAROLINA GAMA A. 
LIDER LINEA APLICACIONES – OTSI MEN INTERVENTOR APLICACIONES MISIONALES 

 
Primera copia: Interventor/Supervisor. Segunda copia: Contratista. Tercera copia: Expediente contractual 

Firma 
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Asistencia –Imagen tomada de Teams 
 

 

 


