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Fecha: 29 De Diciembre de 2021 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X  
ACEPTACIÓN DE 
OFERTA  

 CONVENIO  

Contrato número: 1989604  de 2020 

Objeto del contrato:  

“OPERACIÓN GLOBAL DE TODOS LOS SERVICIOS TIC DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
NECESARIOS PARA SOPORTAR SUS PROCESOS, EL REPORTE DEL SECTOR EDUCATIVO Y DE LAS 
SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN TI, 
DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.”. 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 

Interventor  

SANDRA PATRICIA OSORIO / INTERVENTOR SEGURIDAD INFORMÁTICA / 
SMARTY COLOMBIA SAS 
JOSE JAIME RODRIGUEZ / INTERVENTOR GESTION TECNICA / SMARTY 
COLOMBIA SAS 
OSCAR FAJARDO ORTEGA /DIRECTOR DE INTERVENTORIA /SMARTY COLOMBIA 
SAS 

MEN 

NELSON CASALLAS / LIDER INFRAESTRUCTURA MEN 
ALDEMAR HIDALGO /LIDER DE SEGURIDAD INFORMATICA / MEN 
WALTER GARZON / MEN 
MEDARDO CASTRO / MEN 

Por parte del 
contratista: 

ALEXANDER MEJIA /UNION TEMPORAL 
JAVIER GARCIA / UT 
EDISON GUERRERO / UT   
GIOVANNY FONSECA / SOC 
JOHN CELY / SOC 
MARIO LOPEZ / UT 
JEISSON RAMOS /UNION TEMPORAL 
WENDY FORERO / MEN 
ELVER LOPEZ / MEN 

Otros asistentes:  

Lugar donde se 
realiza la reunión  

Virtual por medio de TEAMS 

Hora de inicio 
(a.m./p.m.) 

10:00 a.m. 
 

Hora de finalización 
(a.m./p.m.) 

12:50 p.m. 

 

 
 
 

 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de compromisos, solicitudes y obligaciones de los 
frentes de Gestión técnica y seguridad informática a cargo de UNIÓN TEMPORAL GESTIÓN INTEGRAL 
MEN, en adelante UT. 
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Acta No. INT-UT-GTCGSI-29122021-1291 
Temas Tratados: 

• Seguimiento a compromisos seguridad informática 

• Plan de trabajo seguridad Informática  

• SOC 

• Seguimiento a compromisos gestión técnica  

• Plan de trabajo Gestión Técnica 

• Varios 
 

Seguimiento a compromisos adquiridos: 

 

Actividad 
/Compromiso (De 

acuerdo con el 
cronograma de 

trabajo) 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 
(% estimado) 

Justificación / Observación (Relacionada con el estado de avance de la 
actividad) 

Implementar nodos 

adicionales y 

realizar 

redistribución de 

los recursos de 

Hiperconvergencia 

85% 

29/12/2021: Pendiente cambio microusb de un nodo de CAN. Compromiso 
para 10 de enero por disponibilidad del proveedor SONDA.   
 
Estado: Pendiente 

Solucionar 

problema 

plataforma backup 

titanium 

85% 

01/12/2021. Este item se cerrará una vez se verifique la funcionalidad de los 
backups con las pruebas de restauración. 
 
29/12/2021: Respecto a los reportes de backups se ajusto para el reporte del 
estado de backups, semanal y mensual y se presentara el estado en la 
presentación de backups de esta reunión. 
Respecto al envió de cintas a custodia el ultimo envío fue el 20 de diciembre. 
Según el modelo operativo entregado por UT el envío se debe realizar cada 
15 días, lo cual no se esta cumpliendo por cuanto el anterior envío fué el 25 
de noviembre, se requiere a UT dar cumplimiento a esta definición. Esta 
situación genera impacto en la disponibilidad de la información actualizada 
en caso de tener una contingencia de no disponibilidad de alguno de los 
datacenter que requiera información actualizada. Se informa por UT el 
próximo envío se realizará en la segunda semana de enero una vez finalicen 
los backups mensuales y anuales. 
 
Estado: Pendiente 
  

Redefinir el 
cronograma de 
aplicaciones 
críticas que 
requiere MEN 
probar para 
asegurar y probar 
el backup sea 
efectivo (pruebas 
de restauración)   

50% 

29/12/2021: Pendiente pruebas funcionales de humano y simat, se requiere 
gestión para revisar con MEN el avance de estas pruebas, se informa por UT 
está pendiente pruebas de Humano por parte del Ing. Julián Forero y respecto 
a SIMAT este pendiente acceso al usuario del Ing. Jorge Orozco, el tema se 
esta revisando por la ing. Wendy, para realizar pruebas con el Ing. Jorge 
Orozco. Al respecto se comenta por el Ing. Nelson Casallas el ambiente se 
debe dejar máximo por 2 semanas, para lo cual se revisó con el Ing. Felix 
Vargas para agilizar el tema con los lideres. Es importante se acompañe estas 
pruebas por interventoría. 
Respecto a los drives de restauración se informó por UT se bloqueó un drive 
con una cinta en Can y en Titanium se quemó el drive de restauración, para 
lo cual se está trabajando con el proveedor para dar solución hoy. Este daño 
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no tuvo impacto en los backups. Se informa por UT Los drives impactados 
son los de restauración. 
Se requiere por interventoría una vez se reinicie la restauración de los 
backups se informe a interventoría para acompañar la restauración. Así 
mismo se requiere informar cuando se inicie la restauración de la app240 para 
acompañar el inicio de la prueba. 
Respecto al acceso para verificar los ambientes restaurados se programa 
reunión con UT para verificar los ambientes de simat y humano hoy a las 2 
pm. 
Pendiente sesión con interventoría y UT para verificar infraestructura a nivel 
de backup (nueva librería y drives adicionales), se informará por UT hoy 
agenda para la sesión. Se verificó infraestructura a nivel de servidores y 
almacenamiento. 
 
Estado:  Incumplido 

Implementar 

reemplazo 

faceplate de puntos 

eléctricos dentro 

del segundo 

mantenimiento de 

cableado. 

80% 

29/12/2021: El mantenimiento de cableado y el reemplazo de los faceplate 
finalizó el 23 de diciembre. Pendiente entrega de informe final el cual se 
informa por UT se radicará el 30 de diciembre. 
 
Estado: Pendiente 

Revisar con Media 

Commerce las 

implicaciones de 

ampliar la conexión 

de fibra oscura el 

brazo secundario a 

40 GB o instalar un 

etherchannel a 20 

GB.  

50% 

29/12/2021: Se comenta por MEN Ing. Nelson Casallas el tema se revisará 
en 15 días, en este momento no es viable realizar el cambio por el proceso 
de simat. Se revisará en enero una vez se estabilice el tema. 
 
Estado: En Proceso. 

Presentar una 

propuesta de 

liberación de 

recursos de 

almacenamiento, 

acorde a 

estadísticas de 

almacenamiento 

que no se esté 

usando. 

50% 

29/12/2021: Se informa por UT se pasaron 2 RFCs para el CAB del 30 de 
diciembre para comenzar con la liberación de recursos no utilizados. Así 
mismo se adquiere compromiso de entrega del plan de trabajo y el 
cronograma de liberación de recursos de infraestructura que no se están 
utilizando. 
Respecto al plan de capacidad se realizará reunión el próximo 31 de 
diciembre para verificar el consumo de recursos. Se requiere presente por UT     
toda la información que tenga que ver con la infraestructura del Ministerio, la 
infraestructura del MEN, como está distribuida, en que se está usando, 
compromisos de devolución de infraestructura en términos de capacidad 
memoria, cpu y disco.  
Pendiente plan de trabajo y cronograma de liberación de recursos que no se 
están utilizando.    
 
Estado: En Proceso 

Realizar un plan de 

auditoria por parte 

del operador para 

asegurar que la 

información 

70% 

29/12/2021: Se enviaron observaciones al comunicado enviado por UT. 
 
Estado: Pendiente 
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registrada en las 

CMDB es igual a la 

que se encuentran 

los elementos del 

ambiente de 

producción. 

Activar 

funcionalidad de la 

herramienta de 

backup para 

conectar con 

sharepoint y 

asegurar el backup 

de todo sharepoint. 

70% 

29/12/2021: Se informa por UT quedaron funcionales los backups para los 
servidores y quedaron incluidos en las políticas de backup, se incluirá en el 
informe que se entregará el 31 de diciembre.  
 
Estado:  Incumplido 

Presentar el estado 

de backup por 

aplicación y su 

respectiva bd (para 

políticas de backup 

diario, semanal y 

mensual) cada 8 

días en reunión de 

GT 

50% 

29/12/2021: Se incluyó en el consolidado el informe del estado de backups 
semanal y mensual. Se requiere por interventoría presentar el informe de esta 
semana con el detalle del estado actual, para lo cual informa UT se entregará 
hoy vía correo electrónico.   
 
 
 
 
 
 
 
Estado:  En proceso 

Alinear los CIs de la 

CMDB de service 

desk y CMDB de 

spectrum 

50% 

29/12/2021: Se enviaron observaciones al comunicado enviado por UT. 
 
Estado:  En proceso 

Relacionar los 

servicios que se 

están prestando a 

MEN en cada uno 

de los equipos 

relacionados por 

UNE EPM que se 

ingresaron a 

Datacenter 

Titanium a partir de 

octubre. 

0% 

29/12/2021: Se enviará respuesta por UT el 30 de diciembre, se requiere por 
interventoría se envíe respuesta acorde al formato enviado en el correo con 
el requerimiento. 

Revisar instalación 

de Kaspersky en 

todos los 

servidores de MEN 

50% 

01/12/2021: Se solcito reunión con aplicaciones MEN para socializar plan de 
parchado en servidores de producción, y la eliminación de este agente en 
todos los servidores.  
En proceso 

Realizar las 

actividades 

necesarias para 

mover el servidor 

50% 

07/12/2021: Se envió aprobación del plan por interventoría. 
15/12/2021: En ejecución del plan decenal. 
 
Estado: En proceso 
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de plan decenal de 

VBlock a 

Hiperconvergencia 

y definir sobre 

quien será el líder 

de Aplicación Plan 

Decenal para 

apoyar este 

movimiento. 
 

 
Presentación UT  
 
Seguridad Informática:  
 
Durante la semana de seguimiento se realizaron, por parte de la UT: 
 

• 08 escaneos de vulnerabilidades 

• 05 políticas de firewall 

• 06 solicitudes de VPN 

• 08 IDS 

• 20 convalidaciones  

• 05 otros 
 

Durante la semana de seguimiento se presentaron 2 incidentes, aunque uno de estos debería ser catalogado 
como de Backup.  Incidente de la semana: 

 
IN607502: Debido al apagado en el datacenter del CAN, el WAF no está registrando logs y el firewall necesita 

un chequeo del sistema de archivos. 
 
Se genera RFC de emergencia para el chequeo correspondiente lo cual implica un reinicio. Se ejecuta RFC 

de emergencia RFC_9473_OC59222. Una vez realizados los pasos se detecta que sobre el WAF, continúa 
presentándose la situación. Se abre caso #5690024 con fábrica. En espera de respuesta 

 
 
Plan de Trabajo: 

• Escaneo de vulnerabilidades: 77% proyectado 46% ejecutado. 
o Se mitigan vulnerabilidades SSH Ironport – T4 
o Se mitigan vulnerabilidades HTTPS FortiADC -T4 
o Se elimina aplicación APP217-NicMoodle por lo que se eliminan vulnerabilidades asociadas a la 

aplicación – T1 Prod. 
o Se eliminan servidores de aplicación APP294-mercosur por lo que se eliminan vulnerabilidades 

asociadas – T3 Cert 
o Se mitiga vulnerabilidades sobre APP260-WEBREGISTRY y APP245- Limesurvey – T3 Prod. 
o UT propone como objetivos de T5 de escaneo de vulnerabilidades, el segmento de red LAN que 

corresponde a las impresoras y a los scaners y biométricos, y, adicionalmente sobre una imagen 
de los equipos que se aprovisionan para los usuarios.  El ing Aldemar Hidalgo se muestra de 
acuerdo con esta propuesta, pero solicita que se evalúen bien las imágenes sobre las cuales se 
va trabajar ya que éstas deben ser exactamente iguales al equipo fuente y adicionalmente se debe 
socializar el tema de la mitigación de las vulnerabilidades. El ingeniero Oscar Fajardo interviene 
comentando que, no es viable realizar los escaneos sobre las imágenes de los equipos, toda vez 
que pueden presentar diferencias entre la imagen y los equipos pues estos últimos pueden 
presentar natural desactualización u obsolescencia del sistema operativo, por falta de parches, 
por operación del usuario o por descarga de software, entre otros y que dado este escenario, se 
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estaría dejando un vasto segmento de infraestructura sin escanear. El ing. Edison se muestra de 
acuerdo y comentó que sería revisada la propuesta al interior de la UT. 
 

• Pentest:  60% P – 38% E Se realizó sesión con líderes de aplicaciones del MEN. Se definieron dos 
aplicaciones. Convocatorio Superior y Nuevo Saces. 

• Revisión Trimestral Firmware: 64% P – 63% E, no se evidencian actividades durante la semana de 
seguimiento. 

• Prestación de un servicio SIEM:  82% P – 82% E, se están generando los reportes semanales, se realiza 
una reunión semanal con el personal del SOC y el personal de seguridad para validar hallazgos.  

• Actividades de Seguridad de la información:   
o Arquitectura y modelo de seguridad: 85% P – 42% E aprobado por parte de interventoría el 

documento correspondiente a Arquitectura de Seguridad, el modelo de seguridad, devuelto por 
parte de interventoría con observaciones  

o BIA 100% P – 100% E  
o RA 99% P – 94% E devuelto con observaciones por parte de interventoría. 
o DRT: devuelto por interventoría con observaciones 

• SOC: 74%P – 69% E. Se inician seguimiento a las recomendaciones producto de las guías aprobadas del 
T2 y T3. 

• Aplicación de parches de seguridad: 99% P – 90% E. Se socializó con los líderes de aplicaciones del 
MEN las fechas de parchado, así como alternativas para poder adelantarlas. Sin embargo, se indicó que 
se mantuvieran las fechas. 

• Pruebas de disponibilidad de equipos perimetrales: 67% P – 53% E No se adelantaron actividades en 
la semana 

• Actividades MFA Doble factor de autenticación:  100% P – 99% E. Radicación del reporte con los 
resultados de implementación del MFA para el MEN. 

SOC:  

• Durante la presentación de la gestión del SOC, se evidencia que el monitoreo se está realizando sobre 
los dispositivos de seguridad de MEN, por lo que la interventoría expone que será necesario realizar una 
reunión para hacer seguimiento a la gestión de monitoreo del SOC propiamente dicho. 

• Gestión del SOC:   
o Ataques 849 desde 210 IPs diferentes.  
o IPS ataques 6.428 
o FortiSIEM:  Actualmente hay integrados 838 dispositivos. 
o EPS promedio 3.888,98, total período 13.024.188 

 
 
Gestión Técnica: 
 
Se relaciona por UT las siguientes actividades de gestión de la semana anterior: 
 

• 10 RFC snapshot. 

• Hiperconvergencia 8 RFC relacionados con servidores virtuales e infraestructura de Hiperconvergencia.  

• 13 actividades de networking (RFCs, solicitudes, incidentes). 

• Sistemas operativos windows: 5 RFCs  

• Sistemas operativos Linux: 3 eventos relacionados con solicitudes e incidentes. 

• 2 actividades relacionadas con solicitudes de office 365. 

• Solicitudes e incidentes escalados desde service desk (9 solicitudes, 10 actividades, 1 RFC ). 

• Se presenta los CI’s a nivel de CMDB: Para Servicedesk 1994 CI’s, (220 licenciamiento, 848 políticas de 
backup) Total 926 CIs en service desk sin incluir backups y licenciamiento. Para spectrum: 926 CIs. Se 
eliminaron 7 servidores en CMDB servicedesk. Se eliminaron 7 net snmp Linux en CMDB Spectrum.  
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• Se presentan consumos de recursos de plataforma de hiperconvergencia: 
 

Hiperconvergencia Promedio % consumo semanal  Promedio consumo   

CPU Aplicaciones  39,39% 445,14 / 1157 GHz 

CPU BBDD 16.70% 105.53 / 632 GHz 

MEMORIA aplicaciones  57.10% 9.56 / 16.74 TB 

MEMORIA BBDD 42.90% 2.359 / 5.5 TB 

STORAGE aplicaciones  65.50% 564,37 / 861.65 TB 

STORAGE BBDD 67.09% 180.45 / 268.97 TB 

 

• Aprovisionamiento o aumento de recursos: 36 vCPU, 110 GB RAM, 6050 GB disco 

• Liberación de recursos: 45 vCPU, 144 GB RAM, 1940 GB disco 
 

Seguimiento a Planes de trabajo: 
 

• Pruebas de Restauración de aplicaciones: %planeado 10%, % ejecutado:9%. Respuesta comunicado 
con observaciones interventoría, en revisión. 

29/12/2021: Pendiente pruebas funcionales de humano y simat, se requiere gestión para revisar con MEN 
el avance de estas pruebas, se informa por UT está pendiente pruebas de Humano por parte del Ing. 
Julián Forero y respecto a SIMAT este pendiente acceso al usuario del Ing. Jorge Orozco, el tema se esta 
revisando por la ing. Wendy, para realizar pruebas con el Ing. Jorge Orozco. Al respecto se comenta por 
el Ing. Nelson Casallas el ambiente se debe dejar máximo por 2 semanas, para lo cual se revisó con el 
Ing. Felix Vargas para agilizar el tema con los lideres. Es importante se acompañe estas pruebas por 
interventoría. 
Respecto a los drives de restauración se informó por UT se bloqueó un drive con una cinta en Can y en 
Titanium se quemó el drive de restauración, para lo cual se está trabajando con el proveedor para dar 
solución hoy. Este daño no tuvo impacto en los backups. Se informa por UT Los drives impactados son 
los de restauración. 
Se requiere por interventoría una vez se reinicie la restauración de los backups se informe a interventoría 
para acompañar la restauración. Así mismo se requiere informar cuando se inicie la restauración de la 
app240 para acompañar el inicio de la prueba. 
Respecto al acceso para verificar los ambientes restaurados se programa reunión con UT para verificar 
los ambientes de simat y humano hoy a las 2 pm. 
 

• Gestión de la capacidad: Compromiso actualizar el plan en lo relacionado con liberación de recursos, 
para seguimiento a partir de 15 de diciembre. Estado Incumplido.  

29/12/2021: Se informa por UT se pasaron 2 RFCs para el CAB del 30 de diciembre para comenzar con 
la liberación de recursos no utilizados. Así mismo se adquiere compromiso de entrega del plan de trabajo 
y el cronograma de liberación de recursos de infraestructura que no se están utilizando. 
Respecto al plan de capacidad se realizará reunión el próximo 31 de diciembre para verificar el consumo 
de recursos. Se requiere presente por UT toda la información que tenga que ver con la infraestructura del 
Ministerio, la infraestructura del MEN, como está distribuida, en que se está usando, compromisos de 
devolución de infraestructura en términos de capacidad memoria, cpu y disco.  
Pendiente plan de trabajo y cronograma de liberación de recursos que no se están utilizando.    
 

• Independizar plataforma VBLOCK de la plataforma de Hiperconvergencia: planeado 100% ejecutado 
92% Se envió aprobación del plan decenal por interventoría. En ejecución plan decenal. 
 

• Revisión actualización tecnológica: %planeado: 63%, % ejecutado: 63%. Se envió respuesta por UT 
a 2ª respuesta por interventoría con observaciones. En revisión por interventoria. 
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• Implementar monitoreo de aplicaciones a Vrops acorde a obligaciones 55 y 56 de anexo técnico:  
% planeado: 100%, % ejecutado: 95%, se presenta atraso. Por parte de interventoría, se envió respuesta 
al comunicado, pendiente respuesta UT. 
 

• Migrar Servicio de Telefonía a IP: %planeado. 100%, % ejecutado 99%, Se realizo reunión de 
actualización de estado final por UT. MEN e interventoría, se envió por UT documentación del protocolo 
de paso a producción para firma por MEN, se informa por UT se incluye dentro de la documentación el 
documento de modificaciones, adiciones o cambios sobre extensiones con telefonía IP, se requiere el 
enlace por interventoría para verificar. 
 

• Realizar segundo mantenimiento de cableado: % planeado: 100%, % ejecutado:91% Pendiente 
entrega informe final.   

29/12/2021: El mantenimiento de cableado y el reemplazo de los faceplate finalizó el 23 de diciembre. 
Pendiente entrega de informe final el cual se informa por UT se radicará el 30 de diciembre. 
 

• Plan de trabajo para cambio de MTU: % planeado 14%, % ejecutado 13%. Aprobado el Plan de trabajo, 
actualmente en ejecución.  
15/12/2021: Se requiere actualizar el avance en el cronograma acorde al plan aprobado. Se incumplió el 
compromiso de actualizar el cronograma, se requiere por interventoría nuevamente actualizar el plan y 
por otra parte se requiere entregar el soporte de las pruebas funcionales para definir el paso a seguir para 
modificar la MTU en hiperconvergencia. 
21/12/2021: El estado es el mismo de la semana anterior, se requiere a UT gestión con MEN para dar 
avance. 
 

• Backup: 
Backups BD Oracle: Se realizo backup full semanal a las BD Oracle y los backups full mensual correrán 
en la primera semana de enero. El backup incremental diario esta completo para todas las BD con corte 
a 27 de diciembre.   
Backups app y BD: se presenta cuadro consolidado del estado del backup diario, semanal y mensual  a 
nivel de BD: BD Maria DB 18/18, postgress 13/13, MySQL 16/16, SQL 34/34. Total 81/81 BD.  
Se presenta cuadro consolidado del estado del backup diario, semanal y mensual  a nivel de servicios 
(app), se presente la ejecución de 142/142 app que equivale al 100%.  
Por otra parte, se requiere incluir en la presentación el estado de las pruebas de restauración, así como 
el estado de envío de cintas a custodia actualizado. 
 

• Varios:  
Se requiere a UT definir quien será la persona de Monitoreo que quedara responsable de informar de 
manera proactiva en el WhatsApp de incidentes cuando haya impacto en los servicios de MEN por cuanto 
la semana anterior no se informó de manera oportuna sobre la caída de los servicios pro el problema de 
transferencia eléctrica. Para lo cual UT informa se revisará y se informará el nombre de la persona 
asignada. 
 

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de 
entrega 

Responsable 

Definir el nombre de la persona de monitoreo que se encargara de alertar 

en el grupo de WhatsApp de incidentes de manera oportuna cuando haya 

impacto en los servicios de MEN. 

30/12/2021 
Líder de 

Integración 

 
 
 

Fecha de la próxima reunión  05 De Enero De 2021 
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Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los; 

31 días del mes de  Diciembre de 2021 

 
 

 
Firma                                                                                          Firma  
 
 
 
 
___________________________________              _________________________________________ 
NOMBRE: Nelson Javier Casallas B.   NOMBRE: Edwar Aldemar Hidalgo A.  
Líder de Infraestructura MEN                                                Líder Seguridad MEN 
 
 
 
 
 
 

Firma                                                                                          Firma  
 
                                                                                                    
_____________________________________             _________________________________________ 
NOMBRE: Alexander Mejía Espinosa                         NOMBRE: Mario López 
Líder de Integración UT                               Líder gestión técnica y seguridad informática UT  
 
 
 
 
 
Firma                                                                                           
 
 
                                                                                                     
_____________________________________  _____________________________________            
NOMBRE: José Jaime Rodríguez           NOMBRE: Sandra Patricia Osorio Correa             
Interventor de Gestión Técnica       Interventor de Seguridad Informática 
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Resumen de la reunión

Número total de participantes 17

Título de la reunión Reunión Pares Gestión Técnica y Seguridad

Hora de inicio de la reunión 29/12/2021 10:00

Hora de finalización de la reunión 29/12/2021 12:50

ID. de reunión eef772ac-e44b-4e29-a7c7-c065fa165b84

Nombre completo Hora de Unión Hora de salida Duración Correo electrónico

JOSÉ JAIME RODRÍGUEZ 29/12/2021 10:00 29/12/2021 12:50 2 h 50 min jose.rodriguez@SMARTYCOLOMBIA2.onmicrosoft.com

Medardo Castro Carantonio 29/12/2021 10:00 29/12/2021 12:50 2 h 50 min Mcastro@mineducacion.gov.co

PATRICIA OSORIO 29/12/2021 10:00 29/12/2021 12:49 2 h 48 min patricia.osorio@smartycolombia.com

Forero Ochoa Wendy Paola 29/12/2021 10:01 29/12/2021 12:26 2 h 25 min Wendy.Forero@carvajal.com

Nelson Javier Casallas Beltran 29/12/2021 10:01 29/12/2021 10:10 9 min 6 s ncasallas@mineducacion.gov.co

Nelson Javier Casallas Beltran 29/12/2021 10:11 29/12/2021 10:35 24 min 4 s ncasallas@mineducacion.gov.co

Nelson Javier Casallas Beltran 29/12/2021 10:37 29/12/2021 10:39 2 min 37 s ncasallas@mineducacion.gov.co

Nelson Javier Casallas Beltran 29/12/2021 11:05 29/12/2021 11:05 0 s ncasallas@mineducacion.gov.co

Nelson Javier Casallas Beltran 29/12/2021 11:05 29/12/2021 11:05 0 s ncasallas@mineducacion.gov.co

Nelson Javier Casallas Beltran 29/12/2021 11:05 29/12/2021 11:05 0 s ncasallas@mineducacion.gov.co

Nelson Javier Casallas Beltran 29/12/2021 11:18 29/12/2021 11:18 18 s ncasallas@mineducacion.gov.co

Nelson Javier Casallas Beltran 29/12/2021 12:46 29/12/2021 12:46 0 s ncasallas@mineducacion.gov.co

mario_lopez 29/12/2021 10:01 29/12/2021 12:49 2 h 47 min mario_lopez@coinsalt.com

Mejia Espinoza Alexander 29/12/2021 10:01 29/12/2021 12:49 2 h 47 min Alexander.Mejia@carvajal.com

Edwar Aldemar Hidalgo Acosta 29/12/2021 10:01 29/12/2021 12:49 2 h 47 min edhidalgo@mineducacion.gov.co

Edison Javier Guerrero Vergel 29/12/2021 10:02 29/12/2021 12:50 2 h 47 min eguerrerov@mineducaciongovco.onmicrosoft.com

Iluminada Bejarano Martinez 29/12/2021 10:03 29/12/2021 12:49 2 h 46 min

OSCAR FAJARDO 29/12/2021 10:06 29/12/2021 12:49 2 h 43 min oscar.fajardo@SMARTYCOLOMBIA2.onmicrosoft.com

Lopez Cardenas Elver 29/12/2021 10:06 29/12/2021 12:49 2 h 42 min Elver.Cardenas@carvajal.com

John Cely (Invitado) 29/12/2021 10:07 29/12/2021 11:42 1 h 35 min

Walter Alfonso Garzon Hurtado 29/12/2021 10:07 29/12/2021 12:49 2 h 42 min wgarzon@mineducacion.gov.co

Giovanny Fonseca Romero 29/12/2021 10:21 29/12/2021 12:50 2 h 28 min soc07@mincit.gov.co

JAVIER GARCIA ARIAS 29/12/2021 10:26 29/12/2021 12:49 2 h 22 min javier-garcia2@upc.edu.co

Jeisson Augusto Ramos Rincon 29/12/2021 11:33 29/12/2021 12:46 1 h 12 min jramos@mineducacion.gov.co
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