



[illegible]

Id	Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	mar '21 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 ago '21 9 16 23 30 6 13 20 27 4 oct '21 11 18 25 1 nov '21 8 15 22 29 6 dic '21 13 20 27 3 ene '22																														
168	168	1.12.2.8.2		Ajustes y mejoras	1 día																															
169	169	1.12.2.8.3		Entrega versión ajustada	1 día																															
170	170	1.12.2.8.4		Pruebas de aceptación	2 días																															
171	171	1.12.2.9		Entregable Producto 3: Informe de Implementación, Configuración y Parametrización de la solución	62 días																															
176	176	1.12.2.10		Entregable Producto 4: Análisis de factibilidad de la migración de historicos del proceso SIGAA y entrega al SGDEA	51 días																															
181	181	1.12.3		FASE 3: Instalación del sistema en Producción	75 días																															
182	182	1.12.3.1		Propuesta inicial de aprovisionamiento ambiente de sistema el producción	5 días																															
183	183	1.12.3.2		Propuesta ajustada de aprovisionamiento ambiente de sistema el producción	5 días																															
184	184	1.12.3.3		Solicitud de Infraestructura al Cliente	1 día																															
185	185	1.12.3.4		Recepcion de Infraestructura del Cliente	5 días																															
186	186	1.12.3.5		Validación de infraestructura recibida	2 días																															
187	187	1.12.3.6		Instalación y configuración de Base de Datos	5 días																															
188	188	1.12.3.7		Instalación y configuración de Integraciones	5 días																															
189	189	1.12.3.8		Instalación y configuración de la solución	5 días																															
190	190	1.12.3.9		Validación interna de la solución	5 días																															
191	191	1.12.3.10		Transferencia de conocimiento	41 días																															
192	192	1.12.3.10.1		Diseño de Plan de Capacitación	5 días																															
193	193	1.12.3.10.2		Ejecución del Plan de Capacitación	5 días																															
194	194	1.12.3.11		Salida a Producción del Sistema de la solución	16 días																															
195	195	1.12.3.11.1		Definición de la Estrategia de Salida a Producción	5 días																															
196	196	1.12.3.11.2		Paso a Producción	1 día																															
197	197	1.12.3.11.3		Estabilización	10 días																															
198	198	1.12.3.12		Entregable Producto 5: Consolidación Producto 1, 2, 3, 4	7 días																															
203	203	1.12.3.13		Entregable Producto 6: Entrega de Documentos Requeridos por la OTSI sobre informe de Productos 1, 2, 3, 4, 5, propuesta de pruebas para paso a producción	16 días																															
208	208	1.12.3.14		Entregable Producto 7: Acta de entrega de la solución en Producción	0 días																															
209	209	2		*//Soporte y Mantenimiento - Durante el tiempo de Servicio Contratado	0 días	◆ 9/06																														
210	210	3			1 día?																															

Proyecto: EVO_MEN_GOB_SIGA
Fecha: lun 7/03/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 4