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1. Objetivo de la reunión y productos
2. Avance Componente IV, Corte 6 Entregables de contrato 

junto con los productos de adición SIMAT, SIUCE,RNEC.
3. Avance en productos asociados a tecnología, relacionados con 

el Observatorio en el marco de la adición.
4. Varios



Apoyar al Ministerio de 
Educación en el proceso de 
transformación de los procesos 
relacionados con el Back Office 
para fortalecer el Ecosistema 
Nacional de Innovación 
Educativa.

Objetivo

CRM

Sistemas de Registro Calificado y Gestión Integral de Pares

SACES – CNA

Integración con SGDEA

Sistema Maestro y SIDDE (Necesidad Docente)

RENE

Seguridad Digital

Gobierno y transformación digital

Conexión Total

SIMAT - Adición contractual - Línea acción fortalecimiento
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Reporte Componente IV con % de avance

Línea temática 1: CRM
¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 78%

Alertas:

• Apoyo en ejecución de las mesas de trabajo 
para ciclo 1 - AT por demanda y Ciclo 2 - AT 
por oferta de acuerdo a las actividades 
definidas en los requerimientos de negocio 
pendientes para la finalización del proyecto.

• Apoyo en la revisión, ejecución y aprobación 
de los resultados que se obtenido de las 
mesas de trabajo, con el fin de que se 
encuentren de acuerdo a lo definido en las 
mesas de trabajo sesión 1 del 28 de mayo a 
sesión 11 del 2 de Julio.

• Apoyo en la revisión de los documentos que 
se han entregado por parte del 
implementador UT-DELL MC como resultado 
de las mesas de trabajo.

• Apoyo y ejecución de las pruebas de acuerdo 
a la estrategia y los casos de pruebas 
definidos en el azure devops.

• Apoyo en la continuación de las mesas de 
trabajo para la revisión y aprobación final 
del Ciclo 1 y ciclo 2.

• Apoyo en la revisión de entregables de 
arquitectura y diseño.

• Apoyo en la ejecución de las mesas de 
trabajo para la fase de pruebas de 
aceptación.

• Apoyo en la revisión y aprobación de los 
paquetes de horas para la finalización del 
proyecto.

• Apoyo en la ejecución de las pruebas de 
aceptación funcional por usuarios del MEN.

• Apoyar la validación de la documentación 
proporcionada por el implementador en la 
carpeta de gestión del proyecto para el 
cierre del mismo.

• Se ha evidenciado, que el entendimiento de 
negocio por parte del implementador UT-
DELL-MC no es el adecuado, lo que genera 
reprocesos en mesas de trabajo, ya que 
se debe retomar temas que se habían 
solucionado en sesiones anteriores, y 
reprocesos en la implementación pues la 
solución que se presenta en la mesas de 
trabajo en ocasiones no está en pro a lo 
indicado por el negocio.



Reporte Componente IV con % de avance

Línea temática 2: Sistema de Registro Calificado

• Mesas de trabajo para la definición de
especificaciones funcionales y técnicas
de los controles de cambios de Registro
Calificado V.14. - Nuevo SACES.

• Apoyo en la elaboración de la
metodología del Plan de pruebas para
los controles de cambio de Nuevo
SACES

• Apoyo en las pruebas funcionales para
los ajustes y controles de cambio de
Registro Calificado V.14. - Nuevo
SACES.

• Apoyo en la creación de casos
de prueba para las
capacitaciones Nuevo SACES.

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 75%

Alertas:

• Ninguna
• Mesas de trabajo para asignación,

especificación de fallas y
ajustes presentados en Nuevo SACES.

• Mesas de trabajo para la definición y
especificaciones funcionales y técnicas de
41 controles de cambios de Registro
Calificado V.14. - Nuevo SACES.

• Pruebas funcionales de los ajustes,
controles de cambio y casos bloqueantes
en Nuevo SACES.

• Aprobación de 13 controles de cambio
desarrollados para Registro Calificado
Nuevo Saces

• Creación de casos de prueba para las
capacitaciones de Registro Calificado -

Nuevo SACES dirigidos a CONACES y
funcionales MEN.

• Mesas de trabajo seguimiento directivos.



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Línea temática 2: Gestión Integral de Pares

Alertas:

• Sesiones de trabajo para la revisión del
SPEC de la fase dos Invitaciones y
Registro de aspirantes, revisión del
documento de especificación.

• Se ejecutaron pruebas a los casos
registrados como fallas cargadas en la
herramienta DevOps Azure

• Apoyo en la salida a producción de la
aplicación de Gestión de pares fase I
Actualización de información (19 de
octubre)

• Acompañamiento en las capacitaciones
realizadas a los pares académicos que
actualizaran la información.

• Ninguna

Avance: 75%

• Cerrar casos de prueba en certificación
en la herramienta DevOps Azure

• Acompañamiento a capacitaciones

• Seguimiento a la estabilización de la
aplicación en el ambiente de producción

• Participación en mesas de trabajo de fase
dos Invitaciones y Registro de aspirantes,
revisión del documento de
especificación.

• Creación del plan de pruebas de la fase
dos de gestión de pares Invitaciones y
Registro de aspirantes.



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Línea temática 3: SACES – CNA
Alertas:

• Mesas de trabajo técnicas para
acercamiento con los sistemas e
interoperabilidades requeridas del
proyecto.

• Ajustes a los procesos de acuerdo a
la retroalimentación recibida en la fase
de socialización.

• Construcción de la propuesta de
estimación de recursos requeridos y
tiempos para la FASE I y FASE II del
proyecto CNA.

• Levantamiento de información y
construcción del SPEC del proceso de
radicación de la solicitud .

• Ejecución de mesas de trabajo
funcionales para especificación del
proceso de radicación de la solicitud.

• Ejecución de la Fase de levantamiento y 
diseño funcional del proceso radicación 
de la solicitud y prototipado del mismo.

• Ejecución de las mesas de trabajo 
técnicas para los puntos de 
interoperabilidad que se han 
identificado para el proceso de 
Radicación de la solicitud.

• Construcción de la propuesta a 
automatizar del proceso de radicación 
de la solicitud de acuerdo a lo definido 
en las mesas de trabajo.

• Definiciones funcionales del proceso 
de radicación de la solicitud no 
están claras dentro del negocio, lo 
que puede generar reprocesos en 
las mesas de trabajo, prototipados y 
diseño técnico funcional.

Avance: 60%



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 63%

Línea temática 4: Integración con SGDEA
Alertas:

• Se han realizado las rreuniones de 
seguimiento del proyecto funcionales y 
técnicas MEN – EAFIT – EVOLUTION-TI.

• Se han aprobado 6 documentos 
de requerimientos de integraciones de un 
total de 10 por parte del MEN.

• Se han entregado las plantillas con los datos 
por parte del MEN a EVLOLUTION para que 
se parametrice y configure la herramienta 
PEX.

• Se inicio el desarrollo de los requerimientos 
aprobados por el MEN.

• Se tiene instalado la herramienta EPX en el 
ambiente de pruebas del MEN .

• Finalizar la configuración de 
la parametrización de la herramienta EPX.

• Entrega por parte de EVOLUTION para la 
revisión y aprobación de los 4 documentos 
restantes de requerimientos de integraciones 
por MEN para iniciar su desarrollo.

• Entrega por parte de EVOLUTION del plan 
detallado de parametrización y validación de 
la herramienta EPX por parte del MEN en 
el ambiente de pruebas del MEN.

• Desarrollo de todas las integración, pruebas y 
publicaciones de EndPoints de los servicios .

• Desarrollo de los flujos del proceso, platillas y 
pruebas.

• Se debe cumplir con los casos de pruebas 
de aceptación por parte del MEN y no se 
presente un alto porcentaje de 
subsanaciones pues esto impactaría la 
fecha de entrega del producto.



Reporte Componente IV con % de avance
Línea temática 5:

Sistema Maestro
¿Qué se ha realizado?

¿Qué se realizará? 

Avance: 38%

Alertas:

• Atrasos en el cronograma por falta de
aprobación del documento de diseño y
entendimiento técnico de HUS para Gestor
Documental, Cargue saber Pro.

Riesgo de reprocesos y atraso en el
cronograma por renuncia de personal de
desarrollo (3) de Asesoftware.

Proveedor manifiesta que no da el tiempo
para cumplir con la documentación
exigida por el MEN para el proyecto a 30
dic.

• Mesas de trabajo para el acompañamiento
en la finalización de correcciones al plan de
proyecto.

• Capacitación de todas las HUS al equipo de
Asesoftware para garantizar transferencia
de conocimiento.

• Capacitación en proceso de Gestión de
Entrega por el MEN.

• Mesas de trabajo para aclaración de temas
técnicos con el MEN.

• Mesa de trabajo para definición de
entregables del proyecto (protocolo paso a
producción, Gestión del Proyecto y Gestión
de entrega).

• Listado con documentos entregables del
proyecto.

• Aprobación del modelo de pruebas en Azure
Devops de Asesoftware

• Se gestionaron y entregaron los accesos
correspondientes a los repositorios del
Ministerio

• Aprobación del documento de diseño
con apoyo de un nuevo arquitecto y el
MEN.

• Aprobación del plan del proyecto con
correcciones aprobadas por el MEN.

• Acta de aprobación del kick off y etapa
de transición.

• Aprobación definitiva de los
documentos entregables del proyecto.

• Pruebas con los líderes funcionales en
ambiente desarrollo para
agilizar corrección antes de
certificación.

• Aprobación Mockups para HUS que lo
requieren.



Reporte Componente IV con % de avance
Línea temática 10 - adición, SIUCE

¿Qué se ha realizado?
¿Qué se realizará? 

Avance: 10%

Alertas:

• Se proyecto segpun experiencia del
equipo, el apoyo de otro líder
funcional para poder cumplir con los
tiempos del MEN y el cronograma a 30
de diciembre.

• Se proyecta un posible riesgo de
atraso en salida a producción por
tiempos del requerimiento de
interoperabilidad con el ICFES y
tiempos en general de certificación y
producción.

• Entendimiento del proceso de
creación del producto para la etapa
de alistamiento técnico de la solución.

• Revisión de las condiciones
contractuales internas del producto,
EAFIT.

• Reuniones internas de entendimiento
técnico del producto, EAFIT.

• Listado con documentos entregables
del proyecto, previa ejecución de
actividades.

• Aprobación del modelo de pruebas en
Azure Devops de Asesoftware

• Se gestionaron y entregaron los
accesos correspondientes a los
repositorios del Ministerio

• Cierre del proceso adiministrativo y
del contrato para la creación del
producto.

• Finalizado proceso contractual,
administrativo, se requiere avanzar
en los desarrollos rápidamente.



Reporte Componente IV con % de avance

Línea temática 5: SIDDE (TEJIDO MAESTRO)

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 43%

Alertas:

• Desarrollo de los CU010 y CU011.

• Ceremonias scrum (Daily, Planning, Review)

• Entrega de ambiente de pruebas al equipo 
funcional.

• Contextualización de los CUs 11 al 29.

• Realizar pruebas en ambiente QA del Caso 
de Uso 10.

• Se continuará con el desarrollo de
los Caso de Uso 12 y
priorizaciones acordadas.

• Realizar ajustes correspondientes a
las pruebas realizadas por los
funcionales.

• Realizar pruebas en ambiente QA caso
de uso 10 y 11.

• Realizar despliegue en ambiente de
certificación.

• Realizar pruebas en ambiente
de certificación.

• Actualmente se requiere fortalecer la 
velocidad de desarrollo, alcance y 
priorización, para el cumplimiento de las 
funcionalidades requeridas en el 
aplicativo.



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 67%

Línea temática 6: RENE
Alertas:

• SACES anterior: Implementación en el 
servidor de Producción, cambio del bat 
para proceso automático con rutas 
absolutas y generar archivos csv desde 
línea de comando en servidor de 
producción. para ejecución en job de 
Base de datos.

• Bizagi Gestión de Pares: Creación de 
entidades de referencia en MDS, 
Creación de entidades de 
caracterización pares en MDS.

• Ajuste de procedimientos 
de transferencia al MDM. Cambios 
de procedimientos por cambios de 
campos en la fuente.

• Registros Únicos de personas fuentes 
RENE, RNEC: Reuniones de 
especificación de requerimientos y 
definición de arquitectura con 
proveedores de desarrollo de la API

• Bizagi Gestión de Pares

• Creación de Entidades y Atributos para 
Gestión de Pares en el MDM.

• Validación de datos en el MDM, 
pruebas unitarias.

• RU_Lugares de desarrollo: Ajuste 
del cronograma para terminar el 
modelo lógico y físico, Modificar y 
crear las estructuras necesarias para 
soportar los requerimientos definidos. 
Realizar actividades de paso 
a producción.

• Adición campos 
RU_PROGRAMAS: Implementar 
cambios en modelo de programas, paso 
a servidor de producción.

• Bizagi Gestión de Pares Reprocesos en 
salida producción .

• Ingreso de nuevo profesional al 
equipo de trabajo por renuncia de la 
profesional titular



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 62%

Línea temática 7: Seguridad Digital
Alertas:

Políticas CSIRT

• Se aprobaron las políticas del CSIRT.

Integración mesa de ayuda – CSIRT Gestión incidentes

• Quedó configurado en el Service Desk el arbol de

categorías de los incidentes de ciberseguridad para CSIRT.

Implementación del MISP y definir responsabilidades

de gestión.

• Quedó instalada y funcionado la herramienta MISP.

• Se definieron las personas que estarán trabajando el 
MISP.

Propuesta de funcionalidad de la página WEB CSIRT.

• Se aprobó el proyecto CSIRT, la propuesta 
de funcionalidad de la página WEB y el diseño de la 
página WEB.

Acompañamiento EAVs

Se realizó el Cuarto Taller de seguridad digital.

• Continuar con el desarrollo del Back-
End de la página WEB CSIRT.

• Finalizar la parametrización del MISP.

• Realizar Sesión con Colcert para revisar 
como se integrará el CSIRT.

• Continuar el despliegue de la 
implementación de la estrategia de 
acompañamiento a las EAVs 2021.

• Coordinar con la Subdirección de 
Desarrollo Organizacional para definir 
agenda de capacitación a los 
funcionarios del MEN en el marco de la 
actualización de riesgos de seguridad 
digital.

• Ninguna



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 85%

Alertas:

Línea temática 8: Gobierno Digital y Transformación Digital

Acompañamiento técnico a las EAVs
• Taller 4 : Analítica de datos – Power BI.
• Webinar 4: BlockChain.
• Actualización del documento.
Plan de cierre de brechas
• Actualización del Plan de Apertura de Datos Abiertos.
• Preparación Grupo focal Datos abiertos.
• Registro de seguimiento a las acciones del plan de 

cierre de brechas.
Transformación Digital MEN
• Actualización del documento Plan de Transformación 

digital (Hoja de Ruta).
• Apoyo sesión Power Automate – Aplicación formulario 

habilidades blandas y duras.
PETI Institucional
• Revisión y seguimiento a la actualización del PETI Inst.
• Actualización del documento Estrategia Uso y 

Apropiación.

Acompañamiento técnico a las EAVs
• Taller 5: Marco de referencia de arquitectura 

empresarial.
• Webinar 5 – IoT e Inteligencia Artificial.
• Entrega del producto para revisión y cierre.
Plan de cierre de brechas
• Seguimiento a la implementación del plan.
• Actualización del documento Estrategia de uso y 

apropiación del MEN.
• Apoyar la realización del grupo focal de datos 

abiertos.
Transformación digital (TD)
• Sesión 5:Evaluar el índice de madurez digital del 

MEN e identificar las iniciativas de TD de mayor 
incidencia en la entidad (Digital Shift).

• Entrega del producto para revisión general y cierre.
PETI Institucional y Sectorial
• Continuar actualización PETI Institucional.
• Ajustes a la versión final PETI Sectorial.

• Ninguna



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 88%

Línea temática 9: Conexión total 

Alertas:

• Se ajustó el título de la publicación en la 
página web del programa Conexión Total un 
espacio para CONPES Tecnología para 
Aprender.

• La fase de análisis la 
información recolectada por el instrumento 
alterno - Formulario web y la entrevista -
Grupos Focales está en un 90% de avance.

• Se realizó el análisis de la fase de 
observación en un 100%.

• Se elaboró el tablero de diagnóstico de las 
necesidades de conectividad por Sede 
Educativa.

• Continuar con el análisis de los 
registros de los grupos focales.

• Socializar la caracterización con los 
interesados del sector (MINTIC, CPE).

• Ninguna

Avance: Documento análisis de Caracterización Conectividad - CONPES 3988 TPA

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Conexion-
Total/Conpes-TPA/406755:Caracterizacion-de-necesidades-de-conectividad

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Conexion-Total/Conpes-TPA/406755:Caracterizacion-de-necesidades-de-conectividad


Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 68%

Línea temática 9: Conexión total 

Alertas:

• Se elaboró en conjunto con MINMINAS y el IPSE, el diagrama de 
la Hoja de Ruta para presentar proyectos de energización a las 
sedes educativas.

• Se actualizó el número de sedes sin energía, reduciendo de 
3.687 a 3.620 (Cundinamarca, Riohacha y La Guajira). 
MINMINAS compartió listado de 410 sedes energizadas y en 
ejecución, está en validación con las SEC la identificación de 
dichas sedes.

• Nuevamente se estructuró la tipificación de las sedes siguiendo 
los lineamientos del proyecto tipo de CPE de TPA, a partir de la 
estructura para definir las necesidades de equipos para una 
sede educativa y la NTC 4595 socializada por la Subdirección de 
Acceso. Se tienen 7 tipos de sede (Tipo A=4 equipos.... Tipo 
G=60 equipos).

• Se definieron las necesidades por tipo de sede, a partir del 
parque tecnológico requerido para brindar conectividad a las 
sedes educativas y se incluyeron los equipos para brindar 
energía básica a la totalidad de la sede educativa. (Está en 
revisión por MINMINAS).

• Se realizaron 3 mesas técnicas de trabajo con MINMINAS y el 
IPSE. Se continuará realizando semanalmente.

• Conocer el resultado de la validación de 
Sedes no Energizadas por parte de 
MINMINAS de las sedes de la Guajira y 
consulta realizada a los operadores de red.

• Elaborar los Tipos de solución de 
energización a partir de la tipificación de las 
sedes (Esta actividad está a cargo de 
MINMINAS por ser los expertos del sector).

Avance: Documento Hoja de Ruta Proyectos Energización - CONPES 3988 TPA

• La terminación de la hoja de ruta en 
lo relacionado con el componente 
"Soluciones de energización", 
depende de la retroalimentación que 
entregue MINMINAS frente al tipo de 
soluciones de energización.



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 30%

Línea temática 10: 

SIMAT
Alertas:

Producto: SIMAT 

• Mesas de trabajo para la definición de aspectos 
técnicos de SIMAT con el uso del MDS y Web Service.

• Mesas técnicas con personal del MEN para hacer 
definición de campos y matriz por aplicaciones para el 
uso de los diferentes requerimientos de SIMAT y 
adición aprobada.

• Capacitación en proceso de Gestión del Proyecto por
el MEN.

• Mesa de trabajo para definición de entregables del
proyecto (protocolo paso a producción, Gestión del
Proyecto y Gestión de entrega), para finalizar la etapa
de transición.

• Requerimientos desplegados: RQ_156 Modificar
servicio web WSSSIMATSERVICE para incluir datos
adicionales, RQ_18 Error en la metodología: en
algunos establecimientos educativos el sistema no
permite la creación de grupos porque muestra un
municipio como modelo educativo. RQ_65 Búsqueda
de alumnos que no han continuado matriculados de
los años anteriores

• Sesión técnica para aprobar
• Revisión y aprobación del 

cronograma de la adición y plan 
de proyecto.

• Revisión y aprobación del 
cronograma con los cambios del 
prototipo del MDS y Hugo Rey.

• El MEN debe realizar una copia 
unas tablas de la BD de la 
bodega para finalizar salir 
definitivo el RQ 65 (se hizo el 
despliegue pero no habían 
datos).

• Proveedor manifiesta que no 
da el tiempo para cumplir 
con la documentación exigida 
por el MEN para gestión del 
proyecto a 30 dic.

• Tiempos del cronograma en 
relación con la sincronización 
del MDS y Web service, se 
pueden alargar.



Reporte Componente IV con % de avance

¿Qué se ha realizado? ¿Qué se realizará? 

Avance: 18%

Línea temática 10: 

RNEC -Adición contractual

Alertas:

Producto: RNEC (Registraduría )

• Entrega del contrato para firmas.
• Mesa de trabajo para sincronizar cronograma

con SIMAT, proyección de inicio.
• Aprobación de entrega de prototipos para

SIMAT: para Carga inicial de estudiantes al MDS,
consumo web services e inscripciones en línea,
proyección inicial previo firma de contrato.

• Mesas de trabajo para establecer todos los
aspectos técnicos uso del MDS, implicaciones en
los diferentes sistemas y presentación y
aprobación de una estrategia técnica para
facilitar el uso del Web service, previo inicio
proyección de trabajo.

• Mesa de trabajo para definición de entregables
del proyecto (protocolo paso a producción,
Gestión del Proyecto y Gestión de entrega), para
finalizar la etapa de transición, previo inicio ante
finalización firmas administrativas

• Capacitación en protocolo de paso a producción
del MEN, previo al inicio ante firmas
administrativas contractuales.

Firma del contrato, da paso a:
• Revisión Técnica MDM Registro de un nuevo

par .
• Formalizar y analizar las propuestas para el

modelo de personas
• Definir modelo de bd para cargue masivo
• Entrega de la URL (donde se requieren los

permisos de la bd).
• Armar la base verificar contra registraduría y

fallecidos por el MEN
• Entrega base Registraduría y BD Completa

MIN Salud
• Consolidar los archivos de todos los sistemas

Como proyección previa a la firma del
contrato, se requiere revisar en detalle
los posibles impactos sobre lo
implementado en el MDM para los
registros de pares y personal
administrativo.

Firmado el contrato, para evitar atrasos
a lo programado, se debe garantizar el
cumplimiento de los entregables
técnicos y se puedan sincronizar los
diferentes actores,
áreas especialmente con SIMAT.



Reporte Componente IV con % de avance

Conclusión avance de las 10 Líneas temáticas

Avance Noviembre 5

Acciones contractuales: 67%
Productos: 66%



Observatorio de Trayectorias Educativas

Etapa Productos Desarrollo

Etapa uno Documento con el diseño conceptual y metodológico 43%

Etapa dos Documento del modelo analítico de trayectorias educativas.
Códigos fuente de los modelos analíticos

43%

Etapa tres Solución BI versión Certificación
Solución Sitio Web versión Certificación
Documentación completa del ambiente desarrollado
Documento de sostenibilidad y la carga de datos de los periodos 
futuros del Observatorio

67%

Etapa cuatro Noventa y seis (96) perfiles territoriales y un (1) perfil nacional.
Documento de estrategia de difusión que contenga manual de uso 
de imagen.
Paquete de piezas gráficas
Tres (3) videos
Estructuración de dos talleres

18%



Observatorio de Trayectorias Educativas

• Revisar literatura que permita construir el estado del arte sobre observatorios de 
trayectoria educativa. Elementos conceptuales, teóricos y normativos. Además de 
experiencias similares a nivel nacional e internacional.

• Definir el marco conceptual y normativo de referencia
• Elaborar el diseño metodológico, mapa de actores y mapa de relaciones, interacciones 

y acciones
• Estrategias, herramientas y técnicas de operación del observatorio.
• Establecer estrategias de sostenibilidad, mapeo de fuentes de corto, mediano y largo 

plazo.
• Diseñar oferta de servicios del observatorio.
• Construir batería de indicadores y sus respectivas fichas técnicas.
• Definir administración del sistema.
• Definir alcance y uso de los datos

Etapa
1

Avance: 43%



Observatorio de Trayectorias Educativas

• Llevar a cabo la revisión de literatura de modelos existentes
• Crear un espacio de consulta frecuente
• Determinar la compatibilidad entre el producto actual de observatorio de trayectorias

entregado por la Universidad de los Andes-Uniandes y los requerimientos definidos entre
la Universidad de EAFIT

• Realizar el análisis exploratorio de datos
• Realizar la segregación hasta el nivel que los datos permitan.
• Explorar y combinar técnicas de aprendizaje estadístico para el diseño de indicadores

interpretables y compatibles con las trayectorias definidas a la fecha.
• Realizar la validación del modelo analítico y pruebas de desempeño
• Desarrollar un proceso de acompañamiento

Etapa
2

Avance: 43%



Observatorio de Trayectorias Educativas

• Realizar el proceso de planificación de la ejecución de la etapa,
• Realizar el proceso de levantamiento de requisitos de datos para la analítica y la visualización 

que apoyará el logro del objetivo de esta etapa.
• Elaborar un reporte de la calidad de los datos recibidos por parte del MEN para el manejo de 

las nuevas fuentes a considerar en el objetivo de este proyecto.
• Determinar la compatibilidad entre el producto actual de observatorio de trayectorias 

entregado por la Universidad de los Andes y los requerimientos definidos entre las partes 
para dar viabilidad a la extensión de la trayectoria. 

• Realizar un análisis de factibilidad técnica 
• Realizar taller de validación en modalidad virtual de requisitos con actores seleccionados por 

el MEN
• Realizar los procesos de Extracción-Transformación-Carga (ETL) 
• Implementar en un ambiente de pruebas y desarrollo la solución BI 
• Desarrollar un sitio web 
• Realizar un proceso de acompañamiento 

Etapa
3

Avance: 67%



Observatorio de Trayectorias Educativas

•Diseñar las plantillas y montaje de los perfiles de las trayectorias educativas (territoriales y 
el perfil nacional). 
•Formular la estrategia de difusión del observatorio enfocada en los púbicos definidos por 
el MEN. 
•Elaborar las piezas gráficas para la difusión de los servicios del observatorio (2 infografías) 
•Producir un video introductorio al observatorio y 2 tutoriales de uso del observatorio. 
•Estructurar el syllabus de dos talleres de capacitación para la navegación y uso de la 
página web del Observatorio. Estos talleres podrán desarrollarse en modalidad presencial o 
virtual de acuerdo con la decisión del Ministerio de Educación Nacional.
•Capacitar al equipo del Ministerio que realizará los talleres mencionados en el numeral 
anterior

Etapa
4

Avance: 18%



Observatorio de Trayectorias Educativas

•Consideraciones (alertas)
Se requiere un ajuste en relación al método de estimación del avance de la solución 
tecnológica (sitio web) asociada al observatorio, inicia etapa demostrativa de funcionalidad.



¡Gracias!


