



La educación  
es de todos

Mineducación

## ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en  
el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00 am	Hora de finalización	11:00 am
	15	04	2021				

### ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Alexander Muñoz Burbano	Bizagi Latam SAS – Gerente de proyecto
Fabio Hernán Osorio Villada	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Mauricio Rios Delgado	Subdirección de Aseguramiento de la calidad de la educación superior

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Aprobar la estimación realizada por el equipo Bizagi Latam para la implementación del proceso “Actualización de documentación e información” que hace parte del proyecto “Gestión de Pares e integrantes”.

### TEMAS TRATADOS

#### Proceso Actualización de documentación e información:

La estimación realizada por el equipo Bizagi Latam para la implementación del proceso de Actualización de documentación e información es:

ACTIVIDAD	HORAS
Entendimiento y estimación de requerimiento – Juicio de experto	11
Diseño detallado y documentación funcional y técnica	79
Actividades técnicas adicionales	48
Construcción (actividades, servicios de integración, actividades asíncronas, reglas de negocio, compuertas)	209
Reportes	0
Pruebas de integración	120
Acompañamiento en certificación	120
Despliegue producción y piloto	40
Gerencia de proyecto	92
<b>TOTAL</b>	<b>719</b>

Alcance en los servicios:

Suscripción de soporte técnico premium a la plataforma Bizagi	
Tipo de servicio	Requerimientos incluidos
Foundation Package	Actividades incluidas en: <ul style="list-style-type: none"><li>Juicio de experto</li><li>Diseño detallado y documentación funcional y técnica</li><li>Actividades técnicas adicionales</li></ul>



La educación  
es de todos

Mineducación

## ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en  
el SIG



		Technical advisory package	Actividades incluidas en: <ul style="list-style-type: none"><li>• Construcción</li><li>• Pruebas de integración</li><li>• Despliegue producción y piloto</li></ul>	
2				

### CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Marco Gestión de Pares – Proceso Actualización de documentación e información: La estimación de 719 horas es aprobada, la cual es llave en mano teniendo en cuenta todos y cada uno de los requerimientos enviados por el Ministerio de Educación Nacional (FormatoProyectoGestionIntegralPares-CONACES_v8.doc) en el numeral 6.1.1 y la estimación generada por Bizagi LATAM (Min Educacion - Actualización de documentación 20210412).
2	

### Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

<b>Servidor</b>		<b>Servidor</b>	Alexander Muñoz
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	Bizagi Latam
			 cc. 16 369 034 celular 315 239 3917
<b>Servidor</b>	Mauricio Rios Delgado	<b>Servidor</b>	Fabio Hernán Osorio Villada
Dependencia/ Entidad	Subdirección de Aseguramiento de la calidad de la educación superior	Dependencia/ Entidad	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información