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ASISTENTES A LA REUNION |
Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad
Alexander Mufioz Burbano Bizagi Latam SAS — Gerente de proyecto
Fabio Hernan Osorio Villada Oficina de Tecnologia y Sistemas de Informacion
T Subdireccién de Aseguramiento de la calidad de la
Mauricio Rios Delgado i :
educacion superior

OBJETIVO DE LA REUNION

Aprobar la estimacion realizada por el equipo Bizagi Latam para la implementacion del proceso
“Actualizacién de documentacion e informacién” que hace parte del proyecto “Gestion de Pares e
integrantes”.

TEMAS TRATADOS

Proceso Actualizacién de documentacion e informacion:

La estimacion realizada por el equipo Bizagi Latam para la implementacién del proceso de
Actualizacion de documentacion e informacion es:

ACTIVIDAD HORAS

Entendimiento y estimacion de requerimiento — Juicio de

experto 11

Disefio detallado y documentacion funcional y técnica 79

Actividades técnicas adicionales 48

Construccion (actividades, servicios de integracion,

actividades asincronas, reglas de negocio, compuertas) 209

Reportes 0

Pruebas de integracion 120

1

Acompafamiento en certificacion 120

Despliegue produccion y piloto 40

Gerencia de proyecto 92
TOTAL 719

Alcance en los servicios:
Suscripcidn de soporte técnico premium a la plataforma Bizagi

Tipo de servicio Requerimientos incluidos

Actividades incluidas en:

e Juicio de experto

¢ Disefio detallado y documentacion funcional y
técnica

Foundation Package | e Actividades técnicas adicionales
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Actividades incluidas en:

e Construccion

Technical advisory e Pruebas de integracion
package e Despliegue produccién y piloto

CONCLUSIONES/DECISIONES

Marco Gestion de Pares — Proceso Actualizacion de documentacion e informacién: La
estimacion de 719 horas es aprobada, la cual es llave en mano teniendo en cuenta todos y cada
1 uno de los requerimientos enviados por el Ministerio de Educacién Nacional
(FormatoProyectoGestionintegralPares-CONACES_v8.doc) en el numeral 6.1.1 y la estimacién
generada por Bizagi LATAM (Min Educacion - Actualizacién de documentacion 20210412).
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