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AGENDA

1. Objetivo de la reunién y productos

2. Avance Componente |V, Corte 6 Entregables de contrato
junto con los productos de adicion SIMAT, SIUCE,RNEC.

3. Avance en productos asociados a tecnologia, relacionados con
el Observatorio en el marco de la adicién.

4. \arios




(@)
=0
<

Sistemas de Registro Calificado y Gestidn Integral de Pares

SACES — CNA

Objetivo gﬁ%

Apoyar al Ministerio de
Educacion en el proceso de
transformacion de los procesos
relacionados con el Back Office

Integracion con SGDEA

Sistema Maestro y SIDDE (Necesidad Docente)

para fortalecer el Ecosistema RENE
Nacional de Innovacion
Educativa.
Seguridad Digital
Gobierno y transformacion digital
Conexion Total
EAFIT

e st fortteciniers S IR
SIMAT - Adicion contractual - Linea accion fortalecimient RS
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Linea tematica 1: CRM

Reporte Componente IV con % de avance

é¢Qué se harealizado?

/Apoyo en ejecucion de las mesas de trabah

para ciclo 1 - AT por demanda y Ciclo 2 - AT
por oferta de acuerdo a las actividades
definidas en los requerimientos de negocio
pendientes para la finalizacidn del proyecto.

Apoyo en la revision, ejecucién y aprobacion
de los resultados que se obtenido de las
mesas de trabajo, con el fin de que se
encuentren de acuerdo a lo definido en las
mesas de trabajo sesion 1 del 28 de mayo a
sesion 11 del 2 de Julio.

Apoyo en la revision de los documentos que
se han entregado por parte del
implementador UT-DELL MC como resultado
de las mesas de trabajo.

Apoyo y ejecucion de las pruebas de acuerdo
a la estrategia y los casos de pruebas

éQué se realizara?

/Apoyo en la continuacion de las mesas Q

trabajo para la revision y aprobacion final
del Ciclo 1y ciclo 2.

Apoyo en la revisidon de entregables de
arquitectura y disefio.

Apoyo en la ejecucion de las mesas de
trabajo para la fase de pruebas de
aceptacion.

Apoyo en la revisidon y aprobacion de los
paquetes de horas para la finalizacién del
proyecto.

Apoyo en la ejecucion de las pruebas de
aceptacion funcional por usuarios del MEN.
Apoyar la validacion de la documentacion
proporcionada por el implementador en la
carpeta de gestion del proyecto para el
cierre del mismo.

Alertas:

e Se ha evidenciado, que el entendimiento de
negocio por parte del implementador UT-
DELL-MC no es el adecuado, lo que genera
reprocesos en mesas de trabajo, ya que

se debe retomar temas que se habian
solucionado en sesiones anteriores, y
reprocesos en la implementacion pues la
solucién que se presenta en la mesas de
trabajo en ocasiones no esta en pro alo
indicado por el negocio.

Kdefinidos en el azure devops. / K / K /
Avance: 78%

EAFIT
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Linea tematica 2: Sistema de Registro Calificado

éQué se ha realizado?

(Mesas de trabajo para asigna%
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especificacion de fallas y
ajustes presentados en Nuevo SACES.

Mesas de trabajo para la definicion y
especificaciones funcionales y técnicas de
41 controles de cambios de Registro
Calificado V.14. - Nuevo SACES.

Pruebas funcionales de los ajustes,
controles de cambio y casos blogqueantes
en Nuevo SACES.

Aprobacion de 13 controles de cambio
desarrollados para Registro Calificado
Nuevo Saces

Creacion de casos de prueba para las
capacitaciones de Registro Calificado -
Nuevo SACES dirigidos a CONACES vy

funcionales MEN.

Reporte Componente IV con % de avance

éQué se realizara?

KMesas de trabajo para la definicidon de
especificaciones funcionales y técnicas

de los controles de cambios de Registro
Calificado V.14. - Nuevo SACES.

e Apoyo en la elaboracion de Ia
metodologia del Plan de pruebas para
los controles de cambio de Nuevo
SACES

* Apoyo en las pruebas funcionales para
los ajustes y controles de cambio de
Registro Calificado V.14. - Nuevo
SACES.

* Apoyo en la creacion de casos
de prueba para las
capacitaciones Nuevo SACES.

Avance: 75%

Alertas:

-~

e Ninguna

/
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Linea tematica 2: Gestion Integral de Pares

éQué se ha realizado?

3

\_

Sesiones de trabajo para la revision de
SPEC de la fase dos Invitaciones y
Registro de aspirantes, revision del
documento de especificacion.

Se ejecutaron pruebas a los casos
registrados como fallas cargadas en la
herramienta DevOps Azure

Apoyo en la salida a produccion de la
aplicacion de Gestion de pares fase |
Actualizaciéon de informacidon (19 de
octubre)

Acompafiamiento en las capacitaciones

realizadas a los pares académicos que
actualizaran la informacion. J
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\ Registro de aspirantes.

Reporte Componente IV con % de avance

éQué se realizara?

( Cerrar casos de prueba en certificacidon

en la herramienta DevOps Azure
Acompainamiento a capacitaciones

Seguimiento a la estabilizaciéon de Ia
aplicacion en el ambiente de produccion

Participacidon en mesas de trabajo de fase
dos Invitaciones y Registro de aspirantes,
revision del documento de
especificacion.

Creacion del plan de pruebas de la fase

dos de gestidon de pares Invitaciones y

_/

Avance: 75%

Alertas:

KNinguna

J
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Reporte Componente IV con % de avance

Linea tematica 3: SACES — CNA

¢Qué se ha realizado?

//Mesas de trabajo técnicas pam
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acercamiento con los sistemas e
interoperabilidades requeridas del
proyecto.

Ajustes a los procesos de acuerdo a
la retroalimentacion recibida en la fase
de socializacion.

Construccion de Ila propuesta de
estimacion de recursos requeridos vy
tiempos para la FASE | y FASE Il del
proyecto CNA.

Levantamiento de informacién vy
construccion del SPEC del proceso de
radicacién de la solicitud .

Ejecucion de mesas de trabajo
funcionales para especificacion del
r icacid la solici

éQué se realizara?

(Ejecucién de la Fase de Ievantamient(m

diseno funcional del proceso radicacion
de la solicitud y prototipado del mismo.

* Ejecucion de las mesas de trabajo
técnicas para los puntos de
interoperabilidad que se han
identificado para el proceso de
Radicacion de la solicitud.

* Construcciéon de la propuesta a
automatizar del proceso de radicacion
de la solicitud de acuerdo a lo definido
en las mesas de trabajo.

Avance: 60%

Alertas:

-

Definiciones funcionales del proceso
de radicacion de la solicitud no
estan claras dentro del negocio, lo
que puede generar reprocesos en
las mesas de trabajo, prototipados y
disefio técnico funcional.

/

It La educacion
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Reporte Componente IV con % de avance

Linea tematica 4: Integracion con SGDEA

¢Qué se ha realizado?

/

Se han realizado las rreuniones de
seguimiento del proyecto funcionales y
técnicas MEN — EAFIT — EVOLUTION-TI.

Se han aprobado 6 documentos
de requerimientos de integraciones de un
total de 10 por parte del MEN.

Se han entregado las plantillas con los datos
por parte del MEN a EVLOLUTION para que
se parametrice y configure la herramienta
PEX.

Se inicio el desarrollo de los requerimientos
aprobados por el MEN.

Se tiene instalado la herramienta EPX en el

ambiente de pruebas del MEN . J
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éQué se realizara?

KFinaIizar la configuracion de \
la parametrizacion de la herramienta EPX.
*  Entrega por parte de EVOLUTION para la
revision y aprobacién de los 4 documentos

restantes de requerimientos de integraciones
por MEN para iniciar su desarrollo.

. Entrega por parte de EVOLUTION del plan
detallado de parametrizacion y validacion de
la herramienta EPX por parte del MEN en
el ambiente de pruebas del MEN.

* Desarrollo de todas las integracion, pruebas y
publicaciones de EndPoints de los servicios .

* Desarrollo de los flujos del proceso, platillas y

kpruebas. J
Avance: 63%

Alertas:

* Se debe cumplir con los casos de pruebas
de aceptacion por parte del MEN y no se
presente un alto porcentaje de
subsanaciones pues esto impactaria la
fecha de entrega del producto.

/

e La educacion
es de todos

Mineducacion



Linea tematica 5:

Reporte Componente IV con % de avance

Sistema Maestro

éQué se harealizado?

¢ Mesas de trabajo para el acompaﬁamienﬁ ¢Qué se realizara? Alertas:
en la finalizacion de correcciones al plan de
proyecto. / \
e Aprobaciéon del documento de disefio e Atrasos en el cronograma por falta de

* Capacitacion de todas las HUS al equipo de
Asesoftware para garantizar transferencia
de conocimiento.

con apoyo de un nuevo arquitecto vy el aprobacion del documento de disefio y
MEN. entendimiento técnico de HUS para Gestor
Documental, Cargue saber Pro.

* Capacitacion en proceso de Gestion de * Aprobacion del plan del proyecto con

Entrega por el MEN. correcciones aprobadas por el MEN. Riesgo de reprocesos y atraso en el
» , cronograma por renuncia de personal de
«  Mesas de trabajo para aclaracién de temas | [ Actadeaprobacion del kick off y etapa desarrollo (3) de Asesoftware.
técnicos con el MEN. de transicion.
» o Proveedor manifiesta que no da el tiempo
* Mesa de trabajo para definicion de |[ Aprobacion  definitiva de los para cumplir con la documentacion
entregables del proyecto (protocolo paso a documentos entregables del proyecto. exigida por el MEN para el proyecto a 30
5;0:#;2;:)' Gestion del Proyecto y Gestion |\, b ahas con los lideres funcionales en dic.
' ambiente desarrollo para
+ Listado con documentos entregables del agilizar ~ correccion  antes  de
proyecto. certificacion.

* Aprobacion del modelo de pruebas en Azure |[|* Aprobaciéon Mockups para HUS que lo

Devops de Asesoftware !equieren. /

* Se gestionaron y entregaron los accesos K /

correspondientes a los repositorios del

Ministerio Avance: 38%
UNIVERSIDAD
EXFIT /

&
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Linea tematica 10 - adicio

¢Qué se ha realizado?

-

\_

Entendimiento del proceso de
creacion del producto para la etapa
de alistamiento técnico de la solucidn.

Revision de las condiciones
contractuales internas del producto,
EAFIT.

Reuniones internas de entendimiento
técnico del producto, EAFIT.

Listado con documentos entregables
del proyecto, previa ejecuciéon de
actividades.

Aprobacién del modelo de pruebas en
Azure Devops de Asesoftware

Se gestionaron y entregaron los
accesos correspondientes a los
repositorios del Ministerio

~

/
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Reporte Componente IV con % de avance

¢Qué se realizara?

Cierre del proceso adiministrativo}
del contrato para la creacion del

producto.

o~

 Finalizado proceso contractual,
administrativo, se requiere avanzar
en los desarrollos rapidamente.

Avance: 10%

Alertas:

( Se proyecto segpun experiencia dh

equipo, el apoyo de otro lider
funcional para poder cumplir con los
tiempos del MEN y el cronograma a 30
de diciembre.

Se proyecta un posible riesgo de
atraso en salida a produccién por
tiempos del requerimiento de
interoperabilidad con el ICFES vy
tiempos en general de certificacion y
produccion.

J

e La educacion
es de todos
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Reporte Componente IV con % de avance

Linea tematica 5: SIDDE (TEJIDO MAESTRO)

¢Qué se ha realizado? éQué se realizara? Alertas:
K \ /'/Se continuara con el desarrollo de ( \

* Desarrollo de los CUO10y CUO11. los Caso de Uso 12 'y

_ _ _ _ priorizaciones acordadas. e Actualmente se requiere fortalecer la
* Ceremonias scrum (Daily, Planning, Review) velocidad de desarrollo, alcance y

. . * Realizar ajustes correspondientes a iorizacid | limiento de |
«  Entrega de ambiente de pruebas al equipo : priorizacion, para €l cumplimiento de fas
funcignal P qauip las  pruebas realizadas por los funcionalidades requeridas en el
: funcionales. aplicativo.

* Contextualizacion de los CUs 11 al 29. +  Realizar pruebas en ambiente QA caso

 Realizar pruebas en ambiente QA del Caso de uso 10y 11.

de Uso 10.
certificacion.

\ j * Realizar pruebas en ambiente
\_ de certificacion. /

. (0]
UNIVERSIDAD Ava n Ce . 43 A)
EXFY » B

Vigilada Mineducacion

* Realizar despliegue en ambiente de

. J




Reporte Componente IV con % de avance

Linea tematica 6: RENE

éQué se ha realizado? éQué se realizara? Alertas:

ﬁ SACES anterior: Impl,ementaCién en em K Bizagi Gestién de Pares \ /. Bizagi Gestién de Pares ReproceSOS en\
servidor de Producciéon, cambio del bat

salida produccion .

para proceso automatico con rutas * Creacion de Entidades y Atributos para
a,bsolutas y generar archivos csv desde Gestion de Pares en el MDM. * Ingreso de nuevo profesional al
linea de comando en servidor de . Validacién de datos en el MDM, equipo de trabajo por renuncia de la

produccion. para ejecucion en job de

profesional titular
Base de datos.

pruebas unitarias.
*  RU_Lugares de desarrollo: Ajuste
del cronograma para terminar el
modelo légico y fisico, Modificary
crear las estructuras necesarias para
soportar los requerimientos definidos.
«  Ajuste de procedimientos Realizar actividades de paso
de transferencia al MDM. Cambios a produccion.
de procedimientos por cambios de
campos en la fuente.

* Bizagi Gestion de Pares: Creacion de
entidades de referencia en MDS,
Creacion de entidades de
caracterizacion pares en MDS.

*  Adicidon campos
RU_PROGRAMAS: Implementar
»  Registros Unicos de personas fuentes cambios en modelo de programas, paso

RENE, RNEC: Reuniones de a servidor de produccion. K /
especificacion de requerimientos y

definicion de arquitectura con

S proveedores de desarrollo de la API Avance: 67%
EAFI

Vigilada Mineducacion
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Reporte Componente IV con % de avance

Linea tematica 7: Seguridad U

éQué se ha realizado? ¢Qué se realizara? Alertas:

/Paiticas CSIRT \ / \ / \
e Ninguna
e  Continuar con el desarrollo del Back- &

* Se aprobaron las politicas del CSIRT.
End de la pagina WEB CSIRT.

Integracion mesa de ayuda — CSIRT Gestion incidentes

* Quedd configurado en el Service Desk el arbol de *  Finalizar la parametrizacion del MISP.

* Realizar Sesidn con Colcert para revisar
como se integrara el CSIRT.

—

categorias de los incidentes de ciberseguridad para CSIR
Implementacion del MISP y definir responsabilidades +  Continuar el despliegue de la
de gestion. implementacion de la estrategia de
acompafamiento a las EAVs 2021.

* Quedd instalada y funcionado la herramienta MISP.
e Coordinar con la Subdireccion de

* Se definieron las personas que estaran trabajando e Desarrollo Organizacional para definir
MISP. agenda de capacitacion a los

funcionarios del MEN en el marco de la

actualizacion de riesgos de seguridad

« Se aprobd el proyecto CSIRT, la propuesta digital. K /

de funcionalidad de |la pagina WEB y el diseiio de la
pagina WEB. K /

Acompainamiento EAVs
Avance: 62%
é-ﬁesmlizé el Cuarto Taller de seguridad digital. /

Vigilada Mineducacion

Propuesta de funcionalidad de la pagina WEB CSIRT.

It La educacion i i
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Reporte Componente IV con % de avance

Linea tematica 8: Gobierno Digital y Transformacion Digital

éiQué se ha realizado? éQué se realizara? Alertas:

R P o * Ninguna
ﬂompanamlento tecnico a las EAVs \ ﬂ)mpaﬁamiento técnico alas EAVs \ et

. Taller 4 : Analitica de datos — Power BI.

. Webinar 4: BlockChain.

. Actualizaciéon del documento.

Plan de cierre de brechas

. Actualizacion del Plan de Apertura de Datos Abiertos.

. Preparacion Grupo focal Datos abiertos.

. Registro de seguimiento a las acciones del plan de
cierre de brechas.

Transformacidn Digital MEN

e Actualizacién del documento Plan de Transformacion
digital (Hoja de Ruta).

* Taller 5: Marco de referencia de arquitectura
empresarial.

* Webinar 5 — 10T e Inteligencia Artificial.

* Entrega del producto para revisidon y cierre.

Plan de cierre de brechas

* Seguimiento a la implementacién del plan.

* Actualizacidon del documento Estrategia de usoy
apropiacion del MEN.

* Apoyar la realizacion del grupo focal de datos
abiertos.

0 L , Transformacion digital (TD)

* Apoyo sesion Power Automate — Aplicacion formulario «  Sesién 5:Evaluar el indice de madurez digital del

habilidades blandas y duras. MEN e identificar las iniciativas de TD de mayor

PETI Institucional o : : - :
o o o incidencia en la entidad (Digital Shift). Avance: 85%
e Revisidn y seguimiento a la actualizacion del PETI Inst. «  Entrega del producto para revision general y cierre.

e Actualizaciéon del documento Estrategia Uso y PETI Institucional y Sectorial
Apropiacion. * Continuar actualizacidon PETI Institucional.

: / K Ajustes a la version final PETI Sectorial. /

Ul ERSIDAD

E AR a3 @ :2 gg‘;g%c‘i?“ Mineducacién
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Reporte Componente IV con % de avance

Linea tematica 9: Conexion total

Avance: Documento analisis de Caracterizacidon Conectividad - CONPES 3988 TPA

éQué se ha realizado?

K Se ajusto el titulo de la publicacion en la \
pagina web del programa Conexion Total un
espacio para CONPES Tecnologia para
Aprender.

* Lafase de analisisla
informacion recolectada por el instrumento
alterno - Formulario web y la entrevista -
Grupos Focales esta en un 90% de avance.

e Se realizd el andlisis de |a fase de
observacion en un 100%.

* Se elaboro el tablero de diagndstico de las

éQué se realizara?

K

necesidades de conectividad por Sede

UNIVERSID.

EAFIT

Vigilada Mineducacion

AN

Continuar con el analisis de los
registros de los grupos focales.

Socializar la caracterizacion con los

interesados del sector (MINTIC, CPE).

~

Alertas:

( e Ninguna

/

\_

J

Avance: 88%

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Conexion-

Total/Conpes-TPA/406755:Caracterizacion-de-necesidades-de-conectividad

It La educacion i i
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https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Conexion-Total/Conpes-TPA/406755:Caracterizacion-de-necesidades-de-conectividad

Reporte Componente IV con % de avance

Linea tematica 9: Conexion total

Avance: Documento Hoja de Ruta Proyectos Energizacion - CONPES 3988 TPA

¢Qué se ha realizado? éQue se realizara? Alertas:
(s shrs nconro o NI % o dotamad /T oo ol esutadode valdacionde (L terminaciondela o de ruaen
sedes educativas. Sedes no Energizadas por parte de lo relacionado con el componente
* Se actualizd el nimero de sedes sin energia, reduciendo de MINMINAS de las sedes de la Guajira y "Soluciones de energizacion®,
3.687 a 3.620 (Cundinamarca, Riohacha y La Guajira). consulta realizada a los operadores de red. depende de la retroalimentacion que
MINMINAS compartio listado de 410 sedes energizadas y en entregue MINMINAS frente al tipo de

Zjiiﬁzzlsogés:_ta en validacion con las SEC la identificacion de «  Elaborar los Tipos de solucién de soluciones de energizacion.

* Nuevamente se estructuro la tipificacion de las sedes siguiendo energizacion a partir de la tipificacion de las
los lineamientos del proyecto tipo de CPE de TPA, a partir de la sedes (Esta actividad esta a cargo de
estructura para definir las necesidades de equipos para una MINMINAS por ser los expertos del sector).
sede educativa y la NTC 4595 socializada por la Subdireccion de
Acceso. Se tienen 7 tipos de sede (Tipo A=4 equipos.... Tipo
G=60 equipos).

* Se definieron las necesidades por tipo de sede, a partir del k /
parque tecnoldgico requerido para brindar conectividad a las

sedes educativas y se incluyeron los equipos para brindar o

energia basica a la totalidad de la sede educativa. (Esta en
revision por MINMINAS).

vkivERibaalizaron 3 mesas técnicas de trabajo con MINMINAS y el K /

%?I&e continuara realizando semanalmente. / @ La educacion | pineducacion
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es de todos
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Linea tematica 10:
SlMAT Producto: SIMAT

¢Qué se ha realizado?

-

Mesas de trabajo para la definicidn de aspectos \
técnicos de SIMAT con el uso del MDS y Web Service.
Mesas técnicas con personal del MEN para hacer
definicion de campos y matriz por aplicaciones para el

uso de los diferentes requerimientos de SIMAT y

adicion aprobada.

Capacitacion en proceso de Gestion del Proyecto por
el MEN.

Mesa de trabajo para definicion de entregables del
proyecto (protocolo paso a produccién, Gestion del
Proyecto y Gestidon de entrega), para finalizar la etapa
de transicion.

Requerimientos desplegados: RQ_156 Modificar
servicio web WSSSIMATSERVICE para incluir datos
adicionales, RQ_18 Error en la metodologia: en
algunos establecimientos educativos el sistema no
permite la creacion de grupos porque muestra un

éQué se realizara?

municipio como modelo educativo. RQ_65 Busqueda

wersibldS aN0S anteriores

\ de alumnos que no han continuado matriculados dy
EAFIT

&

Vigilada Mineducacion

Sesion técnica para aprobar
Revisidn y aprobacion del
cronograma de la adicion y plan
de proyecto.

Revisidn y aprobacion del
cronograma con los cambios del
prototipo del MDS y Hugo Rey.
El MEN debe realizar una copia
unas tablas de la BD de la
bodega para finalizar salir
definitivo el RQ 65 (se hizo el
despliegue pero no habian
datos).

Reporte Componente IV con % de avance

Alertas:

4 N

* Proveedor manifiesta que no
da el tiempo para cumplir
con la documentacion exigida
por el MEN para gestion del
proyecto a 30 dic.

* Tiempos del cronograma en
relacidn con la sincronizacion
del MDS y Web service, se
pueden alargar.

\_ /

Avance: 30%

It La educacion i i
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Linea tematica 10:
RNEC -Adicion contractual

Producto: RNEC (Registraduria)

¢Qué se ha realizado?

.

IVERSIDAD

|=|$jm|n|stratlvas contractuales.

Entrega del contrato para firmas.

Mesa de trabajo para sincronizar cronogramh
con SIMAT, proyeccién de inicio.

Aprobacion de entrega de prototipos para
SIMAT: para Carga inicial de estudiantes al MDS,
consumo web services e inscripciones en linea,
proyeccion inicial previo firma de contrato.
Mesas de trabajo para establecer todos los
aspectos técnicos uso del MDS, implicaciones en
los diferentes sistemas y presentacion vy
aprobacién de una estrategia técnica para
facilitar el uso del Web service, previo inicio
proyeccion de trabajo.

Mesa de trabajo para definicion de entregables
del proyecto (protocolo paso a produccion,
Gestion del Proyecto y Gestidon de entrega), para
finalizar la etapa de transicién, previo inicio ante
finalizacion firmas administrativas

Capacitacion en protocolo de paso a produccion

del MEN, previo al inicio ante firmay

Vigilada Mineducacion

Reporte Componente IV con % de avance

éQué se realizara?

~

Firma del contrato, da paso a:

N

Revision Técnica MDM Registro de un nuevo
par .

Formalizar y analizar las propuestas para el
modelo de personas

Definir modelo de bd para cargue masivo
Entrega de la URL (donde se requieren los
permisos de la bd).

Armar la base verificar contra registraduria y
fallecidos por el MEN

Entrega base Registraduria y BD Completa
MIN Salud

Consolidar los archivos de todos los sistemas

/Como proyeccion previa a la firma del \

!éreas especialmente con SIMAT. /

Avance: 18%

/

Alertas:

contrato, se requiere revisar en detalle
los posibles impactos sobre lo
implementado en el MDM para los
registros de pares y personal
administrativo.

Firmado el contrato, para evitar atrasos
a lo programado, se debe garantizar el
cumplimiento de los entregables
técnicos y se puedan sincronizar los
diferentes actores,

Mineducacion

g La educacion
es de todos




Reporte Componente IV con % de avance

Conclusion avance de las 10 Lineas tematicas
—ﬂ Documento de avance - Seguridad digital

=== Documento de avance RENE
= Documento de avance SACES - CNA
E Documento de avance, BPMN

_—| Documento de avance, resultados necesidades de conectividad - Conexidn

=== Documento de avance, resultados necesidades de conectividad y documen

m Documento de avance, SGDEA
E Documento de avance, Sistema Maestro Ava n Ce N OVi e m b re 5

E Documento de los planes de gobierno y transformacién digital ACCioneS Contra Ctuales: 67%

= Hoja de ruta - Conexion total
E Hoja de ruta - Gobierno y transformacion digital P ro d u Cto S : 6 6%

=== Hoja de ruta - RENE

= Hoja de ruta - SACES - CNA
UNIVER = Hoja de ruta - Seguridad Digital
EAl EENS———

Vigilada Mineducacion
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Vigilada Mineducacion

Observatorio de Trayectorias Educativas

Etapa Productos Desarrollo
Etapa uno Documento con el disefio conceptual y metodolégico 43%
Etapa dos Documento del modelo analitico de trayectorias educativas. 43%

Cddigos fuente de los modelos analiticos
Etapa tres Solucién Bl version Certificacion 67%

Solucidn Sitio Web version Certificacion

Documentacién completa del ambiente desarrollado
Documento de sostenibilidad y la carga de datos de los periodos
futuros del Observatorio

Etapa cuatro

Noventa y seis (96) perfiles territoriales y un (1) perfil nacional. 18%
Documento de estrategia de difusion que contenga manual de uso

de imagen.

Paquete de piezas graficas

Tres (3) videos

Estructuracion de dos talleres




Observatorio de Trayectorias Educativas

/Revisar literatura que permita construir el estado del arte sobre observatorios de
trayectoria educativa. Elementos conceptuales, tedricos y normativos. Ademas de
experiencias similares a nivel nacional e internacional.

e Definir el marco conceptual y normativo de referencia

* Elaborar el disefio metodolégico, mapa de actores y mapa de relaciones, interacciones
y acciones

* Estrategias, herramientas y técnicas de operacion del observatorio.

» Establecer estrategias de sostenibilidad, mapeo de fuentes de corto, mediano y largo
plazo.

* Diseiar oferta de servicios del observatorio.

e Construir bateria de indicadores y sus respectivas fichas técnicas.

e Definir administracién del sistema.

KDefinir alcance y uso de los datos Avance: 43%

EAFII 5 La educaciol

es de todo

N Mineducacion
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Observatorio de Trayectorias Educativas

7

e Llevar a cabo la revision de literatura de modelos existentes

e Crear un espacio de consulta frecuente

e Determinar la compatibilidad entre el producto actual de observatorio de trayectorias
entregado por la Universidad de los Andes-Uniandes y los requerimientos definidos entre
la Universidad de EAFIT

* Realizar el analisis exploratorio de datos

* Realizar la segregacion hasta el nivel que los datos permitan.

* Explorar y combinar técnicas de aprendizaje estadistico para el disefo de indicadores
interpretables y compatibles con las trayectorias definidas a la fecha.

* Realizar la validacion del modelo analitico y pruebas de desempefio

e Desarrollar un proceso de acompaifamiento

\\ Avance: 43%

UNIVERSIDAD

EAFII 5 La educacio

ion it ’
85 da todoe Mineducacion
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Observatorio de Trayectorias Educativas

* Realizar el proceso de planificacidon de la ejecucion de la etapa,

* Realizar el proceso de levantamiento de requisitos de datos para la analitica y la visualizacion
que apoyara el logro del objetivo de esta etapa.

e Elaborar un reporte de la calidad de los datos recibidos por parte del MEN para el manejo de
las nuevas fuentes a considerar en el objetivo de este proyecto.

* Determinar la compatibilidad entre el producto actual de observatorio de trayectorias
entregado por la Universidad de los Andes y los requerimientos definidos entre las partes
para dar viabilidad a la extension de la trayectoria.

e Realizar un analisis de factibilidad técnica

e Realizar taller de validacion en modalidad virtual de requisitos con actores seleccionados por
el MEN

* Realizar los procesos de Extraccion-Transformacion-Carga (ETL)

* |Implementar en un ambiente de pruebas y desarrollo la solucion Bl

e Desarrollar un sitio web

e Realizar un proceso de acompafiamiento

Avance: 67%

UNIVERSIDAD

EAFII 5 La educacién

es de todos
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Observatorio de Trayectorias Educativas

-

*Diseiar las plantillas y montaje de los perfiles de las trayectorias educativas (territoriales y
el perfil nacional).

*Formular la estrategia de difusion del observatorio enfocada en los pubicos definidos por
el MEN.

*Elaborar las piezas graficas para la difusion de los servicios del observatorio (2 infografias)
*Producir un video introductorio al observatorio y 2 tutoriales de uso del observatorio.
*Estructurar el syllabus de dos talleres de capacitacion para la navegacion y uso de la
pagina web del Observatorio. Estos talleres podran desarrollarse en modalidad presencial o
virtual de acuerdo con la decision del Ministerio de Educaciéon Nacional.

*Capacitar al equipo del Ministerio que realizara los talleres mencionados en el numeral
anterior

\\ Avance: 18%

EAF l1: {50 @l Laeducacion | yineducacion

es de todos

Vigilada Mineducacion



Observatorio de Trayectorias Educativas

*Consideraciones (alertas)
Se requiere un ajuste en relacion al método de estimacion del avance de la solucidon
tecnologica (sitio web) asociada al observatorio, inicia etapa demostrativa de funcionalidad.

UNIVERSIDAD

EAFIT

Vigilada Mineducacion
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