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CUADRO DE GESTIÓN 2021-12-23
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HORAS CONTRATADAS 1 4680.0

HORAS CONTRATADAS 2 1776.0

HORAS ESTIMADAS 6424.5

HORAS DISPONIBLES 31.5

REQUERIMIENTO
DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN ESTADO OBSERVACIONES

FECHA 
APROBACIÓN

Convalidaciones

RPA 138 Aprobado

• Se realizó el inicio de pruebas conjuntas del BOT (Min 
Educación -Bizagi) con el proveedor Outsourcing.

• Se está realizando la configuración de ambientes de 
desarrollo.

3/11/2021

PRIORIDAD 1
Case Management y Gestión de 
Salas

655.5 Aprobado • Se pasará a producción en conjunto con Prioridad 2 3/11/2021

PRIORIDAD 2
Mejoras CRUD, Gestión 
Documental, Reportes, Flujo de 
recursos de reposición, Módulo de 
PQR, Proceso de Tutelas, Nueva 
Normativa, Experiencia de Usuario

1801 Aprobado

• Bizagi entregó el despliegue con los cambios acordados al 
proceso en fecha 2021-12-15, para pruebas del usuario del 
Ministerio.

• Se están realizando las pruebas de certificación

5/6/2021

Gestión de pares e 
integrantes

Etapa 1: Proceso Actualización de 
documentos e información

1381.5 Aprobado

• El ambiente de producción esta siendo usado 
satisfactoriamente desde 2021-10-19

• Se entregó ajuste para incidente en producción en fecha 
2021-12-15

6/29/2021

Etapa 2: Invitaciones y Registro de 
aspirantes

2430 Aprobado

• Fase de construcción en 100% completado
• Inicio de acompañamiento en pruebas de certificación en 

2021-12-27
8/17/2021

Todos Ventanas de mantenimiento 18.5 Aprobado Ventanas de mantenimiento para instalación y configuración.
8/11/2021
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Convalidaciones Prioridad 1

➢ Convalidaciones Prioridad 1: 

• Se aprobó y firmó el acta hasta la fase de certificación

• Siguiente paso: Paso a producción junto con Prioridad 2

➢ RPA: 

➢ Se dio inicio a las pruebas del BOT en reunión con el 
equipo de Outsoutcing.

➢ Se están ajustando los ambientes de desarrollo RPA.
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Convalidaciones Prioridad 2

➢ Pruebas de Certificación: 

➢ Se realizó la entrega de los cambios solicitados por el Ministerio y se entregó despliegue en fecha 2021-12-15, para inicio 
de pruebas de certificación.

➢ Se realizó un ajuste adicional y revisión de servicio de documentos de Salida, se entrega en 2021-12-24 para revisión

➢ Siguientes pasos:

➢ Realizar las pruebas de los cambios que entregará para certificar el proceso.
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Gestión de pares etapa 1: Actualización de documentación

➢El ambiente de producción se encuentra funcional desde 2021-10-19

➢Se entregó despliegue para ajuste de incidente de producción en fecha 2021-12-15
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➢Avance en construcción 100%

➢Inicio de fase de Acompañamiento en certificación: 2021-12-27

➢Se debe adicionar los ajustes al proceso de Actualización de información, el equipo Bizagi entregó la estimación 
de los cambios solicitados para revisión del Ministerio.

➢Finalización estimada del proyecto: 2022-02-25

Gestión de pares etapa 2
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