

Cuadro de gestión de proyectos Bizagi


Min Educación

CUADRO DE GESTIÓN 2021-12-23

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES	FECHA APROBACIÓN
Convalidaciones	RPA	138	Aprobado	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el inicio de pruebas conjuntas del BOT (Min Educación -Bizagi) con el proveedor Outsourcing. Se está realizando la configuración de ambientes de desarrollo. 	3/11/2021
	PRIORIDAD 1 Case Management y Gestión de Salas	655.5	Aprobado	<ul style="list-style-type: none"> Se pasará a producción en conjunto con Prioridad 2 	3/11/2021
	PRIORIDAD 2 Mejoras CRUD, Gestión Documental, Reportes, Flujo de recursos de reposición, Módulo de PQR, Proceso de Tutelas, Nueva Normativa, Experiencia de Usuario	1801	Aprobado	<ul style="list-style-type: none"> Bizagi entregó el despliegue con los cambios acordados al proceso en fecha 2021-12-15, para pruebas del usuario del Ministerio. Se están realizando las pruebas de certificación 	5/6/2021
Gestión de pares e integrantes	Etapas 1: Proceso Actualización de documentos e información	1381.5	Aprobado	<ul style="list-style-type: none"> El ambiente de producción esta siendo usado satisfactoriamente desde 2021-10-19 Se entregó ajuste para incidente en producción en fecha 2021-12-15 	6/29/2021
	Etapas 2: Invitaciones y Registro de aspirantes	2430	Aprobado	<ul style="list-style-type: none"> Fase de construcción en 100% completado Inicio de acompañamiento en pruebas de certificación en 2021-12-27 	8/17/2021
Todos	Ventanas de mantenimiento	18.5	Aprobado	Ventanas de mantenimiento para instalación y configuración.	8/11/2021

HORAS CONTRATADAS 1	4680.0
HORAS CONTRATADAS 2	1776.0
HORAS ESTIMADAS	6424.5
HORAS DISPONIBLES	31.5

Convalidaciones Prioridad 1




➤ Convalidaciones Prioridad 1:

- Se aprobó y firmó el acta hasta la fase de certificación
- Siguiendo paso: Paso a producción junto con Prioridad 2

➤ RPA:

- Se dio inicio a las pruebas del BOT en reunión con el equipo de Outsourcing.
- Se están ajustando los ambientes de desarrollo RPA.

Convalidaciones Prioridad 2




➤ Pruebas de Certificación:

- Se realizó la entrega de los cambios solicitados por el Ministerio y se entregó despliegue en fecha 2021-12-15, para inicio de pruebas de certificación.
- Se realizó un ajuste adicional y revisión de servicio de documentos de Salida, se entrega en 2021-12-24 para revisión

➤ Sigüientes pasos:


- Realizar las pruebas de los cambios que entregará para certificar el proceso.

Gestión de pares etapa 1: Actualización de documentación



- El ambiente de producción se encuentra funcional desde 2021-10-19
- Se entregó despliegue para ajuste de incidente de producción en fecha 2021-12-15

Gestión de pares etapa 2



- Avance en construcción 100%
- Inicio de fase de Acompañamiento en certificación: 2021-12-27
- Se debe adicionar los ajustes al proceso de Actualización de información, el equipo Bizagi entregó la estimación de los cambios solicitados para revisión del Ministerio.
- Finalización estimada del proyecto: 2022-02-25

CUADRO DE GESTIÓN 2021-12-23



X

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE