

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
 Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00 am	Hora de finalización	11:00 am
	17	2	2021				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Paul Andrés Sayago Porras	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Educación Superior.
Alexander Muñoz Burbano	Bizagi Latam SAS – Gerente de proyecto
Fabio Hernán Osorio Villada	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Jack Leonardo Martínez Vanegas	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Aprobar las estimaciones realizadas por el equipo Bizagi Latam para la implementación de los controles de cambios solicitados para el proyecto Convalidaciones en el frente Integración RPA y Cambios con prioridad 1 de Convalidaciones.

TEMAS TRATADOS

Convalidaciones – Cambios RPA Estimación:

La estimación realizada por el equipo Bizagi Latam para la realización de los cambios en la integración de Convalidaciones con RPA es:

Documentación y construcción	84
Deployment y pruebas	6
Soporte ambiente integración con el Partner y ajustes	24
Versionamiento	6
Gerencia de proyecto	18
TOTAL	138

1

Alcance en los servicios:

Suscripción de soporte técnico premium a la plataforma Bizagi	
Tipo de servicio	Requerimientos incluidos
Asesoría técnica	Integración de Convalidaciones con RPA

La estimación de 138 horas para las tareas de integración en este requerimiento es aprobada conforme con las especificaciones enviadas por el Ministerio y la estimación en horas realizada, la cual es llave en mano.

Convalidaciones – Cambios Prioridad 1 Estimación:

La estimación realizada por el equipo Bizagi Latam para la realización de los cambios de prioridad 1 en el proceso de Convalidaciones para la atención de las categorías Case Management y Gestión de Salas es:

2

Documentación y Construcción	464
Despliegue y pruebas paquete despliegue	16
Acompañamiento despliegue ambiente certificación	4
Apoyo certificación	80
Despliegue ambiente preproducción (Sin datos)	6

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Total Desarrollo	570
Gerencia del proyecto	85.5
TOTAL HORAS	655.5

Alcance en los servicios:

Suscripción de soporte técnico premium a la plataforma Bizagi	
Tipo de servicio	Requerimientos incluidos
Mentoring Medio	Grupo de requerimientos 6.1.1 Case Management
Mentoring Avanzado	Grupo de requerimientos 6.1.6 Gestión de salas

La estimación de 655.5 horas para las tareas de implementación de cambios de prioridad 1 en Convalidaciones es aprobada conforme con las historias de usuario detalladas enviadas por el Ministerio, las propuestas de Bizagi Latam de mejoras y la correspondiente estimación en horas realizada, la cual es llave en mano.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Convalidaciones – Cambios RPA: Se aprueba 138 horas de trabajo para la implementación de los cambios por parte del equipo Bizagi El detalle de los requerimientos mencionados se encuentra en el Anexo 1 de la presente acta.
2	Convalidaciones – Cambios Prioridad 1: Se aprueba 655.5 horas de trabajo para la implementación de los cambios por parte del equipo Bizagi El detalle de los requerimientos mencionados se encuentra en el Anexo 2 de la presente acta.
3	El total de horas acordadas para la atención de los requerimientos mencionados es de 793,5 horas.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Revisar las observaciones planteadas por el Equipo del MEN en los Anexos mencionados.	12/03/2021	Bizagi Latam SAS



Fabio H. Osorio U.
 cc. 16 369 034
 celular 315 239 9917

Servidor	Paul Andres Sayago Porras	Servidor	Fabio Hernán Osorio Villada
Dependencia/Entidad	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad	Dependencia/Entidad	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
 Versión: 03
 Rige a partir de su publicación en el SIG

Servidor	Jack Leonardo Martínez Vanegas	Servidor	Alexander Muñoz Burbano
Dependencia/ Entidad	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Dependencia/ Entidad	Bizagi Latam SAS – Gerente de proyecto