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1 1 1 EVO_MEN_GOB_SIGAA 197 días

2 2 1.1 Prueba de Concepto funcionalidad de notificación actos administrativos. 5 días

3 3 1.2 Sesiones de entendimiento y acotación necesidades específicas del cliente 10 días

4 4 1.3 Validación funcionalidad en clientes 5 días

5 5 1.4 Revisar Viabilidad Económica y Contractual 5 días

6 6 1.5 Definición de requerimientos (Términos de referencia) técnicos y funcionales 
de la adquisición

5 días

7 7 1.6 Revisar Procedimiento y hacer Reingeniería del mismo 76 días

8 8 1.7 Aprovisionamiento de Infraestructura 88,25 días

9 9 1.8 Evaluación técnica 9 días

10 10 1.9 Planteamiento de alcances 15 días

11 11 1.10 Formalización del proyecto para su inicio 20 días

12 12 1.11 Revisión RFC Flujo de Operación 7 días

13 13 1.12 Implementación, Pruebas y Uso de Metodología y dimensionamiento 182 días

14 14 1.12.1 FASE 1: Analisis y diseño proceso de Actos Administrativos 102 días

15 15 1.12.1.1 Reunión de Seguimiento semanal 41 días

32 32 1.12.1.2 Analisis, Diseño y Arquitectura del Proceso 8 días

37 37 1.12.1.3 Entregable Producto 1: Análisis y diseño de arquitectura 0 días

38 38 1.12.1.4 Entregable Producto 2: Planeación de la solución e integraciones 0 días

39 39 1.12.1.5  a) Análisis y Diseño de las Integraciones 17 días

40 40 1.12.1.5.1  Levantamiento de integración de servicios SGDEA 9 días

51 51 1.12.1.5.2  Levantamiento Servicio de Integración Convalidaciones Básica 9 días

60 60 1.12.1.5.3  Levantamiento Servicio de Integración Convalidaciones Superior 8 días

69 69 1.12.1.5.4 Levantamiento de Integración Registro calificado (Servicio SACES/ SNIES)8 días

78 78 1.12.1.5.5  Levantamiento Integración con Pag Web para la fijación y desfijación8 días

87 87 1.12.1.6  b) Desarrollo de servicios 24 días

88 88 1.12.1.6.1  Servicio de Integración SGDEA 6 días

89 89 1.12.1.6.1.1  Punto de Integración: Estados 2 días

90 90 1.12.1.6.1.2  Punto de Integración: Recursos 2 días

91 91 1.12.1.6.1.3  Punto de Integración: Entrega de expediente CMIS 2 días

92 92 1.12.1.6.2  Servicio de Integración Convalidaciones Básica 6 días

93 93 1.12.1.6.2.1  Entrega de Documento y Metadatos 6 días

94 94 1.12.1.6.3  Servicio de Integración Convalidaciones Superior 6 días

95 95 1.12.1.6.3.1  Entrega de Documento y Metadatos 6 días

96 96 1.12.1.6.4  Servicio de Integración Registro calificado (Servicio SACES/ SNIES) 6 días
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97 97 1.12.1.6.5  Integración con Pag Web para la fijación y desfijación 6 días

98 98 1.12.1.6.5.1  Req de Fijación y desfijación en url pública 6 días

99 99 1.12.1.7  c) Pruebas de integración 23 días

100 100 1.12.1.7.1 Servicio SGDEA 5 días

101 101 1.12.1.7.1.1  Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1 día

102 102 1.12.1.7.1.2  Primer ciclo de pruebas 2 días

103 103 1.12.1.7.1.3  Ciclo final 1 día

104 104 1.12.1.7.1.4  Ajustes y optimización resultado de las pruebas 1 día

105 105 1.12.1.7.2 Servicio Convalidaciones Básica 5 días

106 106 1.12.1.7.2.1  Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1 día

107 107 1.12.1.7.2.2  Primer ciclo de pruebas 2 días

108 108 1.12.1.7.2.3  Ciclo final 1 día

109 109 1.12.1.7.2.4  Ajustes y optimización resultado de las pruebas 1 día

110 110 1.12.1.7.3 Servicio Convalidaciones Superior 5 días

111 111 1.12.1.7.3.1  Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1 día

112 112 1.12.1.7.3.2  Primer ciclo de pruebas 2 días

113 113 1.12.1.7.3.3  Ciclo final 1 día

114 114 1.12.1.7.3.4  Ajustes y optimización resultado de las pruebas 1 día

115 115 1.12.1.7.4 Servicio Registro calificado (Servicio SACES/ SNIES) 5 días

116 116 1.12.1.7.4.1  Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1 día

117 117 1.12.1.7.4.2  Primer ciclo de pruebas 2 días

118 118 1.12.1.7.4.3  Ciclo final 1 día

119 119 1.12.1.7.4.4  Ajustes y optimización resultado de las pruebas 1 día

120 120 1.12.1.7.5 Servicio Pag Web para la fijación y desfijación 5 días

121 121 1.12.1.7.5.1  Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1 día

122 122 1.12.1.7.5.2  Primer ciclo de pruebas 2 días

123 123 1.12.1.7.5.3  Ciclo final 1 día

124 124 1.12.1.7.5.4  Ajustes y optimización resultado de las pruebas 1 día

125 125 1.12.1.8  d) Diagramación del proceso 33 días

126 126 1.12.1.8.1  Fase de Inducción 16 días

127 127 1.12.1.8.2  Contextualización de Proceso 16 días

128 128 1.12.1.8.2.1  Entendimiento del flujo a implementar 16 días

129 129 1.12.1.8.3  Diagramar el Proceso versión Inicial (AS IS) (Desarrollo) 16 días

130 130 1.12.1.8.3.1  Solicitar insumos para el proceso 2 días

131 131 1.12.1.8.3.2  Diagramar Proceso 4 días

132 132 1.12.1.8.3.3  Crear el formulario 1 día
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133 133 1.12.1.8.3.4  Recibir insumo del proceso (artefactos que se usen en cada 
actividad del proceso) solicitados al cliente

2 días

134 134 1.12.1.8.3.5  Inclusión de Servicios 3 días

135 135 1.12.1.8.3.6  Ajustes y mejoras 2 días

136 136 1.12.1.8.3.7  Revision de ajustes y Mejoras 1 día

137 137 1.12.1.8.3.8  Pruebas de flujo y formulario 1 día

138 138 1.12.1.8.4  Estructura Documental 1 día

139 139 1.12.1.8.5  Solicitud de Tablas Maestras 1 día

140 140 1.12.1.8.5.1  Usuarios 1 día

141 141 1.12.1.8.5.2  Áreas - Estructura Organico Funcional 1 día

142 142 1.12.1.8.5.3  Tipos de Documentos 1 día

143 143 1.12.1.8.5.4  Secuencias 1 día

144 144 1.12.1.8.5.5  TRD x Área 1 día

145 145 1.12.1.8.5.6  TRD x TD 1 día

146 146 1.12.1.8.6  Cargue de Tablas Maestras 17 días

147 147 1.12.1.8.6.1  Recibir Datos Solicitados al Cliente 5 días

148 148 1.12.1.8.6.2  Usuarios 5 días

149 149 1.12.1.8.6.3  Áreas - Estructura Organico Funcional 5 días

150 150 1.12.1.8.6.4  Tipos de Documentos 5 días

151 151 1.12.1.8.6.5  Secuencias 5 días

152 152 1.12.1.8.6.6  TRD x Área 5 días

153 153 1.12.1.8.6.7  TRD x TD 5 días

154 154 1.12.1.8.6.8  Pruebas de Radicación Básica con información cargada 5 días

155 155 1.12.1.8.6.9  Ajustes a carga de tablas maestras 2 días

156 156 1.12.2 FASE 2: Instalación de producto en ambiente de pruebas 169 días

157 157 1.12.2.1 Propuesta ajustada de aprovisionamiento ambiente de pruebas 1 día

158 158 1.12.2.2 Solicitud de Infraestructura al Cliente 1 día

159 159 1.12.2.3 Recepcion de Infraestructura del Cliente 5 días

160 160 1.12.2.4 Validación de infraestructura recibida 3 días

161 161 1.12.2.5 Instalación y configuración de la Aplicación 5 días

162 162 1.12.2.6 Instalación y configuración de Base de Datos 5 días

163 163 1.12.2.7 3. Diagramar el Proceso versión Final   (TO BE) - Como va a funcionar 
en la entidad  ( Preproducción) 

7 días

164 164 1.12.2.7.1 Crear el Formulario en Preproducción 2 días

165 165 1.12.2.7.2 Pruebas de funcionamiento (Flujo y formularios) 5 días

166 166 1.12.2.8 4. Plan de Pruebas y Pruebas con Usuario Final en preProducción 6 días

167 167 1.12.2.8.1 Pruebas por parte del cliente 2 días

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10

mar '21 abr '21 may '21 jun '21 jul '21 ago '21 sep '21 oct '21 nov '21 dic '21 ene '22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3

Proyecto: EVO_MEN_GOB_SIGA

Fecha: lun 7/03/22



Id Id EDT Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración

168 168 1.12.2.8.2 Ajustes y mejoras 1 día

169 169 1.12.2.8.3 Entrega versión ajustada 1 día

170 170 1.12.2.8.4 Pruebas de aceptación 2 días

171 171 1.12.2.9 Entregable Producto 3: Informe de Implementación, Configuración y 
Parametrización de la solución

62 días

176 176 1.12.2.10 Entregable Producto 4: Análisis de factibilidad de la migración de 
historicos del proceso SIGAA y entrega al SGDEA

51 días

181 181 1.12.3 FASE 3: Instalación del sistema en Producción 75 días

182 182 1.12.3.1 Propuesta inicial de aprovisionamiento ambiente de sistema el 
producción

5 días

183 183 1.12.3.2 Propuesta ajustada de aprovisionamiento ambiente de sistema el 
producción

5 días

184 184 1.12.3.3 Solicitud de Infraestructura al Cliente 1 día

185 185 1.12.3.4 Recepcion de Infraestructura del Cliente 5 días

186 186 1.12.3.5 Validación de infraestructura recibida 2 días

187 187 1.12.3.6 Instalación y configuración de Base de Datos 5 días

188 188 1.12.3.7 Instalación y configuración de Integraciones 5 días

189 189 1.12.3.8 Instalación y configuración de la solución 5 días

190 190 1.12.3.9 Validación interna de la solución 5 días

191 191 1.12.3.10 Transferencia de conocimiento 41 días

192 192 1.12.3.10.1 Diseño de Plan de Capacitación 5 días

193 193 1.12.3.10.2 Ejecución del Plan de Capacitación 5 días

194 194 1.12.3.11 Salida a Producción del Sistema de la solución 16 días

195 195 1.12.3.11.1 Definición de la Estrategia de Salida a Producción 5 días

196 196 1.12.3.11.2 Paso a Producción 1 día

197 197 1.12.3.11.3 Estabilización 10 días

198 198 1.12.3.12 Entregable Producto 5: Consolidación Producto 1, 2, 3, 4 7 días

203 203 1.12.3.13 Entregable Producto 6: Entrega de Documentos Requeridos por la 
OTSI sobre informe de Productos 1, 2, 3, 4, 5, propuesta de pruebas 
para paso a producción 

16 días

208 208 1.12.3.14 Entregable Producto 7: Acta de entrega de la solución en Producción 0 días

209 209 2 *//Soporte y Mantenimiento - Durante el tiempo de Servicio Contratado 0 días

210 210 3 1 día?
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