
 

  
 
 

 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: PM-FT-01 
Versión: 03 
Rige a partir de su publicación en 
el SIG 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 

Alexander Muñoz Burbano  Bizagi Latam SAS – Gerente de proyecto 

Fabio Hernán Osorio Villada Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 

Mauricio Rios Delgado 
Subdirección de Aseguramiento de la calidad de la 
educación superior 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Aprobar la estimación realizada por el equipo Bizagi Latam para la implementación del proceso 
“Actualización de documentación e información”  que hace parte del proyecto “Gestión de Pares e 
integrantes”. 

 
TEMAS TRATADOS 

1 

Proceso Actualización de documentación e información: 

La estimación realizada por el equipo Bizagi Latam para la implementación del proceso de 
Actualización de documentación e información es: 

ACTIVIDAD HORAS 

Entendimiento y estimación de requerimiento – Juicio de 
experto 11 

Diseño detallado y documentación funcional y técnica 
                                                                  

79 

Actividades técnicas adicionales 
                                                                    

48  

Construcción (actividades, servicios de integración, 
actividades asíncronas, reglas de negocio, compuertas) 

                                                    
209 

Reportes 
                                                                   

0 

Pruebas de integración 
                                                                   

120 

Acompañamiento en certificación 
                                                                     

120  

Despliegue producción y piloto 
                                                                       

40  

Gerencia de proyecto 
                                                                       

92  

TOTAL 719 

 

Alcance en los servicios:  

Suscripción de soporte técnico premium a la plataforma Bizagi 

Tipo de servicio Requerimientos incluidos 

Foundation Package 

Actividades incluidas en: 

• Juicio de experto 

• Diseño detallado y documentación funcional y 
técnica 

• Actividades técnicas adicionales 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 10:00 am 
Hora de 

finalización 
11:00 am 

15 04 2021 
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Technical advisory 
package 

Actividades incluidas en: 

• Construcción 

• Pruebas de integración 

• Despliegue producción y piloto 
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CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 

Marco Gestión de Pares – Proceso Actualización de documentación e información: La 
estimación de 719 horas es aprobada, la cual es llave en mano teniendo en cuenta todos y cada 
uno de los requerimientos enviados por el Ministerio de Educación Nacional 
(FormatoProyectoGestionIntegralPares-CONACES_v8.doc) en el numeral 6.1.1 y la estimación 
generada por Bizagi LATAM (Min Educacion - Actualización de documentación 20210412). 
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Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de límite 

de cumplimiento 
Responsable 

 
 
 

 

 

 

 

Servidor  Servidor Alexander Muñoz 

Dependencia/
Entidad 

 
Dependencia/
Entidad 

Bizagi Latam 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Servidor Mauricio Rios Delgado Servidor Fabio Hernán Osorio Villada 

Dependencia/
Entidad 
 

Subdirección de Aseguramiento 
de la calidad de la educación 
superior 

Dependencia/
Entidad 

Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información 

 


