



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



CÓDIGO TRD:

ACTA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
5	Teams	28-04-2022	4:00 pm	5:28 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

Desarrollar el Tercer Comité Operativo y Financiero mensual del mes de abril del Convenio de Cooperación internacional 698/002 del 2022.

ORDEN DEL DÍA

La agenda por desarrollar en el tercer Comité Operativo y Financiero del Convenio 698/002 de 2022, consiste en:

1. Revisión compromisos segundo comité y reunión extraordinaria
2. Acuerdos y designación de tareas para tercer comité:
 - o Aprobación inclusión docentes pre-registro en el Banco de elegibles
 - o Presentación escenarios para el componente de formación
 - o Aprobación reorganización presupuesto componente consolidación
 - o Aprobación del plan de trabajo
3. Reporte de ejecución financiera a la fecha
4. Avances a la fecha por componente

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 4:00 pm del 28 de abril del 2022 se inicia el tercer comité operativo, liderado por Sandra Rangel, Gerente de Proyecto en el siguiente orden:

1. Revisión compromisos segundo comité y reunión extraordinaria

Sandra Rangel, Gerente de Proyecto da apertura hablando sobre los compromisos asociados a los temas legales involucrados con la reprogramación del segundo desembolso, de acuerdo con la asesoría jurídica de los ministerios, a lo cual Diana Bonilla y Miller Alarcón, como representantes de MinTIC, comentan que es complicado realizar un otro sí o modificación de la minuta. Sin embargo, se sugiere continuar con la ejecución del contrato e ir realizando legalizaciones como se ha venido haciendo en convenios anteriores, MinTIC indica que en caso de ser necesario se solicitará a la subgerencia financiera ajustar el PAC del segundo desembolso para del mes siguiente. Por otra parte, Diana Gonzalez y Karen Lorena Velásquez, representantes de Ministerio de Educación, mencionan que sus desembolsos no están sujetos a la ejecución del 80% del primer desembolso, solamente a la aprobación de los entregables, razón por la cual se desembolsarán los recursos en el mes de julio.

El segundo compromiso es la confirmación por parte de los ministerios de la viabilidad para realizar una segunda convocatoria de formación docente con metodología semipresencial y/o virtual, por lo que en el presente comité se presentaran diferentes escenarios donde se abordan las implicaciones, requerimientos, tiempos, ajuste de presupuesto, número de talleres para que los miembros del comité puedan realizar una votación.

2. Acuerdos y designación de tareas para tercer comité:

- Aprobación inclusión docentes pre-registro en el Banco de elegibles

Durante el proceso de convocatoria para la formación del curso inicial en pensamiento computacional se presentaron retos en la implementación de la carpeta ciudadana para mitigar este impacto se realizó una estrategia que incluyó la implementación de un formulario de pre-registro. Como resultado de esta estrategia hubo 1,700 docentes que se pre-registraron, a éste listado se le aplicó un proceso de depuración en el cual se eliminaron docentes que ya habían finalizado su proceso de inscripción, o ya habían realizado el curso y/o se encontraban repetidos, quedando así 980 docentes pre-registrados, con los que se hizo una labor de seguimiento a



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



través de envío de correos, SMS y el apoyo de un call center para ayudarles a finalizar su proceso de registro o completar un documento faltante. Como resultado de este seguimiento se lograron incluir a 447 docentes en el curso.

La convocatoria cerró el pasado 8 de abril, con 2.194 docentes inscritos de los cuales 151 no cumplían con los criterios o ya se habían certificado en una cohorte anterior, para un total de 2.043 docentes.

Sandra Rangel, solicita a los miembros del comité la aprobación de la inclusión en el banco de elegibles de los docentes pre-registrados que cumplan con los criterios de la convocatoria, para lo cual Laura Barragán como representante de British Council, Miller Alarcón y Mauricio Bolaños como representantes de MinTIC y Andrés Muñoz y Diana González como representantes de Ministerio de Educación aprueban dicha solicitud.

Aprobación cronograma, 980 docentes pre-registro y otros docentes pendientes de documentos

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final
Listado de pre-registrados final	abril 8	abril 8
Depuración listados	abril 11	abril 11
Creación de link para registro de docentes pre-registrados sin pasar por carpeta ciudadana	abril 8	abril 12
Llamadas, correos y mensajes SMS de seguimiento para finalicen su proceso de inscripción	abril 20	abril 29
Verificación de requisitos	mayo 2	mayo 6
Publicación banco elegibles	mayo 9	mayo 9
Contratación tutores adicionales de ser requeridos	mayo 9	mayo 11
Inicio formación tutores adicionales	mayo 12	mayo 20
*Enrolamiento docentes	mayo 16	mayo 20
Inicio curso docentes pre-registrados	mayo 23	5-30 de septiembre

Como plazo a los docentes que están pendientes por documentación como certificado, acta de nombramiento o decreto se tiene como fecha máxima el 9 de mayo y el enrolamiento se está realizando semanalmente, por lo tanto, empiezan el curso el 23 de mayo.

• Antecedentes convocatoria componente de formación

Los antecedentes de la convocatoria son los siguientes: al 28 de abril se cuenta con 1.880 docentes inscritos que cumplen con todos los requisitos e iniciaron el curso el pasado 25 de abril del 2022 donde, 1.169 (62,2%) son del sector público y 711 (37,8%) del sector privado. De igual manera 163 docentes deben aportar una evidencia válida de que están vinculados actualmente como docentes a una Institución Educativa pública/privada, ya que, al momento de cruzar información con la base del ministerio de educación, algunos no cuentan con certificaciones con menos de tres meses de expedición. Con cohorte al 27 de abril tenemos 73 que cumplen con los requisitos. También se cuenta con 980 docentes que se pre-registrados a los que se están haciendo seguimiento para que completen el proceso de registro.

Es decir que, al 28 de abril del presente año, se cuenta con 2.061 docentes que completaron su inscripción e iniciaron el curso. Se espera que al 9 de mayo se cuente con aproximadamente 2.500 docentes inscritos, con los docentes que están pendientes de anexar documentación. Dicho esto, es importante recordar que la meta de docentes a formar para el año 2022 es de 4.250 docentes nuevos, es decir, que para las siguientes convocatorias se necesitaría seleccionar mínimo 2.700 docentes y tendríamos un porcentaje del 20% para mitigar la posible deserción de los docentes.

Laura Barragán, realiza una intervención indicando que después de realizar tres aplazamientos de la convocatoria y haber implementado todas las tácticas y estrategias de comunicaciones para que más docentes se inscriban o a hagan llegar los documentos faltantes antes del 9 de mayo, sigue siendo un reto alcanzar la meta de convocatoria propuesta y que una de las razones por la que



El futuro
es de todos

Saludemos
la distancia

ACTA DE REUNIÓN



esta situación se presenta es que hay una sobreoferta de formación después de la pandemia para todos los docentes en este primer semestre.

Presentación escenarios para el componente de formación docente

1. Escenario 1: Realizar dos cohortes de formación semipresencial

Cohorte 1: Semipresencial

Sandra Rangel, explica una serie de condiciones que deben cumplirse para la viabilidad del primer escenario,

- Cierre de convocatoria primera cohorte semipresencial con 2,500 docentes seleccionados.
- Que el 20% de los docentes (478 aprox) inscritos no participen de talleres presenciales, pues pertenecen a departamentos y municipios como Amazonas, Chocó, Vichada, Putumayo, San Andrés; sin embargo, estos docentes podrán culminar su formación de manera virtual, es de aclarar que esta situación se previó desde el anexo técnico.
- Se estima que 2,022 docentes participarán en talleres presenciales y 478 docentes que tomarán el curso de manera virtual
- Se deberá hacer la movilización de mínimo 18 tutores a otras zonas para realizar el taller presencial debido a la dispersión de los docentes inscritos.
- Realización de máximo 72 talleres semipresenciales.
- No todos los talleres serían de 30 personas, hay algunos con un menor número de docentes. Por ejemplo: Girardot 12, Puerto Lleras (Meta) 14 Saboyá 17, teniendo en cuenta la distribución geográfica de los docentes inscritos.
- Se deberá realizar la contratación de 22 tutores del 18 de abril a 17 de septiembre
- Se deberá ajustar la contratación de coordinador senior y coordinadores de tutores del 15 de marzo hasta el 30 de septiembre, teniendo en cuenta la fecha de finalización del curso.

El siguiente cuadro muestra el presupuesto máximo estimado para la logística de 72 talleres presenciales (aprox 2,022 docentes).

Presupuesto escenario 1: Cohorte 1 semipresencial

Cohorte 1 Blended	Unidad	Valor	Total
Hotel	144	350,000.00	\$ 50,400,000.00
Alimentación	4084	68,000.00	\$ 277,712,000.00
Transportes Aéreos	7	900,000.00	\$ 6,300,000.00
Transportes Terrestres	54	140,000.00	\$ 7,560,000.00
Auxilio transporte	1528	15,000.00	\$ 22,920,000.00
Hospedaje	58	190,000.00	\$ 11,020,000.00
Ayudas audiovisuales	144	250,000.00	\$ 36,000,000.00
Materiales	144	100,000.00	\$ 14,400,000.00
Canal dedicado	144	450,000.00	\$ 64,800,000.00
Imprevistos	144	50,000.00	\$ 7,200,000.00
Equipo Evento	1	10,087,410.00	\$ 10,087,410.00
Fee Logista Eventos	1	55,439,883.00	\$ 55,439,883.00
Total Eventos			\$ 563,839,293.00

Cohorte 2: Semipresencial

Los supuestos que deberán cumplirse para que esta segunda cohorte semipresencial sea viable son:

- Que se realice el cierre de la convocatoria segunda cohorte semipresencial con mínimo 3,100 docentes seleccionados.
- Que 2,480 docentes (80%) asista a los talleres presenciales y 620 docentes (20%) hagan el curso de manera virtual
- Que se realice una convocatoria enfocada en departamentos específicos
- Quitar requisito de carpeta ciudadana para facilitar el registro en la segunda cohorte
- Realización de mínimo 108 talleres semipresenciales.
- Movilización de máximo 10 tutores otras zonas para realizar el taller presencial debido a la dispersión de los docentes inscritos.



El futuro
es de todos

GOBIERNO
DE BOGOTÁ

ACTA DE REUNIÓN



- Realizar una nueva convocatoria para 34 tutores nuevos.
- Contratación de 34 tutores para la segunda cohorte de formación 1 de agosto a 15 de diciembre (4.5 meses)
- Pago de 4 meses adicionales de plataforma para la realización del curso en la segunda cohorte.
- No todos los talleres serían de máximo 30 personas, algunos podrán ser inferiores hay algunos de 15 o 20, teniendo en cuenta la dispersión de los docentes.
- No se realizará el alquiler de computadores portátiles para docentes en eventos
- Ajustar los honorarios de los coordinadores senior y de tutores, aumentando unos meses para hacer seguimiento a la segunda cohorte.
- Se incluye la distribución de micro:bits a solo un 20% de los docentes totales que no puedan asistir al taller presencial.(aprox 620)
- Se deberá limitar el reembolso de transporte municipal para docentes.

El siguiente cuadro muestra en presupuesto máximo para la logística de 108 talleres presenciales para aproximadamente 2,480 docentes

Presupuesto escenario 1: Cohorte 2 semipresencial

Cohorte 2 Blended	Unidad	Valor	Total
Hotel	216	350,000.00	75,600,000.00
Alimentación	5178	68,000.00	352,104,000.00
Transportes Terrestres	54	140,000.00	7,560,000.00
Transportes Aéreos	10	900,000.00	9,000,000.00
Auxilio transporte	1648	15,000.00	24,720,000.00
Hospedaje	65	190,000.00	12,350,000.00
Ayudas audiovisuales	216	250,000.00	54,000,000.00
Materiales	216	100,000.00	21,600,000.00
Canal dedicado	216	450,000.00	97,200,000.00
Imprevistos	216	50,000.00	10,800,000.00
Equipo	1	10,087,410.00	10,087,410.00
Fee Logista Eventos	1	95,759,797.00	95,759,797.00
		Total Eventos	770,781,207.00

Es decir que las dos cohortes del primer escenario tienen un valor total de \$ 1,334,620,500.00 COP.

Los siguientes cuadros muestran una comparación del presupuesto inicial del componente de formación versus el escenario1: realizar dos cohortes semipresenciales en donde se evidencian los valores requeridos para el cumplimiento de los supuestos anteriormente descritos en donde para el aliado MinTIC habría una posible optimización de \$39.060.000 COP los cuales corresponden a la disminución en el tiempo de contratación de los tutores que es por 4.5 meses, ya para el aliado MEN no habría ningún ajuste cambio u optimización en la ejecución de los valores iniciales.

Comparación del Presupuesto Inicial vs Escenario 1 Aporte MinTIC

Escenario 1 - 2 Cohortes Semipresencial: Componente 1 - Formación						
Aliado	Descripción	Valor inicial	Cohorte 1	Cohorte 2	Valor requerido	Optimización
MINTIC	Lider tecnico formación*	\$ 94,395,000.00	\$58,435,000.00	\$35,960,000.00	\$ 94,395,000.00	\$ -
	Mentor Senior*	\$ 38,500,000.00	\$ 38,500,000.00	\$ 28,000,000.00	\$ 66,500,000.00	\$ -28,000,000.00
	Formador de Mentores*	\$ 98,175,000.00	\$ 98,175,000.00	\$ 71,400,000.00	\$ 169,575,000.00	\$ -71,400,000.00
	Tutores Fase 5*	\$1,462,797,000.00	\$ 574,670,250.00	\$ 805,124,250.00	\$1,379,794,500.00	\$ 83,002,500.00
	Visitas de acompañamiento*	\$ 250,000,000.00	\$110,000,000.00	\$140,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ -
	Materiales Pedagógicos*	\$ 342,861,457.50	\$150,859,041.30	\$192,002,416.20	\$ 342,861,457.50	\$ -
	Plataforma*	\$ 320,000,000.00	\$ 320,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ 445,000,000.00	\$ -125,000,000.00
	Distribución de material	\$ 90,900,000.00	\$ 116,116,071.00	\$ 143,983,929.00	\$ 260,100,000.00	\$ -169,200,000.00
	Impresión Cartillas *	\$ 20,250,000.00	\$8,910,000.00	\$11,340,000.00	\$ 20,250,000.00	\$ -
	Talleres presenciales	\$1,684,278,000.00	\$ 563,839,293.00	\$ 770,781,207.00	\$1,334,620,500.00	\$ 349,657,500.00
	TOTAL	\$ 4,402,156,457.50	\$2,039,504,655.30	\$2,323,591,802.20	\$ 4,363,096,457.50	\$ 39,060,000.00

*Rubros que son transversales a las dos cohortes.

Si se cumple con las condiciones estipuladas en este escenario 1, el 80% de la ejecución del primer desembolso se alcanzaría con



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



corte a 30 de julio para radicación en el mes de agosto. Se aclara que anteriormente se tenía un corte a 30 de junio, para radicar en el mes de julio, lo que quiere decir que el segundo desembolso deberá posponerse un mes con el primer escenario.

Comparación del Presupuesto Inicial vs Escenario 1 Aporte MEN

Componente 1 - Formación				
Aliado	Descripción	Valor inicial	Valor requerido	Optimización
MEN	Tutores Avanzado	\$ 79,608,000.00	\$ 79,608,000.00	\$ -
	Materiales Pedagógicos	\$ 91,612,807.50	\$ 91,612,807.50	\$ -
	Impresión Cartillas	\$ 20,250,000.00	\$ 20,250,000.00	\$ -
	Diseñador de contenidos	\$ 35,000,000.00	\$ 35,000,000.00	\$ -
	Dinamizador CAP	\$ 46,500,000.00	\$ 46,500,000.00	\$ -
	Estrategia Dinamización CAP	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -
	TOTAL	\$ 280,970,807.50	\$ 280,970,807.50	\$ -

A continuación, se presenta el cronograma sugerido para la segunda cohorte semipresencial del escenario 1:

Cronograma segunda cohorte semipresencial

ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN
Inscripción (diligenciamiento y carga de documentos en formulario)	9 de mayo	1 de agosto
Verificación de cumplimiento de requisitos	2 de agosto	5 de agosto
Publicación conformación del banco de elegibles	8 de agosto	8 de agosto
Formación de tutores	1 de agosto	12 de agosto
Enrolamiento docentes en plataforma	9 de agosto	12 de agosto
Inicio formación curso inicial	15 de agosto	30 de noviembre

2. Escenario 2: Realizar la segunda cohorte virtual

Las siguientes son las condiciones que deben cumplirse para garantizar la viabilidad del segundo escenario:

- Se deberá cerrar la convocatoria para segunda cohorte virtual con mínimo 3,100 docentes seleccionados.
- Se debe ampliar la contratación de plataforma de formación por 4 meses más, tenido en cuenta las fechas propuestas.
- Se deberá realizar una prórroga al contrato del coordinador senior y coordinador tutores de formación para realizar el seguimiento a la segunda cohorte hasta 15 de diciembre.
- Se debe contemplar la distribución de kit material pedagógico (micro:bits y cartillas) para todos los docentes que se certifiquen en la segunda cohorte.
- La ventaja de este escenario es que puede haber más docentes interesados en una formación con metodología virtual, ya que tendrían una mayor flexibilidad en horarios, menos permisos, además sería más fácil la contratación de tutores ya que podrían estar ubicados en cualquier parte del país.
- Este escenario implica realizar un otrosí a la minuta del convenio por el cambio de metodología de semipresencial a virtual.

Los siguientes cuadros muestran una comparación del presupuesto inicial del componente de formación versus el escenario 2: realizar una cohorte virtual; en donde se evidencian los valores requeridos para el cumplimiento de los supuestos anteriormente descritos.



El futuro
es de todos

Así lo vemos
en Colombia

ACTA DE REUNIÓN



Escenario 2 - 1 Cohorte Semipresencial - 1 Cohorte Virtual: Componente 1 - Formación						
Aliado	Descripción	Valor inicial	Cohorte 1	Cohorte 2	Valor requerido	Optimización
MINTIC	Lider técnico formación*	\$ 94,395,000.00	\$ 558,435,000.00	\$ 335,960,000.00	\$ 94,395,000.00	\$ -
	Mentor Senior*	\$ 38,500,000.00	\$ 38,500,000.00	\$ 28,000,000.00	\$ 66,500,000.00	\$ -28,000,000.00
	Formador de Mentores*	\$ 98,175,000.00	\$ 98,175,000.00	\$ 71,400,000.00	\$ 169,575,000.00	\$ -71,400,000.00
	Tutores Fase 5*	\$ 1,462,797,000.00	\$ 574,670,250.00	\$ 805,124,250.00	\$ 1,379,794,500.00	\$ 83,002,500.00
	Visitas de acompañamiento*	\$ 250,000,000.00	\$ 110,000,000.00	\$ 140,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ -
	Materiales Pedagógicos*	\$ 342,861,457.50	\$ 150,859,041.30	\$ 192,002,416.20	\$ 342,861,457.50	\$ -
	Plataforma*	\$ 320,000,000.00	\$ 320,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ 445,000,000.00	\$ -125,000,000.00
	Distribución de material	\$ 90,900,000.00	\$ 116,116,071.00	\$ 389,743,726.00	\$ 505,859,797.00	\$ -414,959,797.00
	Impresión Cartillas *	\$ 20,250,000.00	\$ 8,910,000.00	\$ 11,340,000.00	\$ 20,250,000.00	\$ -
	Talleres presenciales	\$ 1,684,278,000.00	\$ 563,839,293.00	\$ -	\$ 563,839,293.00	\$ 1,120,438,707.00
TOTAL		\$ 4,402,156,457.50	\$ 2,039,504,655.30	\$ 1,798,570,392.20	\$ 3,838,075,047.50	\$ 564,081,410.00

Para este segundo escenario se presenta una optimización de \$564.081.410 COP, por parte del aporte de MinTIC, esto corresponde en su gran mayoría al rubro de talleres presenciales. Es de aclarar que, si se cumplen con las condiciones estipuladas en este escenario 2, el 80% de la ejecución del primer desembolso se alcanzaría con corte a 30 de julio del 2022 para radicación en el mes de agosto. En el caso del Ministerio de Educación Nacional este escenario no afectaría el presupuesto ni su ejecución como lo muestra el siguiente cuadro.

Comparación del Presupuesto Inicial vs Escenario 2 Aporte MEN

Componente 1 - Formación				
Aliado	Descripción	Valor inicial	Valor requerido	Optimización
MEN	Tutores Avanzado	\$ 79,608,000.00	\$ 79,608,000.00	\$ -
	Materiales Pedagógicos	\$ 91,612,807.50	\$ 91,612,807.50	\$ -
	Impresión Cartillas	\$ 20,250,000.00	\$ 20,250,000.00	\$ -
	Diseñador de contenidos	\$ 35,000,000.00	\$ 35,000,000.00	\$ -
	Dinamizador CAP	\$ 46,500,000.00	\$ 46,500,000.00	\$ -
	Estrategia Dinamización CAP	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -
	TOTAL	\$ 280,970,807.50	\$ 280,970,807.50	\$ -

3. Escenario 3: Realizar la primera cohorte semipresencial (todos los docentes pueden hacer el taller presencial) y la segunda cohorte de acuerdo con la preferencia de los docentes, semipresencial o virtual

Se sugiere este tercer escenario donde la metodología del curso de la segunda cohorte sea más flexible y tenga en cuenta las necesidades actuales de los docentes ya que estos les han manifestado a sus tutores respecto a la dificultad de asistir al taller presencial de 16 horas, por temas de permisos en las Instituciones Educativas, largos desplazamientos y responsabilidades en el hogar y cuidado de los hijos. A continuación, presentamos las condiciones para la viabilidad de este tercer escenario:

Cohorte 1 Semipresencial:

- Cierre de convocatoria primera cohorte semipresencial con 2,500 docentes seleccionados.
- Realización de máximo 85 talleres presenciales
- Todos los docentes pueden hacer el taller presencial
- No todos los talleres serían de 30 personas teniendo en cuenta la dispersión de los docentes.
- Mínimo 50 docentes de zonas donde no hay opción de taller presencial cercano deberán ser trasladadas a Bogotá o ciudad más cercana.
- Se cubrirán gastos de transporte alojamiento y alimentación a aproximadamente 428 docentes que se encuentran a más de 2 horas del taller más cercano.

13



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



El siguiente cuadro muestra el presupuesto proyectado para la implementación de los talleres presenciales de la cohorte 1 semipresencial bajo los supuestos anteriormente descritos:

Presupuesto máximo para la logística de 85 talleres presenciales para aprox 2,480 docentes

Cohorte 1 Semipresencial	Unidad	Valor	Total
Hotel	186	\$ 350,000.00	\$ 58,100,000.00
Alimentación	5069	\$ 68,000.00	\$ 344,824,000.00
Transportes Aéreos tutor	9	\$ 900,000.00	\$ 8,100,000.00
Transportes Terrestres tutor	82	\$ 140,000.00	\$ 8,680,000.00
Auxilio transporte cercanos	2022	\$ 15,000.00	\$ 30,330,000.00
Auxilio transporte lejanos	428	\$ 80,000.00	\$ 34,240,000.00
Hospedaje tutor	82	\$ 190,000.00	\$ 11,780,000.00
Hospedaje Docente	428	\$ 190,000.00	\$ 81,320,000.00
Ayudas audiovisuales	186	\$ 250,000.00	\$ 41,500,000.00
Materiales	186	\$ 100,000.00	\$ 16,600,000.00
Canal dedicado	186	\$ 450,000.00	\$ 74,700,000.00
Imprevistos	186	\$ 50,000.00	\$ 6,300,000.00
Equipo Evento	1	\$ 10,067,410.00	\$ 10,067,410.00
Fee Logista Eventos	1	\$ 72,071,847.90	\$ 72,071,847.90
Total Eventos			\$ 800,433,257.90

Cohorte 1 Semipresencial Zonas Remotas en Bogotá	Unidad	Valor	Total
Hotel	4	\$ 500,000.00	\$ 2,000,000.00
Alimentación	104	\$ 75,000.00	\$ 7,800,000.00
Transportes Terrestres	50	\$ 140,000.00	\$ 7,000,000.00
Transportes Aéreos	50	\$ 900,000.00	\$ 45,000,000.00
Otros Transportes	50	\$ 20,000.00	\$ 1,000,000.00
Hospedaje	100	\$ 250,000.00	\$ 25,000,000.00
Ayudas audiovisuales	4	\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
Materiales	4	\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
Canal dedicado	6	\$ 450,000.00	\$ 2,700,000.00
Imprevistos	100	\$ 50,000.00	\$ 5,000,000.00
Equipo Evento	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
Logística del evento	8	\$ 1,500,000.00	\$ 11,999,980.00
Total Eventos			\$ 108,699,680.00

La implementación de los talleres presentados en la primera cohorte semipresencial tendría un costo aproximado de \$909.132.937,90 COP.

Cohorte 2 Semipresencial o virtual sujeto a la preferencia de los docentes en la metodología de formación:

- Permitir que los docentes elijan la modalidad de formación ya sea semipresencial o virtual.
- Cierre de convocatoria segunda cohorte con mínimo 2,700 docentes seleccionados
- Cubrimiento de los costos fijos de la plataforma virtual, los honorarios de tutores y coordinadores por un valor aproximado de \$387,157,297 COP
- Proyección de costos variables para distribución y talleres presenciales (con capacidad de hasta 1,470 docentes no dispersos) \$387,987,765

El siguiente cuadro muestra el presupuesto disponible para el escenario 3 cohorte 2 por preferencia docente y el valor de los costos fijos y variables proyectados.

Cohorte 2 por preferencia: Presupuesto Disponible

Concepto	Valor
Total presupuesto talleres presenciales	\$ 1,884,278,000.00
Total presupuesto cohorte 1	\$ 909,132,937.00
Total disponible cohorte 2	\$ 775,145,063.00

Concepto	Valor
Costos variables para distribución y talleres presenciales (con capacidad de hasta 1,470 docentes no dispersos)	\$ 387,987,765.10
Costos fijos de la plataforma virtual, mentores y coordinadores	\$ 387,157,297.00

En el siguiente cuadro se muestra la comparación del presupuesto inicial del aporte de MinTIC al componente de formación versus



El futuro
es de todos

del sector
de educación

ACTA DE REUNIÓN



el escenario 3, en este caso no se presentan optimizaciones, porque los recursos disponibles se usarían para realizar los talleres presenciales de acuerdo con la preferencia de los docentes.

Comparación del Presupuesto Inicial vs Escenario 3 Aporte MinTIC

Escenario 3 - 1 Cohorte Semipresencial - Preferencia docente: Componente 1 - Formación						
Aliado	Descripción	Valor inicial	Cohorte 1	Cohorte 2	Valor requerido	Optimización
MINTIC	Lider técnico formación*	\$ 94,385,000.00	\$58,435,000.00	\$35,960,000.00	\$ 94,395,000.00	\$ -
	Mentor Senior*	\$ 38,500,000.00	\$ 38,500,000.00	\$ 28,000,000.00	\$ 66,500,000.00	\$ -28,000,000.00
	Formador de Mentores*	\$ 98,175,000.00	\$ 88,175,000.00	\$ 71,400,000.00	\$ 169,575,000.00	\$ -71,400,000.00
	Tutores Fase 5*	\$1,462,797,000.00	\$ 574,670,250.00	\$ 805,124,250.00	\$1,379,794,500.00	\$ 83,002,500.00
	Visitas de acompañamiento*	\$ 250,000,000.00	\$110,000,000.00	\$140,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ -
	Materiales Pedagógicos*	\$ 342,861,457.50	\$150,859,041.30	\$192,002,416.20	\$ 342,861,457.50	\$ -
	Plataforma*	\$ 320,000,000.00	\$ 320,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ 445,000,000.00	\$ -125,000,000.00
	Distribución de material	\$ 90,900,000.00	\$ 90,900,000.00	\$ 245,759,797.00	\$ 336,659,797.00	\$ -245,759,797.00
	Impresión Cartillas *	\$ 20,250,000.00	\$8,910,000.00	\$11,340,000.00	\$ 20,250,000.00	\$ -
	Talleres presenciales	\$1,684,278,000.00	\$ 909,132,937.90	\$ 387,987,765.10	\$1,297,120,703.00	\$ 387,157,297.00
TOTAL		\$ 4,402,156,457.50	\$2,359,582,229.20	\$2,042,574,228.30	\$ 4,402,156,457.50	\$ -

En el caso del Ministerio de educación nacional el presupuesto no presentaría ninguna variación

Comparación del Presupuesto Inicial vs Escenario 3 Aporte MEN

Componente 1 - Formación				
Aliado	Descripción	Valor inicial	Valor requerido	Optimización
MEN	Tutores Avarzado	\$ 79,608,000.00	\$ 79,608,000.00	\$ -
	Materiales Pedagógicos	\$ 91,612,807.50	\$ 91,612,807.50	\$ -
	Impresión Cartillas	\$ 20,250,000.00	\$ 20,250,000.00	\$ -
	Diseñador de contenidos	\$ 35,000,000.00	\$ 35,000,000.00	\$ -
	Dinamizador CAP	\$ 46,500,000.00	\$ 46,500,000.00	\$ -
	Estrategia Dinamización CAP	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -
	TOTAL	\$ 280,970,807.50	\$ 280,970,807.50	\$ -

El siguiente cuadro presenta un resumen de los tres escenarios para facilitar la toma de decisiones de los miembros del comité operativo

Comparación escenarios para toma de decisiones

Factores	Escenario 1 Cohorte 1 y 7 semipresencial (con 10% de docentes tomando el curso completamente virtual)	Escenario 2 Cohorte 1 semipresencial (con 20% de docentes tomando el curso completamente virtual) Cohorte 2 100% virtual	Escenario 3 Cohorte 1 semipresencial (todos los docentes pueden hacer taller presencial) Cohorte 3 con preferencia de tomarlo virtual o semipresencial)
Mayor posibilidad de conseguir meta docentes	No	Probable	Sí
Aplazamiento de ejecución financiera	Sí	Sí	Sí
Nueva convocatoria para tutores	Sí	No	Probable
Otrosí	No	Sí	No
Devolución de recursos	Probable (39 millones)	Sí (564 millones)	No

Mauricio Bolaños representante de MinTIC pregunta: ¿Por qué en el escenario 3 no se ve la necesidad de realizar un otrosí?, a lo que Paola Muñoz Jefe de Colegios del British Council responde que desde la concepción de la propuesta se contempló que los docentes



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



que no puedan participar en los talleres presenciales, deben finalizar la formación en modalidad virtual abordando el contenido desde la plataforma para acceder a los incentivos, los cuales serán enviados en estos casos especiales a su lugar de residencia, como viene sucediendo en la actualidad con los docentes de la primera corte semipresencial donde se les brinda la oportunidad a los docentes que se encuentran ubicados en municipios lejanos de certificarse y acceder al material pedagógico. Laura Barragán realiza una intervención y comenta que tanto en el escenario 1 como en el 3 la totalidad de los docentes no van a implementar el curso de manera semipresencial por lo que la opción de hacer un otrosí también se debería hacer en el escenario 1. Teniendo en cuenta lo anterior Ministerio de Educación y MinTIC realizan una consulta con el departamento jurídico para evaluar la viabilidad de estos escenarios teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo técnico en el marco de este comité.

Después de realizar las respectivas validaciones, los miembros del comité operativo votan por el escenario más viable que es el número 3: *realizar una corte semipresencial y una segunda cohorte semipresencial o virtual teniendo en cuenta la preferencia de los docentes* el cual estará sujeto a la aprobación del otrosí del convenio actual donde se debe incluir la modificación al plan de trabajo y una justificación técnica. Lo anterior implica que no se podrá lanzar una segunda convocaria hasta que se apruebe el otrosí, el cual tendría como fecha máxima para firmarlo el 15 de junio del 2022.

Por lo anterior Mauricio Bolaños y Miller Alarcón, representantes de MinTIC, Andrés Muñoz y Diana Marcela González, representantes del Ministerio de Educación y Laura Barragán representante de British Council aprueban el escenario 3 sujeto al Otrosí.

Aprobación de la reasignación del presupuesto del componente de consolidación de prácticas en el aula

El segundo punto para el que se solicita aprobación por parte de los miembros del comité operativo tiene que ver con la reasignación de los recursos del componente de consolidación teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Supuestos iniciales que se tuvieron en cuenta en la propuesta

- Se proyectó que de los 36 mentores requeridos para hacer el acompañamiento a las IE el 90% (33) contarían con el mismo lugar de residencia que las IE o muy cercano y solo el 10% tendrían que desplazarse.
- También se contempló que aproximadamente 21 IE de las 250 podían ser acompañadas por mentores que viven en una ciudad diferente
- Se estimó un valor promedio de tiquetes de \$600.000,
- La construcción del presupuesto se hizo basado en históricos antes de pandemia y de hacer la focalización de las IE

Aspectos para tener en cuenta

- Algunos de los mentores aplicantes no cumplen con el perfil o tiempo requerido, lo que nos lleva a buscar en otras ciudades diferentes.
- A la fecha 19 de 36 mentores tienen un lugar de residencia diferente (52%)
- 84 IE deben ser atendidas por mentores que viven una ciudad diferente.
- 6 IE deben ser atendidas por mentores que viven una ciudad diferente y pueden tener un sobre costo en transporte local (Tumaco: 2; Buenaventura: 3 Uribia: 1)).
- 17 IE que, localizadas en zonas rurales o urbanas, pero pueden tener un sobre costo en transporte local por seguridad y acceso.
- 135 IE que no necesitan transportes locales porque son cerca del lugar de residencia o fácil acceso y no son peligrosas
- Hay un incremento importante en el valor de los tiquetes post-pandemia
- A la fecha hay 10 reemplazos de IE en validación, lo que nos lleva a replantear la asignación de mentores

Las siguientes son las acciones que se han implementado para mitigar sobre costo en visitas de acompañamiento

Se realiza monitoreo semanal del presupuesto ejecutado, y se buscan diferentes proveedores de hoteles y tiquetes que se puedan obtener tarifas más económicas, se disminuyó a \$20,000 COP como tope máximo para transporte local diario para los mentores que se desplazan a otras ciudades y se redujo a \$190,000 COP como tope máximo para hospedaje, ya sea rural, capital o urbana, para poder compensar el valor de los tiquetes aéreos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se solicita aprobación del comité para reasignar al rubro de visitas de acompañamiento



El futuro
es de todos

El futuro
se decide

ACTA DE REUNIÓN



recursos provenientes del rubro de incentivos para el Codfest Nacional para mitigar la diferencia sin afectar el valor total del componente ya que sigue siendo el mismo.

Aliado	DESCRIPCIÓN	VALOR	Valor comprometido o proyectado	Diferencia
Mintic	Coordinador Senior	\$ 66,500,000.00	\$ 66,500,000.00	\$ -
	Coordinador Mentores	\$ 113,050,000.00	\$ 113,050,000.00	\$ -
	Mentores de Consolidación	\$ 1,906,740,000.00	\$ 1,906,740,000.00	\$ -
	Visitas de acompañamiento	\$ 199,640,000.00	\$ 232,238,391.00	\$ -32,598,391.00
	Codefest Nacional	\$ 201,046,000.00	\$ 168,447,609.00	\$ 32,598,391.00
	Estrategia día CFK	\$ 379,245,000.00	\$ 379,245,000.00	\$ -
	TOTAL MINTIC	\$ 2,866,221,000.00	\$ 2,866,221,000.00	\$ -
MEN	Diseño de contenidos, pagina WEB Colegios CFK	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ -
	TOTAL MEN	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ -
	TOTAL CONSOLIDACIÓN	\$ 3,066,221,000.00	\$ 3,066,221,000.00	\$ -

Como se evidencia en el cuadro anterior, se identifica el aumento en el rubro de visitas de acompañamiento de \$32.598.391 para un total de \$ 207.238.391 COP y se disminuyen el rubro de incentivos de Codefest por un valor de \$32.598.391 COP.

La aprobación de esta propuesta será consultada por los ministerios con las áreas correspondientes por lo que los representantes del comité operativo y la revisarán nuevamente en el próximo comité con el compromiso de realizar un monitoreo en la ejecución y elevar las alertas correspondientes de ser necesario.

Teniendo en cuenta que el tiempo del comité ha finalizado, los miembros del comité operativo solicitan que los demás puntos de la agenda como la ejecución financiera y el avance de cada uno de los componentes sean enviados a través del correo electrónico para su revisión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Proyección de otros para la ejecución del escenario 3	MINTIC-MEN-BC	15 de junio de 2022
Realización de consultas para la aprobación de reasignación del presupuesto del componente de consolidación	MEN -MINTIC	29 de abril del 2022

REGISTRO DE ASISTENCIA DELEGADOS COMITÉ TÉCNICO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Laura Barragán Montaña	Directora ELES British Council	
Miller Alarcón	Subdirector para las Competencias Digitales, Supervisor Convenio Mintic	
Mauricio Bolaños	Delegado Viceministerio de Transformación Digital Mintic	
Andrés Muñoz	Jefe Oficina de Innovación Educativa, Supervisor Convenio MEN	
Diana Marcela González Jiménez	Delegada de la Oficina de Innovación Educativa MEN	

LISTADO DE ASISTENTES AL COMITÉ TÉCNICO

NOMBRE COMPLETO	CARGO
Sandra Rangel	Gerente de Proyecto British Council
Ana Lorena Molina	Lider Técnico Trasversal British Council
Oscar Barrios	Lider Operativo App GreenTIC y Monitoreo y Evaluación British Council
David Monclou	Lider Operativo Datos British Council
Jonathan Ramírez	Gerente Administrativo British Council
Marcela Ortiz	Lider Técnica de Contenidos British Council
Bárbara de Castro	Lider Operativa Componente de Formación British Council
Paola Muñoz	Jefe de Colegios British Council
Maritza Paz	Lider Operativo de Consolidación British Council
María Fernanda Mogollón	Asistente administrativa British Council
Viviana Borja	Coordinadora de Comunicaciones British Council
Alejandro Espinal	Lider de Habilidades Digitales MinTIC
Diana María Bonilla	Lider Técnica MinTIC

Anexos

Presentación
Plan de trabajo
Grabación reunión
Plan de implementación

