
 <div data-bbox="358 107 711 201"> <p>El futuro es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia</p> </div>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	
---	-------------------------------	---

CÓDIGO TRD:				
<p>ACTA No. 3</p>	<p>LUGAR: Teams</p>	<p>FECHA: 29-03-2022</p>	<p>HORA DE INICIO: 2:00PM</p>	<p>HORA FINAL: 3:00PM</p>

<p>OBJETO DE LA REUNIÓN</p>
<p>Desarrollar segundo comité técnico y financiero Convenio de Cooperación 698/002 del 2022.</p>

<p>ORDEN DEL DÍA</p>
<p>La agenda por desarrollar para el segundo comité técnico y financiero del Convenio 698/002 de 2022 consiste en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de compromisos del primer comité y reunión extraordinaria. 2. Acuerdos y designación de tareas para segundo comité: <ul style="list-style-type: none"> • Optimizaciones materiales pedagógicos por tasa de cambio y aprobación distribución de mico: bits adicionales. • Aprobación del plan de trabajo. 3. Reporte de la ejecución financiera a la fecha. 4. Avances a la fecha por componente.

<p>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</p>
<p>Siendo las 2:00 pm del 29 marzo del 2022 se inicia el segundo comité técnico y financiero, liderado por Sandra Rangel, Gerente de Proyecto en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión compromisos primer comité y reunión extraordinaria <p>Sandra Rangel, Gerente de Proyecto realiza la presentación de los antecedentes de las fechas de inicio de la convocatoria, las cuales incluyeron la habilitación de la carpeta ciudadana y el formulario de inscripción. Se agradece a MinTIC por su esfuerzo para que el formulario estuviera listo de acuerdo con los tiempos, logrando así el lanzamiento el 4 de marzo. Por otro lado, el día 28 de marzo se confirmó la utilización de la base de datos con corte nov 2022 para hacer el conteo de estudiantes con la estrategia de formación y consolidación. Adicionalmente, se encuentra en proceso la nota con la información de la app GreenTIC en el micrositio de Colombia Aprende en donde se encuentran los recursos de las pruebas PISA; se envió la información la semana pasada y se encuentra en proceso la colocación de la nota en Colombia Aprende. Finalmente, se recuerda que en la reunión extraordinaria se confirmó la posibilidad de realizar una segunda convocatoria de formación docente con metodología virtual, para ello es necesario evaluar requerimientos, tiempos e implicaciones presupuestales, en caso de que no se cumpla con el número total de docentes convocados, todo desde el concepto y los procesos que sean averiguados entre las partes internamente</p>



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	Estado
Habilitación de carpeta ciudadana y formulario de inscripción para realizar el lanzamiento de convocatoria de formación docente el próximo 4 de marzo.	MINTIC	Finalizado
Verificación de última fecha de corte SIMAT 2022 para verificar el número de estudiantes impactados con la estrategia de formación y consolidación. Noviembre 2022	MEN	Finalizado
Inclusión de una nota con la información de la app GreenTIC en el microsito de Colombia aprende donde se encuentran los recursos de las pruebas PISA	MEN	En proceso
Confirmación viabilidad para realizar una segunda convocatoria formación docente con metodología virtual, requerimientos, tiempos, implicaciones presupuestales.	MinTIC	En proceso

2. Acuerdos y designación de tareas para segundo comité:

- Optimizaciones materiales pedagógicos por tasa de cambio y aprobación distribución de micro: bits adicionales.

De acuerdo con el presupuesto se lograron adquirir 17.400 Micro: bits, 400 más de lo que se había presupuestado debido a una tasa de cambio favorable, se propone usar dicho remanente en 200 Micro: bits para la estrategia de consolidación, y 200 más para fortalecer la estrategia de GreenTIC e incentivar a las IE, ya que el comité se encuentra facultado para decidir sobre el uso de los remanentes producto de tasas de cambio favorable.

Sandra Rangel, Gerente de Proyecto pregunta a los miembros del comité si están de acuerdo o si tienen alguna duda para poder responder.

Andrés Muñoz, Jefe Oficina de Innovación Educativa, Supervisor Convenio desde el MEN pregunta si de acuerdo con las metas, la relación sea un poco mayor 300 a 100 para instrumentos (Micro: bits).

Laura Barragán, Directora de Educación y Sociedad del British pregunta si en el componente de consolidación tiene concebidos Micro: bits, a lo que Sandra Rangel responde que no tienen Micro: bits asignados aparte de los que se entregaron a los docentes que tomaron el proceso de formación, menciona que se evidencia que tenemos una menor cantidad Micro: bits de los que pensaban, por lo que Laura Barragán sugiere que sean 250* para la estrategia de consolidación, es decir uno para cada colegio*.

Andrés Muñoz menciona que en el acta se puede incluir una comparación de las dos, juntar las dos propuestas 250 y 150 la justificación sería debido a que son 250 colegios. A continuación se incluye el comparativo:

Opción 1

- 200 micro:bits para la estrategia de consolidación se hará entrega a los colegios CFK que los necesiten para poder desarrollar las actividades planteadas de acuerdo al resultado del diagnóstico.
- 200 micro:bits para la estrategia GreenTIC para las IE a focalizar que contribuyan con el diligenciamiento de los instrumentos de M&E.

Opción 2

- 250 micro:bits para la estrategia de consolidación se hará entrega a los colegios CFK que los necesiten para poder desarrollar las actividades planteadas de acuerdo al resultado del diagnóstico, teniendo en cuenta que hay 250 IE a impactar
- 150 micro:bits para la estrategia GreenTIC para las IE a focalizar que contribuyan con el diligenciamiento de los instrumentos de M&E.

Handwritten signature/initials



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



ACUERDOS:

Sandra Rangel, Gerente de Proyecto pregunta a los representantes del comité operativo si están de acuerdo con la distribución. Los asistentes votan a favor de la opción 2 por lo que se aprueba la distribución 250 Micro: bits para la estrategia de consolidación y 150 Micro: bits para la estrategia de Greentic.

Optimización materiales pedagógicos por tasa de cambio y aprobación distribución de micro:bits adicionales

Por minuta se deben comprar y distribuir 17,000 micro.bits

Teniendo en cuenta la tasa de cambio del mes de marzo fue favorable se compraron 17,400 micro:bits.

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto se propone la siguiente distribución de dicho **remanente**:

- 200 micro:bits para la estrategia de consolidación se hará entrega a los colegios CFK que los necesiten para poder desarrollar las actividades planteadas de acuerdo al resultado del diagnóstico.
- 200 micro:bits para la estrategia GreenTIC para las IE a focalizar que contribuyan con el diligenciamiento de los instrumentos de M&E.
- El comité operativo está facultado para disponer de los excedentes: ***"El comité operativo definirá el responsable y el procedimiento de recibir cualquier material pedagógico remanente, resultante de eficiencias cambiarias, imposibilidad de entrega a los beneficiarios, deserción, fuerza mayor, entre otras"***

Debido a que solo se pueden comprar múltiplos de 100 Micro: bits y teniendo en cuenta la tasa de cambio de tasa favorable en la ejecución del rubro asignado con margen de \$13,830,686 para el presupuesto de MinTIC.

Sandra Rangel, Gerente de Proyecto sugiere usar los recursos para una estrategia de retención a docentes la cual consiste en incentivos o material pedagógico para la estrategia de formación docente, las opciones son: Micro: bits, Mini Robots o kits de Ciencia o Química para incentivar a los docentes.

Miller Alarcón, subdirector para las Competencias Digitales. MinTIC pregunta si es posible hacer esta redistribución y pregunta a MinTIC si están de acuerdo, a lo que Sandra Rangel menciona que el comité operativo se encuentra facultado para decidir qué acción tomar con los remanentes.

Andrés Muñoz Jefe Oficina de Innovación Educativa, Supervisor Convenio MEN menciona que sería muy buena opción usar mini robots y kits de cables y sensores ya que enganchan muy bien con los incentivos a los docentes.

ACUERDOS.

Los representantes del comité operativo aprueban, usar el remanente para entregar incentivos a los docentes, dicho incentivo serán los Mini Robots, kits de cables y sensores.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



Optimización materiales pedagógicos por tasa de cambio y aprobación distribución de micro:bits adicionales

Teniendo en cuenta la tasa de cambio del mes de marzo fue favorable se compraron 17,400 micro:bits (Caja X 100) a la fecha hay una optimización de \$13,830,686.09 en el rubro de material pedagógico del componente de formación que corresponde al aporte de MinTIC como lo muestra el siguiente cuadro:

Diferencias	Ejecutado	Presupuestado	Diferencia
BC	\$ 859,732,185.19	\$ 859,732,185.19	\$ -
MEN	\$ 91,612,807.50	\$ 91,612,807.50	\$ -
MinTIC	\$ 1,280,375,764.09	\$ 1,294,206,450.19	\$ 13,830,686.09
Total			\$ 13,830,686.09

- La optimización es de \$13,830,686.09 la cual se sugiere utilizar en la compra de material pedagógico para la estrategia de retención de formación docente.

- Micro:bits*valor sujeto a cambio
- Mini Robots

- Kits de cables y sensores, proyectos otras áreas

• Aprobación del plan de trabajo.

Sandra Rangel, Gerente de Proyecto expone el plan de trabajo, menciona que en la minuta se estipuló que cada vez que se reúnen en comité, se debe aprobar y revisar el avance en el plan de trabajo; se resalta que los recursos del primer desembolso se ejecutan según lo planeado: en abril se legalizarán los valores de MinTIC y MEN, adicionalmente se muestra la proyección para legalizar en el mes de mayo, junio y julio para cumplir con el 80% que se requiere para lograr el segundo desembolso.

2. Acuerdos y designación de tareas primer comité

Monitoreo de Plan de trabajo

Recursos MinTIC	Recursos MEN	Fecha de Legalización*	Valor de la legalización MinTIC	Valor de la legalización MEN
1,686,400,000.00	200,000,000.00	abril, 2022	\$ 184,852,396	\$ 5,381,626
		mayo, 2022	\$ 787,982,355	\$ 100,861,860
		junio, 2022	\$ 644,163,673	\$ 93,756,514
		julio, 2022	\$ 1,361,117,673	

ACUERDOS

Los representantes del comité operativo aprueban el avance en el plan de trabajo.

3. Ejecución financiera

El aporte de Min TIC en una ejecución de \$184,845.627 que equivale al 2.01%, a la fecha se encuentra con una optimización la cual en el próximo comité no estará debido a que ya se acordó en qué se usará dicha optimización, los aportes de MEN se ejecutaron 5,380.874 lo que equivale a un 1.08%, los aportes de BC se encuentran con un total ejecutado de \$88,327.274 equivalente a un 5.81%, adicionalmente, se muestra la proyección del presupuesto distribuido en cada uno de los meses restantes del proyecto evidenciando una concentración de un mayor valor en abril debido a la compra de los Micro:bits, la cifra llega a \$903,895.822 equivalente al 59.41%.

Miller Alarcón, subdirector para las Competencias Digitales. MinTIC menciona no tener dudas, pero hace la observación de estar pendientes con las metas de legalización para no tener ningún rezago en el mes de abril.

[Handwritten signature]



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



	Aporte MinTic							
	MES	Equipo	Componente 1 Formación	Componente 2 Consolidación	Componente 3 Iniciativas digitales	Componente 4 M&E y Comunicaciones	Gastos de Gestión	%
	Presupuesto asignado	\$ 882.959.610.00	\$ 4.492.154.487.50	\$ 2.666.221.000.00	\$ 227.660.000.00	\$ 550.650.000.00	\$ 171.282.732.50	\$ 9.276.600.000.00 100.00%
Ejecutado	Febrero	\$ 33.964.495.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.622.343.50	\$ 27.589.721.40 0.32%
	Marzo	\$ 77.849.652.00	\$ 14.064.700.00	\$ 12.474.000.00	\$ -	\$ 2.750.000.00	\$ 30.117.322.10	\$ 197.558.881.10 1.49%
	Total Ejecutado proyecto	\$ 111.814.147.00	\$ 14.064.700.00	\$ 12.474.000.00	\$ -	\$ 2.750.000.00	\$ 47.739.665.60	\$ 284.845.627.50 2.03%
	Abril	\$ 81.888.616.00	\$ 450.016.171.51	\$ 220.374.000.00	\$ -	\$ 6.800.000.00	\$ 6.107.000.00	\$ 787.979.587.41 8.00%
	Mayo	\$ 83.683.038.00	\$ 83.659.700.00	\$ 292.480.566.67	\$ 52.560.000.00	\$ 178.656.000.00	\$ 6.392.500.00	\$ 644.176.904.67 6.99%
	Junio	\$ 83.683.038.00	\$ 853.243.700.00	\$ 262.480.566.67	\$ 4.000.000.00	\$ 26.500.000.00	\$ 32.107.500.00	\$ 1.261.116.904.67 14.77%
	Julio	\$ 83.683.038.00	\$ 683.409.700.00	\$ 220.374.000.00	\$ -	\$ 26.500.000.00	\$ 6.197.000.00	\$ 597.154.938.00 6.84%
	Agosto	\$ 83.683.038.00	\$ 1.141.457.700.00	\$ 228.374.000.00	\$ 71.560.000.00	\$ 146.078.000.00	\$ 5.197.000.00	\$ 1.977.208.238.00 21.86%
	Septiembre	\$ 83.683.038.00	\$ 490.000.700.00	\$ 452.102.166.67	\$ -	\$ 26.500.000.00	\$ 27.662.500.00	\$ 1.676.808.204.67 18.71%
	Octubre	\$ 83.683.038.00	\$ 343.159.700.00	\$ 452.102.166.67	\$ 34.680.000.00	\$ 26.500.000.00	\$ 14.157.000.00	\$ 1.552.643.204.67 16.94%
	Noviembre	\$ 83.683.038.00	\$ 25.739.700.00	\$ 463.526.666.67	\$ -	\$ 26.500.000.00	\$ 14.017.000.00	\$ 1.626.466.904.67 17.65%
	Diciembre	\$ 82.673.038.00	\$ 27.549.700.00	\$ 272.930.666.67	\$ 66.580.000.00	\$ 202.155.000.00	\$ 18.757.000.00	\$ 1.679.738.487.67 18.32%
	Total Proyectado	\$ 719.342.920.00	\$ 4.374.251.071.11	\$ 2.855.747.000.00	\$ 227.660.000.00	\$ 657.870.000.00	\$ 127.522.062.90	\$ 9.011.423.054.31 97.70%
	Optimización	\$ 4.903.632.10	\$ 13.830.686.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.734.318.10 0.21%

	Aporte MEN				
	MES	Componente 1 Formación	Componente 2 Consolidación	Gastos de Gestión	Total MEN
	Presupuesto asignado	\$ 286.070.807.50	\$ 200.000.000.00	\$ 15.025.192.52	\$ 496.915.925.50 100.00%
Ejecutado	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 1.612.794.50	\$ 1.612.794.50 0.33%
	Marzo	\$ 520.800.00	\$ -	\$ 3.246.269.90	\$ 3.967.069.90 0.77%
	Total Ejecutado	\$ 520.800.00	\$ -	\$ 4.859.064.40	\$ 5.379.864.40 1.08%
	Abril	\$ 106.293.607.50	\$ -	\$ 577.500.00	\$ 106.871.107.50 21.51%
	Mayo	\$ 42.280.800.00	\$ 76.500.000.00	\$ 577.500.00	\$ 119.358.300.00 24.00%
	Junio	\$ 21.976.800.00	\$ -	\$ 577.500.00	\$ 22.554.300.00 4.54%
	Julio	\$ 17.970.800.00	\$ -	\$ 577.500.00	\$ 18.548.300.00 3.73%
	Agosto	\$ 17.970.800.00	\$ 56.500.000.00	\$ 577.500.00	\$ 75.048.300.00 15.10%
	Septiembre	\$ 17.970.800.00	\$ -	\$ 577.500.00	\$ 18.548.300.00 3.73%
	Octubre	\$ 17.970.800.00	\$ 14.000.000.00	\$ 577.500.00	\$ 32.548.300.00 6.55%
	Noviembre	\$ 17.970.800.00	\$ -	\$ 577.500.00	\$ 18.548.300.00 3.73%
	Diciembre	\$ 26.120.800.00	\$ 53.000.000.00	\$ 2.054.119.10	\$ 81.174.919.10 16.34%
	Total Proyectado	\$ 286.490.007.50	\$ 200.000.000.00	\$ 14.159.119.10	\$ 496.649.126.60 99.92%
	Optimización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 0.00%

	Aporte BC	
	MES	Contrapartida
	Presupuesto asignado	\$ 1.127.317.000 100%
Ejecutado	Febrero	\$ 40.102.037 3%
	Marzo	\$ 44.163.630 3%
	Total Ejecutado	\$ 84.265.667 7.47%
	Abril	\$ 603.695.522 53.55%
	Mayo	\$ 44.193.630 3.92%
	Junio	\$ 46.163.630 4.09%
	Julio	\$ 44.163.630 3.92%
	Agosto	\$ 44.163.630 3.92%
	Septiembre	\$ 44.163.630 3.92%
	Octubre	\$ 131.472.189 11.66%
	Noviembre	\$ 132.651.769 11.77%
	Diciembre	\$ 44.163.630 3.92%
	Total proyectado	\$ 1.433.025.815 127.52%
	Optimización	\$ - 0.00%

Avances a la fecha por componente.

A la fecha nos encontramos con un avance general del 30.3% del total de actividades de los componentes del proyecto, se evidencia una fase preliminar de alistamiento en con avance de 86,67% en donde se realizó el proceso de contratación y alistamiento para garantizar la ejecución de las actividades, formación docente con un 18.32%, consolidación con un 20.95%, App y Pagina Web con un 18,62%, M& E y Difusión en 7,28%.

12/3



El futuro
es de todos


Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



Porcentaje de avance general de CFk 2022 30.37%

Avance por componente a la fecha



En la fase de alistamiento se exponen las actividades realizadas a la fecha: se realizó toda la contratación del equipo base y de los proveedores de la plataforma de formación, app y página web, micro: bits, M&E y contenidos. Adicionalmente, se encuentran a la espera de la finalización de la convocatoria para poder iniciar el proceso de contratación de los tutores.

- ✓ Contratación de equipo base Finalizada.
- ✓ Contratación proveedor plataforma de formación
- ✓ Contratación proveedor servicios de contratación
- ✓ Contratación proveedor app y página web
- ✓ Contratación proveedor micro:bits
- ✓ Contratación proveedor M&E
- ✓ Contratación proveedor contenidos
- ✓ Contratación proveedor procesos logísticos, visitas talleres
- ✓ Contratación proveedor estrategia de comunicaciones
- ✓ Inducción del equipo mentores en proceso
- ✓ Inducción equipo tutores en alistamiento
- ✓ Selección equipo de tutores en proceso, convocatoria finaliza 8 de abril para conocer los departamentos y municipios donde se realizarán los talleres.

Para el componente 1, las actividades de formación docente se encuentran en marcha. Se realizó el proceso de convocatoria e inscripción para el curso inicial y avanzado, este último, se llevará a cabo a través de un MOOC en la plataforma de MINTIC y de Colombia Aprende del MEN y está listo para implementarse con los docentes que se hayan certificado anteriormente en el nivel inicial.

En el momento se están realizando las actividades de difusión de las convocatorias de curso inicial y avanzado, y se ha diseñado la estrategia de retención a docentes, la cual utilizará recursos del remanente mencionado anteriormente. Adicionalmente, se adelantó el proceso de selección de 56 tutores y el proceso de contratación está pendiente debido a que no se tiene el total de docentes seleccionados para la convocatoria de curso inicial. Se realizaron los términos y condiciones del curso MOOC para el nivel avanzado y el formato de inscripción. Este curso avanzado hace parte del proceso de formación de los docentes que realizaron el curso inicial en las vigencias pasadas, por lo tanto, esta convocatoria será más cerrada. Se hará un énfasis en el segundo corte ya que se pueden contar con los docentes formados en 2022 y por tanto pueden tener conocimientos recientes. Se realiza un proceso de ajuste en el curso MOOC en la plataforma de Colombia Aprende y se elaboraron piezas gráficas de la convocatoria del curso MOOC, adicionalmente se realizó un Facebook Live mencionando la convocatoria y se mencionaron todas las novedades.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



- Montaje/alistamiento de plataforma Moodle curso inicial
- Difusión de la convocatoria (actividades de comunicación, contactos estratégicos, registratones)
- Diseño estrategia de retención
- Proceso de selección de 56 tutores: 55 candidatos entrevistados (pendiente cierre de convocatoria para confirmar asignación por ciudad)
- Términos y condiciones de MOOC - Curso Avanzado y formato de inscripción (Google Form)
- Duplicación de curso MOOC en plataforma talento digital
- Ajuste curso MOOC en Colombia Aprende
- Elaboración piezas gráficas convocatoria curso MOOC nivel avanzado.
- Facebook Live CAP - Novedades sobre Programación para niños y niñas 2022

Sandra Rangel, Gerente de Proyecto referencia que el calendario de la convocatoria del curso inicial se ha aplazado en 3 ocasiones, el 8 de febrero se realizó el primer subcomité técnico donde se compartió el cronograma inicial de convocatoria la cual iniciaba 14 de febrero y terminaba 14 de marzo, se acordó realizar una reunión posterior el día 10 de febrero en el cual se deja terminado el formulario de inscripción, se informa que la aprobación del formulario tardaría 1 semana más, razón por la cual en el segundo subcomité se acordó el siguiente cronograma para realizar el proceso de convocatoria del 23 de febrero hasta el 18 de marzo y dar inicio al curso el 4 de abril. Posteriormente, en el primer comité técnico se tomó la decisión de realizar el proceso de convocatoria del 4 marzo hasta el 24 de marzo y dar inicio al curso el 4 de abril.

Fechas	Fecha inicio Convocatoria	Fecha Inicio Convocatoria	Inicio Curso
Propuesta y anexo técnico	14 de febrero de 2022	14 de marzo de 2022	17 de marzo de 2022
8 de febrero primer subcomité			
10 de febrero formulario de inscripción			
Se nos informa que la aprobación del formulario se puede demorar 1 semana			
23 de febrero Segundo subcomité técnico Autenticación carpeta ciudadana posible fecha 8 de marzo	23 de febrero de 2022	18 de marzo de 2022	4 de abril de 2022
25 de febrero Primer Comité Técnico Acortar fecha convocatoria para continuar con fecha inicio curso planeada	4 de marzo de 2021	24 de marzo de 2021	4 de abril de 2022

Sandra Rangel, Gerente de Proyecto recuerda que en la última reunión extraordinaria se aprobó posponer el cierre de la convocatoria, dejando 5 semanas de convocatoria del 4 de marzo al 8 de abril, por lo cual, el curso se iniciaría el 25 de abril. Esto implicaría que se ejecutaria proceso de selección y contratación entre el 11 y 13 de abril en zonas faltantes y los tutores ingresan el 18 de abril hasta el 18 de septiembre para no causar gastos adicionales. Con respecto al proceso de capacitación de tutores, este sería al mismo tiempo que el desarrollo del curso, se corre el riesgo de certificar una menor cantidad de docentes, el impacto que genera es que para cumplir con el 80% de ejecución del primer desembolso se deben cumplir una serie de condiciones:

- Causar honorarios de mayo y julio de los 36 tutores
- Realizar mínimo 30% de los talleres en las últimas dos semanas de mayo
- Realizar mínimo 20% de visitas de acompañamiento



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



El siguiente es el cronograma aprobado en la reunión extraordinaria del 18 de marzo de 2022.

Cronograma ampliación convocatoria aprobado en reunión extraordinaria del 18 de marzo de 2022

ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN
Inscripción (diligenciamiento y carga de documentos en formulario)	4 de marzo de 2022	8 de abril de 2022 (4:00 p.m.)
Verificación de cumplimiento de requisitos	11 de abril de 2022	20 de abril de 2022
Publicación Conformación del banco de elegibles	21 de abril de 2022	21 de abril de 2022
Inicio formación curso inicial	25 de abril	5 de septiembre de 2022

En el siguiente cuadro muestra que si se cumplen todas las condiciones mencionadas anteriormente se podría cumplir con la ejecución del 80% del valor del primer desembolso para el mes de julio.


Escenarios	Valor primer desembolso	80%	Pagado corte a junio 30	Diferencia
Cierre de convocatoria 24 de marzo	\$ 3,686,400,000.00	\$ 2,949,120,000.00	\$ 2,975,850,907.93	\$ 26,730,907.93
Cierre de convocatoria al 8 de abril	\$ 3,686,400,000.00	\$ 2,949,120,000.00	\$ 2,961,806,223.83	\$ 12,686,221.83

• Avance convocatoria docentes

En la convocatoria actual a la fecha de 18/03/2022 un total de 1375 docentes registrados con una distribución de 646 hombres y 718 mujeres, predominan docentes de áreas como tecnología, matemáticas e informática, además también una gran participación de áreas no STEM como filosofía, química, religión etc. Adicionalmente, se muestra la distribución por departamentos, en donde la mayoría de los docentes inscritos se encuentran ubicados en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico, además se destaca la participación de docentes en zonas como Choco, San Andrés, Guaviare, Putumayo y el Quindío.

Resultados convocatoria

Total Registrados	1375
Hombres:	646
Mujeres:	718
Otros:	1



MP



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



DEPARTAMENTO	TOTAL	CIROGUAJANA	36
AMAZONAS	2	GUANABE	3
ANTIOQUIA	175	NEBA	25
BOGOTÁ	6	LA GUAYABA	17
BOLÍVAR	23	METOPOLITANA	30
BOSQUE DE LA CORDOBA	222	NEBA	17
BUNIA	22	NORON	16
BUNIA	16	NOVA DE SANFORD	10
CALDAS	32	PUTUMAYO	7
CALDAS	23	QUINCE	12
CASANARE	15	REPARADA	24
CAUCA	35	SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y ISLA CALIBUR	7
CEJA	27	SANFORD	32
CHOCÓ	3	PUTUMAYO	14
CORCOVA	14	YOUNG	34
		VILLE DEL CALIBUR	10

• Estrategias de comunicación implementadas

Se presenta un resumen de las estrategias de comunicación implementadas hasta la fecha de acuerdo con lo aprobado en la reunión extraordinaria para lograr los 5,600 docentes seleccionados. Se presentan las estrategias realizadas: nuevamente se elaboraron publicaciones en redes sociales con docentes de áreas no STEM y videos de docentes invitando a los demás docentes a participar de la convocatoria explicando los beneficios. Además, se realizó la elaboración de materiales gráficos con el nuevo enfoque y nuevas fechas. Por otro lado, se elaboró la producción de la cuña radial y se está difundiendo en emisoras como la FM, la W, la X y BLU radio. Adicionalmente, se realizó la publicación de un video con Diana Padilla la cual hizo parte del proceso de formación y es una Influencer importante en el ámbito educativo. Además, se organizó con Julio Profe un Facebook live con el fin de promover el proceso de inscripción en la convocatoria. Estos dos edutubers movieron la convocatoria y los videos a través de sus redes sociales, ya que cuentan con un gran número de seguidores.

Por otro lado, se están realizando las registraciones; actualmente se realizó la primera logrando 28 docentes inscritos en dicha registratón, adicionalmente se encuentra en proceso el contrato con el Call Center y se enviaron nuevamente mails con las nuevas piezas publicitarias y con las nuevas fechas de la convocatoria.

[Handwritten signature]



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



Estrategias de comunicaciones adicionales implementadas y a implementar hasta el cierre de convocatoria 8 de abril	14 al 18 de marzo	21 al 25 de marzo	28 de marzo al 2 de abril	4 al 8 de abril
Publicación en redes sociales: generalidades del programa, llamado a la acción a docentes no STEM y videos con docentes invitando				
Elaboración de materiales gráficos con el nuevo enfoque y nuevas fechas				
Revisión y publicación de videos de docentes convocando				
Producción de cuña radial				
Difusión de cuña radial La Fm, La W, La X y Bus Radio				
Creación y publicación de video Diana Padilla				
Facebook Live Julio Profe 30 de marzo				
Registradores				
Llamadas Call Center				
Envío mailing Docentes MinTIC nuevas fechas				
Envío comunicados SE				

Se realizó el seguimiento a colegios privados en Bogotá y se está planeando una segunda reunión con la secretaria de Bogotá; se está realizando pauta en Facebook en Instagram para el proceso de convocatoria. Además, se realizó una reunión con el colegio Fe y Alegría, adicional se creó una nueva estrategia de seguimiento con los Enlaces TIC con un potencial de 1,300 docentes. Por último, la ministra está trabajando en un video invitando a los docentes a la convocatoria.

Estrategias de comunicaciones adicionales implementadas y a implementar hasta el cierre de convocatoria 8 de abril	14 al 18 de marzo	21 al 25 de marzo	28 de marzo al 2 de abril	4 al 8 de abril
Compartir convocatoria en el lanzamiento del componente de consolidación				
Seguimiento a Asociaciones de Colegios privados				
Segunda Reunión Sed Bogotá				
Pauta en Facebook e Instagram				
Publicación piezas gráficas con nueva fecha convocatoria				
Reenvío correo docentes Ruta STEM con nuevas fechas				
Reenvío docentes cohortes anteriores con nuevas fechas				
Reunión colegios Fe y Alegría				
Seguimiento metas enlaces TIC 1300 docentes				
Video Ministra de Educación invitando a la convocatoria				

Se presentan las fechas y lugares en las que se adelantarán las registraciones, en las cuales se busca hacer el pre-registro de los docentes para posteriormente lograr hacer el seguimiento al diligenciamiento del formulario de inscripción, adicionalmente con los Enlaces TIC se les asignaron una serie de metas propuestas por cada uno de los departamentos: Para ello, se realizó una reunión y se les explicaron las metas. Se espera que los enlaces contribuyan con 1,170 docentes inscritos, actualmente ya se encuentra en desarrollo y se espera en esta semana ver el resultado de esta propuesta.

Handwritten signature



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



Fechas Registraciones

Secretaría	Fecha	Actividad
Antioquia	31 de marzo	<p>El enlace regional facilitará con cada Secretaría de Educación un espacio con la mayor cantidad de docentes posible, pueden ser convocados docentes de instituciones educativas oficiales y privadas. Pueden participar docentes de todas las áreas y sin conocimientos previos en programación.</p> <p>Se enviará a un responsable desde el proyecto Programación para niños y niñas para socializar la convocatoria y acompañar el proceso de inscripción.</p>
Cauca	1 de abril	
Cundinamarca	31 de marzo	
Córdoba	4 de abril	
Bolívar	4 de abril	
Nariño	5 de abril	
Boyacá	5 de abril	
Magdalena	5 de abril	

Metas propuestas a los enlaces TIC

Departamento	Docentes certificados	Meta propuesta	Departamento	Docentes certificados	Meta propuesta
Antioquia	1432	100	Vichada	16	30
Capital Bogotá, D.C.	1238	100	Antioquia	1432	30
Santander	1166	100	Arauca	144	30
Valle del Cauca	980	50	San Andres, Providencia Y Santa Catalina	9	30
Cundinamarca	902	50	Atlántico	776	20
Atlántico	776	50	Bolívar	679	20
Bolívar	679	50	Boyacá	478	20
Córdoba	660	50	Caldas	294	20
Norte de Santander	594	50	Capital Bogotá, D.C.	1238	20
Magdalena	514	50	Caquetá	249	20
Hula	486	40	Casanare	251	20
Boyacá	478	40	Cauca	435	5
Nariño	455	40	Cesar	360	5
Cauca	435	40	Chocó	216	5
Tolima	430	40	Córdoba	660	5
Cesar	360	30	Cundinamarca	902	5
			Guainía	6	5
			Gran Total	14476	1170

Es importante destacar las dos estrategias que se realizaron con los dos Influencers reconocidos, donde se obtuvieron las siguientes métricas. Julio profe con las siguientes métricas:

- Facebook 598216 seguidores
- Instagram 250000 seguidores
- YouTube 4,75 millones de seguidores

Y Diana Padilla la cual es una profesora que ya conoce los detalles del programa de formación:

- Tik tok 70.000 seguidores
- Instagram 15.000 seguidores
- YouTube 32.600 seguidores

Handwritten signature/initials




El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



Se presentan las estadísticas de las 2 publicaciones más destacadas realizadas para dichos eventos en la página de "Comunidad de Aprendizaje", el hecho de que julio profe sea quien estará en el Live de Facebook genera un gran alcance, para un total de 3920 personas y 42 reacciones, por su lado el video publicado de en donde se muestra la experiencia del profesor Narváez en la implementación con los estudiantes logrando un alcance de 1600 personas y 325 interacciones. Adicionalmente, se inició la pauta para la página y una consecución de seguidores más optima.



Publicación destacada CAP 28 marzo 2022
3.920 personas alcanzadas
42 reacciones

Total de seguidores de la página: 10.326

Desde el 28 de marzo se implementa pauta para la consecución de más seguidores.



Se acordó de manera interna que se iniciará el proceso de convocatoria del programa MOOC el cual es el curso auto dirigido que se realizará a través de la plataforma de "Colombia aprende" del MEN y en la plataforma de MINTIC. La convocatoria inicia el día 30 de marzo y se espera iniciar el curso el día 27 de abril con terminación el 31 de Julio para el curso avanzado. Para el segundo semestre, se lanzará a partir de 01 de agosto el curso inicial, también a través del MOOC.

Handwritten signature/initials.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



CRONOGRAMA MOOC			
CURSO MOOC *	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN
Avanzado	Verificación de procesos de inscripción a las plataformas MEN /MINTIC	09 de marzo de 2022	18 de marzo de 2022
	Convocatoria e inscripción a las plataformas IMEN - MINTIC	30 de marzo de 2022	18 de abril de 2022
	Verificación de cumplimiento de requisitos (edatos BC)	19 de abril de 2022	22 de abril de 2022
	Conformación del banco de elegibles	25 de abril de 2022	25 de abril de 2022
	Inicia formación curso avanzado	27 de abril de 2022	31 de julio de 2022
Iniciol	Convocatoria e inscripción a la plataforma (MEN - MINTIC)	01 de agosto de 2022	05 de septiembre de 2022
	Verificación de cumplimiento de requisitos (¿proceso?)	06 de septiembre de 2022	12 de septiembre de 2022
	Publicación Conformación del banco de elegibles	13 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022
	Inicia formación curso iniciol	19 de septiembre de 2022	30 de noviembre de 2022

Laura Barragán, Directora de Educación y Sociedad del British interviene para recordar que se tiene pendiente una nueva reunión extraordinaria para el 5 de abril antes del cierre de convocatoria, en el que de acuerdo con los resultados de la convocatoria se tomarán decisiones y se espera ese día tener una respuesta por parte de MinTIC sobre la viabilidad del otro SI a la minuta del contrato y realizar una segunda convocatoria virtual.

Andrés Muñoz, Jefe Oficina de Innovación Educativa, Supervisor del Convenio por parte del MEN destaca todo el esfuerzo que se está realizando en la campaña actual ya que en las etapas anteriores del proyecto no se había hecho tanto esfuerzo, por lo que se está haciendo todo lo posible por llegar al máximo número de docentes posible. Además, pregunta si se podría distribuir la cuña radial en emisoras comunitarias o departamentales ya que en las zonas rurales las personas tienden a escuchar emisoras locales.

Miller Alarcón, Subdirector para las Competencias Digitales. MinTIC menciona ayudar en la dinamización de la cuña radial con la oficina de fomento para que en las regiones ayuden a difundir el programa.

Posteriormente, se inicia la exposición del cronograma de actividades realizadas: el MEN envió un comunicado a rectores de los 250 establecimientos educativos focalizados y a las 32 secretarías de educación para invitarlos a inscribirse a la estrategia de consolidación y a participar en una reunión virtual donde se dará a conocer esta estrategia, adicionalmente, se realizó seguimiento a través de llamadas para confirmar asistencia al evento de socialización virtual de la estrategia de consolidación que se llevará a cabo el 22 de marzo de 2022. Por otro lado, el MEN envió correo nuevamente a las secretarías de educación informando sobre el avance en el registro de las IE focalizadas y solicitando datos de los rectores con el fin de hacer un seguimiento riguroso, desde la Dirección de Economía Digital de MINTIC se realizó un nuevo envío de correo personalizado a cada una de las secretarías mencionando las instituciones y pidiendo confirmar los datos.

12/3



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN




Cronograma

Actividad	Responsable	Fecha
Envío de comunicado a rectores(as) de los 250 establecimiento educativos.	MEN, MINTIC	14 de marzo
Envío de comunicado a 31 secretarías de educación.	MEN, MINTIC	16 de marzo
Llamadas telefónicas de confirmación de asistencia al evento de socialización virtual.	BC	17 y 18 de marzo
Evento de socialización del componente de consolidación.	BC	22 de marzo
Envío a secretarías de educación información sobre el avance en el registro de las IE focalizadas, y solicitud de datos de contacto de rectores.	BC-	28 de marzo
Gestión con secretarías de educación a través de llamada telefónica.	BC Coordinadores	28 y 29 de marzo
Envío correo dirección de Calidad TIC solicitando confirmación informando plazo hasta 29 de marzo	MINTIC	25 de marzo
Actualización de datos de contacto de rectores de las IE focalizadas que aún no han confirmado participación por parte de Mentores (incluye visitas presenciales).	BC Mentor	1 al 6 de Abril.

Posteriormente, se presentan las estadísticas de asistencia al evento virtual: Asistieron un total de 79 personas de 32 secretarías de educación, 12 representantes secretarías de educación, 8 rectores, 9 coordinadores, 42 docentes; ese mismo día se lograron un poco más de 300 inscripciones en el curso inicial. Así mismo, de las 250 IEs focalizadas, 110 confirmaron su participación en la estrategia de consolidación, diligenciando el formulario dispuesto. Adicionalmente 12 instituciones no focalizadas están interesadas en la convocatoria.



Caracterización asistentes al evento de lanzamiento para Rectores y Secretarías de Educación realizado el 22 de marzo



Se presenta el porcentaje de confirmación por cada una de las secretarías de educación: las secretarías que presentar una mayor tasa de confirmación son San Andrés, Florencia, Maicao, Soacha, Bello, Montería y Medellín, así como las que presentan menor tasa de confirmación son Sincelejo, Buenaventura y Barranquilla, adicionalmente, algunas secretarías no cuentan con ninguna confirmación como lo son Amazonas, Atlántico, Santander y Uribe.

Handwritten signature



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



Confirmación participación de IE localizadas por secretarías de educación:

Secretaría	Porcentaje
San Andrés	100%
Florencia	100%
Maicao	86%
Soacha	86%
Bello	83%
Montería	79%
Medellín	60%
Cali	58%
Palmira	57%
Riohacha	57%

Secretaría	Porcentaje
Tumaco	57%
Villavicencio	57%
Bucaramanga	50%
Cartagena	50%
Valle Del Cauca	50%
Neiva	43%
Pasta	43%
Soledad	43%
Bogotá	36%

Secretaría	Porcentaje
Cúcuta	29%
Pereira	29%
Santa Marta	29%
Ibague	21%
Valledupar	21%
Barranquilla	18%
Buenaventura	14%
Sincetajo	14%


En el componente de la App GreenTic tenemos un total de \$72,348 descargas \$5,349 de ellas en el 2022, la mesa de ayuda se encuentra funcionando. Además, se tiene un total de \$87,566 partidas jugadas y \$261,510 insignias desbloqueadas. Además, se exponen las métricas del tiempo total jugado en cada una de las rutas del juego.

Descargas: 72.348

Descargas 2022: 5.349

Casos resueltos de mesa de ayuda: 38

Reporte Diario Descargas



Métricas:

- Total Partidas: 873,566
- Insignias desbloqueadas: 261,510

Iniciativas Digitales GreenTIC



Ruta semilla



Ruta árbol



Se registra una mayor actividad en las secretarías de Bucaramanga, Bogotá, Cali, Barranquilla, Ibague, Quibdó, Medellín, Guajira, Pasta y Buga. Por otro lado, se registran un total de 2.332 aulas virtuales creadas y una serie de Eco-puntos entregados de acuerdo con las estrategias de ramificación: Actualmente, se está haciendo más énfasis y seguimiento a las secretarías que tienen menor participación, en dichas secretarías se está realizando una serie de reuniones para reactivar el interés en la App Green TIC con el fin de aumentar sus descargas.

Iniciativas Digitales GreenTIC

Secretarías: 74

Mayor actividad

BUCARAMANGA
BOGOTÁ D.C.
CALI
BARRANQUILLA
IBAGUE
QUIBDO
MEDILLIN
GUAJIRA
PASTO
BUGA



Aulas Virtuales: 2,332
EcoPuntos: 125,82 millones

Handwritten signature



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



Respecto al componente de monitoreo y evaluación se realizó el proceso de recolección de datos de Pretest, se capacitó a los mentores para recolectar la información, se realizaron reuniones con los proveedores de monitoreo y evaluación con Uninorte, se realizó una sesión inicial para la elaboración del marco lógico haciendo énfasis en el componente de consolidación, se realizó la creación de instrumentos de la visita 1 en consolidación. El objetivo es implementarlo a partir de la próxima semana. Actualmente, se está realizando un marco de evaluación de diagnóstico con parámetros internacionales comparables, el referente principal Marco de Calidad en la enseñanza de computación de la NCCE Computing Quality Framework y BCS del Reino Unido, con muy buenas noticias en la información que se logró recolectar en el evento, se encuentra en proceso la traducción de la información para poder nutrir de información este marco lógico.

Sandra Rangel, Gerente de Proyecto pregunta a los asistentes si confirman asistencia para la próxima reunión extraordinaria el día 5 de abril de 12:00 a 1:00pm, todos los asistentes confirman disponibilidad para asistir a la próxima reunión extraordinaria.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Se aprueba una distribución 250 Micro: bits para la estrategia de consolidación y 150 Micro:bits para la estrategia de Green TIC	BC	N/A
Usar el remanente para entregar incentivos* material pedagógico* a los docentes, dicho incentivo serán los Mini Robots, kits de cables y sensores.	BC	N/A
Reunión extraordinaria 5 de abril para revisión de convocatoria docentes y toma de decisiones	BC/MINTIC/MEN	5 de abril

REGISTRO DE ASISTENCIA DELEGADOS SEGUNDO COMITÉ TÉCNICO Y FINANCIERO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Laura Patricia Barragán Montaña	Directora ELES British Council	
Miller Alarcón	Subdirector para las Competencias Digitales, Supervisor Convenio MinTIC	
Mauricio Bolaños	Delegado Viceministerio de Transformación Digital MinTIC	
Andrés Muñoz	Jefe Oficina de Innovación Educativa, Supervisor Convenio MEN	
Diana Marcela González Jiménez	Delegada de la Oficina de Innovación Educativa MEN	



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE REUNIÓN



LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNION EXTRAORDINARIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO
Sandra Rangel	Gerente de Proyecto British Council
Oscar Barrios	Lider Operativo App GreenTIC y Monitoreo y Evaluación British Council
David Monclou	Lider Operativo Datos British Council
Jonathan Ramirez	Gerente Administrativo British Council
Bárbara de Castro	Lider Operativa Componente de Formación British Council
Maritza Paz	Lider Operativo de Consolidación British Council
Oscar Martinez	Asistente administrativo British Council
Alejandro Espinal	Lider de Habilidades Digitales MinTIC
Diana Maria Bonilla	Lider Técnica MinTIC

Anexos:

Presentación Power Point
Grabación de la reunión