

ESPECIFICACIÓN CONTROL DE CAMBIO - Ajustes de cambios en el flujo y reglas de negocio

Fecha: 29/12/21	Creado por: Universidad Eafit	Validado por: Ministerio de Educación Nacional	ID CC: 004
---------------------------	--------------------------------------	---	----------------------



CONTROL 1



TRAMITE	PROCESO	ACTIVIDAD
Radicado	Macroproceso registro calificado	Todas las actividades de los subprocesos
ESCENARIO ACTUAL		
Actualmente el sistema solo permite la fragmentación de casos por programa incluido en la carga de información o en la selección para modificación		
ESCENARIO ESPERADO		
Se crearon la estructura de datos correspondientes a la agrupación de casos (programa) y se definieron los contextos de los subprocesos a modificar para que puedan reflejar la agrupación de programas Se dejó la base de construcción, el cambio fue retomado por Lorena Garzón		



CONTROL 2



TRAMITE	PROCESO	ACTIVIDAD
Pre radicado Radicado	Realizar visita e informe	Validar informe
ESCENARIO ACTUAL		
No se tienen texto implementado por defecto en el escenario de falta de comentarios u observaciones por parte de la IES a los informes de pares por vencimiento de tiempo		
ESCENARIO ESPERADO		
Se crea regla en la actividad de la institución para setear el valor "Sin comentarios por vencimiento de tiempo para observaciones o comentarios" en el formulario cuando no se cuenta con observaciones por parte de la IES		

ESFUERZO	
Tarea	Dedicación (Horas)
Levantamiento de información	6
Construcción de la especificación	3
Análisis de la implementación – Escenario actual	3
Análisis de la implementación – Escenario esperado	6
Construcción de la implementación	8
Pruebas y ajustes	4
Despliegue y parametrización	4
Total:	32

APROBACIONES		
Fase 1		
Tarea	Entregable	Fecha
Levantamiento de información	Especificación control de cambio	29/12/21
Construcción de la especificación		
Creador: Fernando Bernate Heredia	Firma: 	
Aprobador: Mauricio Ríos Delgado	Firma: 	
Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla	Firma:	

Fase 2		
Tarea	Entregable	Fecha
Análisis de la implementación – Escenario actual	Especificación control de cambio	29/12/21
Análisis de la implementación – Escenario esperado		
Creador: Fernando Bernate Heredia	Firma: 	
Aprobador: Mauricio Ríos Delgado	Firma: 	
Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla	Firma:	

Fase 3		
Tarea	Entregable	Fecha
Construcción de la implementación	Archivo RegistroCalificado20092021_CC001.BEX con la implementación - Especificación control de cambio FINAL	29/12/21
Pruebas y ajustes		
Despliegue y parametrización		
Creador: Fernando Bernate Heredia	Firma: 	
Aprobador: Mauricio Ríos Delgado	Firma: 	
Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla	Firma:	

APROBACION FINAL	
Elaborado por: Fernando Bernate Heredia Rol: Eafit	Firma: 
Aprobado por: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla Rol: Ministerio de Educación Nacional	Firma: 
Aprobado por: Mauricio Ríos Delgado Rol: Ministerio de Educación Nacional	Firma: