

ESPECIFICACIÓN CONTROL DE CAMBIO – Ajustes de cambios en el flujo y reglas de negocio			
Fecha: 04/02/22	Creado por: Universidad Eafit	Validado por: Ministerio de Educación Nacional	ID CC: 005




CONTROL 1




TRAMITE	PROCESO	ACTIVIDAD
Pre radicado Radicado	Macroproceso registro calificado	Todas las actividades de los subprocesos
ESCENARIO ACTUAL		
Actualmente el sistema no presenta la fecha de visita en todo el proceso, si no, únicamente en la actividad en la cual se define		
ESCENARIO ESPERADO		
Se incluye el dato de fecha de visita en el formulario de datos generales del caso para que esta sea visible durante todo el proceso, y la puedan observar los actores después de que se define la visita		

CONTROL 2



TRAMITE	PROCESO	ACTIVIDAD
Radicado	Macroproceso registro calificado	Todas las actividades de los subprocesos
ESCENARIO ACTUAL		
Actualmente el sistema no permite la agrupación de los casos por el concepto de ciclo propedéutico		
ESCENARIO ESPERADO		
Se crean las reglas, estructuras de datos y modificaciones en el flujo, correspondiente al control de poder agrupar varios casos (independientes) bajo el concepto de ciclo propedéutico		



ESFUERZO	
Tarea	Dedicación (Horas)
Levantamiento de información	12
Construcción de la especificación	8
Análisis de la implementación – Escenario actual	8
Análisis de la implementación – Escenario esperado	12
Construcción de la implementación	18
Pruebas y ajustes	8
Despliegue y parametrización	8
Total:	74

APROBACIONES		
Fase 1		
Tarea	Entregable	Fecha
Levantamiento de información	Especificación control de cambio	04/02/22
Construcción de la especificación		
Creador: Fernando Bernate Heredia	Firma: 	
Aprobador: Mauricio Ríos Delgado	Firma: 	
Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla	Firma: 	

Fase 2		
Tarea	Entregable	Fecha
Análisis de la implementación – Escenario actual	Especificación control de cambio	04/02/22
Análisis de la implementación – Escenario esperado		
Creador: Fernando Bernate Heredia	Firma: 	
Aprobador: Mauricio Ríos Delgado	Firma: 	
Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla	Firma: 	

Fase 3		
--------	--	--

Tarea	Entregable	Fecha
Construcción de la implementación	Archivo RegistroCalificado20092021_CC001.BEX con la implementación - Especificación control de cambio FINAL	04/02/22
Pruebas y ajustes		
Despliegue y parametrización		
Creador: Fernando Bernate Heredia	Firma: 	
Aprobador: Mauricio Ríos Delgado	Firma: 	
Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla	Firma:	

APROBACION FINAL	
Elaborado por: Fernando Bernate Heredia Rol: Eafit	Firma: 
Aprobado por: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla Rol: Ministerio de Educación Nacional	Firma: 
Aprobado por: Mauricio Ríos Delgado Rol: Ministerio de Educación Nacional	Firma: