

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

Elaboró:

Grupo de Planeación y Seguimiento a Proyectos y de Regalías
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

Bogotá D.C
2023

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

1. Objetivo

Describir cómo se desarrolló el esquema de seguimiento a los Proyectos de Inversión 2022 en el Ministerio, con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas (OAPF) y la participación de las dependencias misionales y transversales, en cumplimiento de los lineamientos de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG.

2. Generalidades

El Ministerio de Educación Nacional de conformidad a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, materializa la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión pública a través de los planes de acción y estrategias institucionales, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y alcanzar los resultados planificados en torno a la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia de la gestión institucional.

El presente informe se realiza partiendo de la información registrada por los gerentes o responsables de proyectos en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), que “es una herramienta que facilita la recolección y análisis continuo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos. Además, constituye la base para la adopción de medidas correctoras para: mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados obtenidos y tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos. Así mismo, es una ventana directa para ver los logros y analizar la gestión de las entidades del Estado en materia de inversión pública.” (DNP, 2018, Guía de registro de seguimiento mensual, p. 4)

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se fundamenta en criterios de avance y cumplimiento, lo cual se evidencia a través de la información registrada por los gerentes o responsables de proyectos de inversión en el aplicativo SPI y en la generación de alertas tempranas que ayudan a los directores y/o gerentes de proyecto en la toma de decisiones sobre el desempeño de los proyectos a su cargo.

Por otra parte, se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento “Ciclo de Proyectos de Inversión” identificado en la documentación del SIG con el código PL-PR-03

En este sentido, el ejercicio de reporte se desarrolla una vez finalizado el plazo para registrar el avance mensual de los proyectos de inversión a cargo del Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional en el marco de la implementación de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, realiza el seguimiento a los proyectos de inversión.

3. Informes

Durante la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas implementó un instrumento para consolidar el informe de Seguimiento a Proyectos de Inversión utilizando la herramienta Power BI, con el fin de facilitar la presentación de los resultados en forma gráfica y detallada, de tal manera que una vez realizado el reporte mensual por las dependencias en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión - SPI, se elaboró el informe mensual de seguimiento.

En este informe se consolidaron y evaluaron los avances financieros, físicos y de gestión, así como la ejecución presupuestal, regionalización y focalización de cada uno de los proyectos de inversión a cargo de Ministerio de Educación Nacional.

La estructura de este informe en Power BI cuenta con una serie de pestañas en las cuales se muestran los resultados generales de la entidad respecto a la ejecución física, de gestión y financiera de los recursos de inversión, luego se muestra la ejecución presupuestal por cada uno de los proyectos, así como la regionalización correspondiente y por último se presenta el avance de los compromisos adquiridos por los proyectos de inversión respecto a las focalizaciones (trazadores presupuestales) y finalmente a partir del mes de agosto se dentro del miso informe un análisis de los aspectos más relevantes de cada proyecto. Las diferentes pestañas que se muestran pueden ser filtradas por proyecto, por cada uno de los despachos, por el mes correspondiente, por departamento y/o por focalización.

A continuación, se describe la información que se muestra en cada pestaña del informe

Evolución de la inversión MEN - PGN

En esta consulta se muestra la evolución del avance de la inversión del Ministerio en la vigencia 2022 respecto de la ejecución física, es decir, la entrega de resultados/productos de cada proyecto, el avance financiero que resulta de comparar las obligaciones presupuestales respecto de la apropiación vigente del proyecto, y finalmente la evolución de la gestión realizada según la ponderación de los indicadores de gestión programados para los mismos.

De manera general los proyectos de inversión del Ministerio de Educación muestran un avance físico y de gestión por encima del 95% por lo cual el resultado es satisfactorio.

Ejecución Presupuestal

El Ministerio de Educación Nacional para la vigencia 2022 tuvo una apropiación presupuestal de recursos de inversión por valor de \$ 4.197.750.547.732

En esta consulta se muestra la ejecución presupuestal de los recursos asignados a cada proyecto y se muestra los recursos que se encuentran pendientes de comprometer, siendo ésta una información importante para los gerentes de proyectos. El resultado de la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2022 alcanzó el 98,94%, es decir que las obligaciones correspondieron a un total de \$4.153.536.094.972, los proyectos de inversión de manera individual presentaron ejecución por encima del 95%.

Regionalización de la inversión PGN 2022

El Ministerio de Educación Nacional, ejecutó 11 proyectos de inversión en la vigencia 2022, de los cuales regionaliza recursos en los 32 departamentos del país.

En esta consulta, de manera gráfica sobre el mapa interactivo de Colombia, se muestra la inversión realizada por el Ministerio en cada uno de los departamentos, también es posible conocer por cada departamento cuales fueron los proyectos que destinaron recursos en ellos con sus valores ejecutados.

Finalmente, se muestra el porcentaje de recursos regionalizados respecto de la apropiación asignada a la entidad.

Focalización

En esta consulta se muestra la ejecución presupuestal en cada una de las políticas o trazadores en los cuales el Ministerio ha focalizado recursos para dar cumplimiento a compromisos adquiridos en diferentes espacios de concertación. Así mismo, se muestra por cada focalización los proyectos que aportaron recursos para su cumplimiento y el estado de su ejecución, indicando de manera visual las focalizaciones cuyos avances están muy bajos y requieren atención especial para su cumplimiento.

El Ministerio de Educación Nacional reportó compromisos focalizados en 11 trazadores presupuestales, los cuales fueron atendidos a través de 8 proyectos de inversión.



Avance por producto


En esta consulta se muestra en cada proyecto el avance en cada indicador de producto y la ejecución presupuestal de las actividades asociadas al cumplimiento del mismo, indicando de manera visual el nivel de satisfacción respecto del cumplimiento de las metas y del avance en la ejecución.


Análisis y recomendaciones

Esta consulta se implementó a partir del mes de agosto a fin de integrar al informe el análisis realizado por el profesional de la OPAF a los avances reportados y las recomendaciones respecto de la información reportada en la plataforma del DNP respecto de la completitud de la información y de cada uno de los componentes del reporte en el SPI.

A continuación, se muestra las diferentes consultas que se pueden realizar en el informe, así:







4. Conclusiones

La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas con el informe pretende evidenciar el seguimiento realizado al comportamiento de los avances financiero, físico y de gestión de los proyectos de inversión, a cargo de cada una de las dependencias del Ministerio de Educación Nacional, además, manifestar alertas tempranas que permitan tomar decisiones oportunas para la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados y para mejorar la calidad de la información reportada en la plataforma del DNP.

El seguimiento a proyectos de inversión contribuyó de manera eficaz al cumplimiento de los objetivos estratégicos, institucionales y de gestión de cada una de las dependencias del Ministerio.

La presentación del informe de seguimiento en la herramienta Power Bi, permite rápidamente visualizar el estado de los proyectos de inversión, identificando las alertas de estos. Es preciso mencionar que la herramienta está en constante perfeccionamiento de tal manera que aporte la información que se requiere para la toma de decisiones.

Este documento hace parte integral de las evidencias de la gestión 2022 del Ministerio de Educación Nacional en la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional de la dimensión de Evaluación de Resultados del MIPG.