Id Id EDT Modo [Nombre de tarea Duracion
de mar ‘21 ‘ abr ‘21 ‘ may ‘21 ‘jun 21 ‘ ago ‘21 ‘ sep ‘21 ‘ oct '21 ‘ nov ‘21 ‘ dic '21 ‘ ene'
tarea 118[15]22/29] 5 [12]19]26] 371 10/17/24[31] 7 [14]21]28] 5 [12119]26] 2 | 9 [16]23[30] 6 [13120/27] 4 [11]18125] 1 | 8 [15]22129] 6 [13]20/27] 3 |
1 1 1 =5, EVO_MEN_GOB_SIGAA 197 dias
2 2 1.1 - Prueba de Concepto funcionalidad de notificacién actos administrativos. 5 dias _ == MEN
3 3 1.2 - Sesiones de entendimiento y acotacién necesidades especificas del cliente 10 dias ‘ MEN
4 |4 1.3 L - Validacién funcionalidad en clientes 5 dias T4}- EAFIT
5 1.4 - Revisar Viabilidad Econémica y Contractual 5 dias == MEN / EAFIT
6 |6 1.5 - Definicion de requerimientos (Términos de referencia) técnicos y funcionales 5 dias == MEN / EAFIT
de la adquisicién
7 1.6 - Revisar Procedimiento y hacer Reingenieria del mismo 76 dias MEN / EAFIT
8 |8 1.7 - Aprovisionamiento de Infraestructura 88,25 dias _
9 1.8 - Evaluacién técnica 9 dias pe=== MEN / EAFIT
10 |10 1.9 -, Planteamiento de alcances 15 dias EAFIT
11 |11 1.10 e, Formalizacidn del proyecto para su inicio 20 dias ') MEN / EAFIT
12 |12 1.11 -, Revision RFC Flujo de Operacidn 7 dias MEN / EAFIT
13 |13 1.12 - Implementacion, Pruebas y Uso de Metodologia y dimensionamiento 182 dias ) ?.
14 |14 1.12.1 - FASE 1: Analisis y disefio proceso de Actos Administrativos 102 dias I |
15 (15 1.12.11 - Reunidn de Seguimiento semanal 41 dias I 1
32 132 1.12.1.2 - Analisis, Disefio y Arquitectura del Proceso 8 dias 1
37 |37 1.12.1.3 - Entregable Producto 1: Andlisis y disefio de arquitectura 0 dias ¢ 23/07 @00
38 |38 1.12.1.4 - Entregable Producto 2: Planeacion de la solucion e integraciones 0 dias ¢ 23/07
39 (39 1.12.15 -, a) Analisis y Disefio de las Integraciones 17 dias  ——— |
40 |40 1.12.1.5.1 - Levantamiento de integracion de servicios SGDEA 9 dias | i
51 |51 1.12.1.5.2 = Levantamiento Servicio de Integracién Convalidaciones Basica 9 dias g|—r
60 |60 1.12.1.5.3 - Levantamiento Servicio de Integracion Convalidaciones Superior 8 dias I
69 69 1.12.1.54 = Levantamiento de Integracion Registro calificado (Servicio SACES/ S| 8 dias I
78 |78 1.12.1.5.5 - Levantamiento Integracion con Pag Web para la fijacion y desfijacic 8 dias I
87 |87 1.12.1.6 -r, b) Desarrollo de servicios 24 dias I |
88 |88 1.12.1.6.1 - Servicio de Integracion SGDEA 6 dias hd
89 |89 1.12.1.6.1.1 == Punto de Integracién: Estados 2 dias a
90 90 1.12.1.6.1.2 == Punto de Integracién: Recursos 2 dias ‘L,.
91 91 1.12.1.6.1.3 == Punto de Integracién: Entrega de expediente CMIS 2 dias #
92 192 1.12.1.6.2 L Servicio de Integracion Convalidaciones Basica 6 dias F'—r
93 |93 1.12.1.6.2.1 == Entrega de Documento y Metadatos 6 dias
94 |94 1.12.1.6.3 L Servicio de Integracion Convalidaciones Superior 6 dias h
95 |95 1.12.1.6.3.1 == Entrega de Documento y Metadatos 6 dias
96 |96 1.12.1.6.4 L Servicio de Integracion Registro calificado (Servicio SACES/ SNIES) 6 dias ‘7 7‘
Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual m—————— Hito externo & Progreso manual
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Id Id EDT Modo [Nombre de tarea Duracion
de mar ‘21 ‘ abr ‘21 ‘ may ‘21 ‘jun 21 ‘ jul '21 ‘ ago ‘21 ‘ sep ‘21 ‘ oct '21 ‘ nov ‘21 ‘ dic 21 ‘ ene'
tarea 118[15]22/29] 5 [12]19]26] 371 10]17/24[31] 7 [14]21]28] 5 [12/19]26] 2 | 9 [16123[30] 6 [13/20 27| 4 [11]18125] 1| 8 [15]22129] 6 [13]20/27] 3 |
97 |97 1.12.1.6.5 - Integracion con Pag Web para la fijacion y desfijacion 6 dias 3
98 |98 1.12.1.6.5.1 == Req de Fijacién y desfijacidn en url publica 6 dias
99 |99 1.12.1.7 - c) Pruebas de integracion 23 dias I 1
100 |100 1.12.1.7.1 == Servicio SGDEA 5 dias =
101 [101 1.12.1.7.1.1 == Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1 dia -
102 |102 1.12.1.7.1.2 == Primer ciclo de pruebas 2 dias ¢7.
103 103 1.12.1.7.13 =g Ciclo final 1 dia +
104 104 1.12.1.7.1.4 == Ajustes y optimizacidn resultado de las pruebas 1dia ¢
105 105 1.12.1.7.2 - Servicio Convalidaciones Basica 5 dias Wh
106 |106 1.12.1.7.2.1 == Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1dia B
107 [107 1.12.1.7.2.2 == Primer ciclo de pruebas 2 dias +
108 [108 1.12.1.7.23 =5 Ciclo final 1dia +
109 109 1.12.1.7.2.4 == Ajustes y optimizacidn resultado de las pruebas 1dia #
110 |110 1.12.1.7.3 - Servicio Convalidaciones Superior 5 dias F'—|
111 |111 1.12.1.7.3.1 == Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1dia N
112 (112 1.12.1.7.3.2 == Primer ciclo de pruebas 2 dias %
113 (113 1.12.1.7.33 =5 Ciclo final 1dia %
114 114 1.12.1.7.3.4 w== Ajustes y optimizacidn resultado de las pruebas 1dia ¢
115 [115 1.12.1.7.4 == Servicio Registro calificado (Servicio SACES/ SNIES) 5 dias M
116 |116 1.12.1.7.41 = Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1dia i
117 (117 1.12.1.7.4.2 w= Primer ciclo de pruebas 2 dias %
118 (118 1.12.1.7.43 =5 Ciclo final 1dia %
119 |119 1.12.1.7.4.4 = Ajustes y optimizacion resultado de las pruebas 1dia #
120 |120 1.12.1.7.5 - Servicio Pag Web para la fijacion y desfijacion 5 dias F'—|
121 |121 1.12.1.7.5.1 == Pruebas Unitarias de las Integraciones Construidas 1dia N
122 |122 1.12.1.7.5.2 == Primer ciclo de pruebas 2 dias %
123 |123 1.12.1.7.5.3 mxg Ciclo final 1dia %
124 |124 1.12.1.7.5.4 w== Ajustes y optimizacion resultado de las pruebas 1dia #
125 125 1.12.1.8 - d) Diagramacion del proceso 33 dias
126 |126 1.12.1.8.1 - Fase de Induccién 16 dias 4
127 127 1.12.1.8.2 - Contextualizacion de Proceso 16 dias —
128 |128 1.12.1.8.2.1 == Entendimiento del flujo a implementar 16 dias
129 129 1.12.1.8.3 - Diagramar el Proceso version Inicial (AS IS) (Desarrollo) 16 dias T
130 |130 1.12.1.83.1 == Solicitar insumos para el proceso 2 dias >
131 |131 1.12.1.83.2 == Diagramar Proceso 4 dias ¢ -
132 (132 1.12.1.8.3.3 =m Crear el formulario 1dia #
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Id Id EDT Modo [Nombre de tarea Duracion
de mar ‘21 ‘ abr ‘21 ‘ may ‘21 ‘jun 21 ‘ jul '21 ‘ ago ‘21 ‘ sep ‘21 ‘ oct '21 ‘ nov ‘21 ‘ dic 21 ‘ ene'
tarea 11 8[15]22/29] 5 [12]19]26] 371 10/17/24[31] 7 [14]21]28] 5 [12/19]26] 2 | 9 [1623[30] 6 [13120/27] 4 [11]18125 1 | 8 [15]22129] 6 [13]20/27] 3 |
133 |133 1.12.1.834 == Recibir insumo del proceso (artefactos que se usen en cada 2 dias I
actividad del proceso) solicitados al cliente i
134 (134 1.12.1.83.5 == Inclusién de Servicios 3 dias »
135 |135 1.12.1.83.6 =g Ajustes y mejoras 2 dias %
136 |136 1.12.1.8.3.7 == Revision de ajustes y Mejoras 1dia +
137 |137 1.12.1.8.3.8 == Pruebas de flujo y formulario 1 dia #
138 |138 1.12.1.8.4 - Estructura Documental 1dia T
139 |139 1.12.1.8.5 - Solicitud de Tablas Maestras 1dia P,
140 (140 1.12.1.8.5.1 == Usuarios 1 dia —]
141 (141 1.12.1.8.5.2 == Areas - Estructura Organico Funcional 1dia )
142 (142 1.12.1.8.5.3 ™ Tipos de Documentos 1 dia »
143|143 1.12.1.8.5.4 ™ Secuencias 1 dia »
144 144 1.12.1.8.5.5 ™ TRD x Area 1 dia .
145 1145 1.12.1.8.5.6 ™ TRDxTD 1dia N g
146 |146 1.12.1.8.6 - Cargue de Tablas Maestras 17 dias I
147 (147 1.12.1.8.6.1 == Recibir Datos Solicitados al Cliente 5 dias L
148 |148 1.12.1.8.6.2 m= Usuarios 5 dias -
149 |149 1.12.1.8.6.3 = Areas - Estructura Organico Funcional 5 dias -
150 |150 1.12.1.8.6.4 mx Tipos de Documentos 5 dias -
151 |151 1.12.1.8.6.5 == Secuencias 5 dias -
152 [152 1.12.1.8.6.6 =5 TRD x Area 5 dias -
153 |153 1.12.1.8.6.7 mxg TRD x TD 5 dias -
154 |154 1.12.1.8.6.8 == Pruebas de Radicacidn Basica con informacion cargada 5 dias Tl
155 |155 1.12.1.8.6.9 == Ajustes a carga de tablas maestras 2 dias hd
156 |156 1.12.2 - FASE 2: Instalacion de producto en ambiente de pruebas 169 dias
157 |157 1.12.2.1 - Propuesta ajustada de aprovisionamiento ambiente de pruebas 1 dia -
158 [158 1.12.2.2 - Solicitud de Infraestructura al Cliente 1dia i
159 |159 1.12.2.3 - Recepcion de Infraestructura del Cliente 5 dias ¢ -
160 |160 1.12.2.4 - Validacidn de infraestructura recibida 3 dias {
161 |161 1.12.2.5 - Instalacidn y configuracion de la Aplicaciéon 5 dias 7¢
162 |162 1.12.2.6 - Instalacidn y configuracion de Base de Datos 5 dias ‘} —
163 |163 1.12.2.7 - 3. Diagramar el Proceso version Final (TO BE) - Como va a funcionar 7 dias
en la entidad ( Preproduccion)

164 |164 1.12.2.7.1 - Crear el Formulario en Preproduccion 2 dias -
165 |165 1.12.2.7.2 - Pruebas de funcionamiento (Flujo y formularios) 5 dias ¢
166 |166 1.12.2.8 L 4. Plan de Pruebas y Pruebas con Usuario Final en preProduccion 6 dias
167 |167 1.12.2.8.1 - Pruebas por parte del cliente 2 dias

Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual m—————— Hito externo & Progreso manual

Division Civiviniooooooo Hito inactivo Resumen manual 1 Fechalimite A g

Proyecto: EVO_MEN_GOB_SIGA
Fecha: lun 7/03/22 Hito L 2 Resumen inactivo solo el comienzo C Tareas criticas
Resumen 1 Tareamanual solo fin | Division critica
Resumen del proyecto I I solo duracion Tareas externas Progreso
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Id Id EDT Modo|Nombre de tarea Duracion
de mar ‘21 ‘ abr ‘21 ‘ may ‘21 ‘jun 21 ‘ jul '21 ‘ ago ‘21 ‘ sep ‘21 ‘ oct '21 ‘ nov ‘21 ‘ dic '21 ‘ ene'
tarea 118152229 5 [12]19]26] 3 110[17/24]31! 7 [14]21]28] 5 [12]19/26] 2 | 9 |16/23/30] 6 |13/20]27] 4 [11]18]25] 1| 8 |15]22]29] 6 [13/20/27] 3 |
168 [168 1.12.2.8.2 - Ajustes y mejoras 1dia i
169 |169 1.12.2.8.3 - Entrega version ajustada 1dia l
170 |170 1.12.2.8.4 - Pruebas de aceptacion 2 dias N
171 1171 1.12.2.9 - Entregable Producto 3: Informe de Implementacion, Configuraciony 62 dias
Parametrizacion de la solucion
176 |176 1.12.2.10 - Entregable Producto 4: Andlisis de factibilidad de la migracion de 51 dias 1
historicos del proceso SIGAA y entrega al SGDEA
181 (181 1.12.3 - FASE 3: Instalacion del sistema en Produccion 75 dias
182 (182 1.12.3.1 - Propuesta inicial de aprovisionamiento ambiente de sistema el 5 dias
produccion
183 (183 1.12.3.2 - Propuesta ajustada de aprovisionamiento ambiente de sistema el 5 dias D
produccion
184 (184 1.12.3.3 - Solicitud de Infraestructura al Cliente 1dia ¢
185 |185 1.12.3.4 - Recepcion de Infraestructura del Cliente 5 dias
186 186 1.12.3.5 - Validacidn de infraestructura recibida 2 dias 1
187 187 1.12.3.6 - Instalacidn y configuracion de Base de Datos 5 dias i S —
188 |188 1.12.3.7 -, Instalacidn y configuracion de Integraciones 5 dias ‘) l
189 189 1.12.3.8 - Instalacidn y configuracion de la solucidn 5 dias -4
190 190 1.12.3.9 - Validacion interna de la solucion 5 dias ‘»)
191 (191 1.12.3.10 - Transferencia de conocimiento 41 dias I 1
192 192 1.12.3.10.1 - Disefio de Plan de Capacitacion 5 dias #
193 193 1.12.3.10.2 - Ejecucion del Plan de Capacitacidn 5 dias £
194 |194 1.12.3.11 - Salida a Produccion del Sistema de la solucién 16 dias I
195 |195 1.12.3.11.1 - Definicion de la Estrategia de Salida a Produccién 5 dias 4h
196 |196 1123112 = Paso a Produccién 1 dia I
197 197 1.12.3.11.3 - Estabilizacidn 10 dias EAFIT
198 |198 1.12.3.12 b Entregable Producto 5: Consolidacion Producto 1, 2, 3, 4 7 dias |y A
203 |203 1.12.3.13 - Entregable Producto 6: Entrega de Documentos Requeridos por la 16 dias
OTSlI sobre informe de Productos 1, 2, 3, 4, 5, propuesta de pruebas
para paso a produccion
208 |208 1.12.3.14 - Entregable Producto 7: Acta de entrega de la solucion en Produccion 0 dias ¢ 30/11
209 [209 2 - *//Soporte y Mantenimiento - Durante el tiempo de Servicio Contratado 0 dias ¢ 9/06
210 |210 3 = 1 dia?
Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual m——————  Hito externo & Progreso manual
Divisién Cvrviiiinnonnnn Hito inactivo Resumen manual 1 Fechalimite L 4
Proyecto: EVO_MEN_GOB_SIGA _ . o H _ c B
Fecha: lun 7/03/22 Hito Resumen inactivo solo el comienzo Tareas criticas
Resumen 1 Tarea manual | solo fin 1 Divisién critica
Resumen del proyecto I I solo duracion Tareas externas Progreso
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