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1. Objetivo, alcance y convenciones 

 

Objetivo 

Desarrollar de manera consistente las actividades de las distintas etapas que componen el ciclo de los proyectos 
de inversión de acuerdo a los lineamientos y metodologías definidos por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y en articulación con otros instrumentos de planeación del Ministerio de Educación Nacional como el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional Decenal de Educación, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional (PAI), entre otros. 

Alcance 

El ciclo de proyectos de inversión está compuesto por cuatro etapas que generalmente suceden de forma 
secuencial, inicia con la etapa de formulación y estructuración, continua con las etapas de programación, ejecución 
y seguimiento y termina con la etapa de evaluación. El avance a través de estas etapas comprende la interacción 
de los responsables, los sistemas de información, los instrumentos y los procedimientos.  

 

Convenciones  

Punto de 
Verificación 

Nota Evidencias 
Interacción con 
otros procesos 

Tiempos 

Mínimo Máximo 

      
 

2. Disposiciones Generales 

1. Un proyecto de inversión constituye la unidad básica de la planeación, entendido como el conjunto coherente de acciones 
realizables, financiables, específicas y ubicadas espacial y temporalmente, que proporciona información veraz y confiable 
sobre los resultados de la inversión pública. 
 

2. El ciclo de proyectos de inversión se fundamenta en lo definido en el artículo 2.2.6.2.2. del Título 6 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Adicionalmente, las diferentes etapas del 
ciclo de proyectos se desarrollan conforme a las políticas de gestión y desempeño de las dimensiones de Direccionamiento 
estratégico y planeación y Evaluación de resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
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3. En la etapa de formulación y estructuración, la formulación cubre la identificación de una necesidad u oportunidad, la 
adecuada caracterización de la problemática, la articulación con los desafíos previstos en los Planes de Desarrollo, el análisis 
de los involucrados, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la recomendación de la más adecuada. La 
estructuración comprende las actividades y estudios de orden técnico, financiero, ambiental, social y legal. Se entiende por 
seguimiento el proceso descriptivo mediante el cual se recolecta, procesa y registra la información de ejecución, 
comparándola con lo planificado en la formulación para identificar las desviaciones, fortalezas y debilidades y así introducir 
cambios que lleven a mejores niveles de ejecución y a un cumplimiento óptimo de sus objetivos. Por último, la etapa de 
evaluación analiza el cumplimiento de los fines propuestos con la ejecución del proyecto, particularmente de los impactos 
sociales positivos y negativos reales logrados en términos del cambio en el bienestar de la población al terminar la operación 
del mismo, analizando a su vez las posibles desviaciones ocurridas frente a lo planeado. 
 

4. Las diferentes etapas del ciclo son responsabilidad de las áreas técnicas misionales y transversales del Ministerio de 
Educación Nacional, quienes proporcionan la información conceptual, técnica y financiera requerida en las distintas etapas 
con criterios de calidad, completitud y oportunidad. El Grupo de Planeación y Seguimiento a Proyectos y de Regalías (PSPR) 
de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas (OAPF) acompaña y asesora a las áreas en las diferentes etapas del ciclo.  

 
5. Durante el ciclo de proyectos, se diseña e implementa una estrategia de comunicación sobre aspectos de interés en las 

diferentes etapas, la articulación de los proyectos con el PAI y los demás instrumentos de planeación, así como con alertas 
sobre fechas importantes y resultados. 

  
6. Los sistemas de información vigentes utilizados en las diferentes etapas son: la plataforma Metodología General Ajustada 

(MGA), el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), el Sistema de Seguimiento a Proyectos de 
Inversión (SPI) y el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). La validación de la consistencia de la información 
registrada y actualizada en estos sistemas es una tarea liderada por el Grupo de PSPR de la OAPF. 

 
7. La desagregación del presupuesto del proyecto de inversión en el SIIF está enmarcada en los lineamientos definidos por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda). 
 
8.  Las variables adicionales incorporadas en las diferentes etapas están sujetas a las disposiciones del DNP y la OAPF. 
 

3. Descriptivo del Procedimiento 
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No. Descripción de actividades Responsable Tiempos Evidencia  

FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 

1 

FORMULAR EL PROYECTO 
 

 ¿El área requiere formular un nuevo proyecto? 

 
El área técnica con el acompañamiento de la OAPF revisa si es 
pertinente la formulación de un nuevo proyecto. 
 
SI: Iniciar con la actividad 1.   
NO: Continuar con la actividad 5. 
 
La formulación de nuevos proyectos no se encuentra sujeta a una 
fecha determinada, se puede adelantar durante el transcurso del año, 
no obstante, se sugiere iniciar en el mes de febrero para ser incluidos 
en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). 
 
Se parte con la designación por parte del directivo del área del 
profesional que va a tener el rol formulador oficial. 
 
Se formula el proyecto bajo la metodología del Marco Lógico y la 
cadena de valor en un documento tipo Excel. 
 
 Ver: Guía para la construcción y estandarización de la Cadena 
de valor del DNP (V6.0 junio 2019). 

Directivo del 
área y 

Profesional 
Grupo PSPR-

OAPF 

 2 semanas 

 1 mes 

 
Documento 

Excel 

2 

ESTRUCTURAR EL PROYECTO 
 
Se elaboran los soportes de orden legal, técnico, financiero, 
ambiental y social que justifican la viabilidad de la alternativa 

 
Profesional del 

área con rol 

 2 semanas 

 1 mes 

 
Ficha MGA 
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seleccionada. Adicionalmente se elaboran y envían a la OAPF el 
cronograma, el documento técnico cuya estructura será definida 
previamente por la OAPF y demás documentos solicitados por el 
DNP o la OAPF que serán adjuntados en la actividad 3. Con el 
documento de la actividad 1, se inicia la sistematización del proyecto 
en la plataforma MGA-WEB, diligenciando los módulos de 
identificación, preparación, evaluación y programación. 
 
En el módulo de identificación, se ingresa la información relacionada 
con la articulación con el PND, el problema o necesidad a solucionar 
identificado en el árbol del problema y los objetivos identificados en 
el árbol de objetivos, así como información de participantes y 
población. 
 
En el módulo de preparación, se realiza el análisis técnico de la 
alternativa de solución seleccionada, se ingresa la información de los 
componentes de la cadena de valor que incluye el costo de los 
insumos de las actividades y por último se ingresan los riesgos.   
 
En el módulo evaluación se realiza la evaluación ex ante al proyecto 
desde el punto de vista económico. A continuación, se programa el 
seguimiento del proyecto en el módulo de programación. Por último, 
se transfiere el proyecto al Banco de Proyectos en SUIFP.  
 
Ver: Guía del módulo de capacitación virtual en Teoría de 
Proyectos del DNP (2016).  

formulador 
oficial en MGA 

3 

VERIFICAR REQUISITOS DEL PROYECTO 
 
Una vez el proyecto es transferido a SUIFP, se genera el código en 
el Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN) que identificará 
al proyecto a lo largo del ciclo. 

Profesional 
Grupo PSPR-
OAPF con rol 
formulador en 

SUIFP 

2 días hábiles 

10 días hábiles 

 
Ficha de 

Estadísticas 
Básicas de 
Inversión 
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Se revisa calidad y completitud de la información con relación a los 
estándares técnicos y metodológicos de la formulación. Se pueden 
consultar los capítulos MGA-WEB desde SUIFP a través de la opción 
“Ver proyecto en MGA-WEB”. 
 
Se actualiza la información en términos de fuentes de financiación e 
indicadores y se completa la información que no fue solicitada en 
MGA-WEB, como la relación del proyecto con las políticas 
transversales (focalización) y la regionalización de recursos y metas. 
 
Adicionalmente, se adjuntan como requisitos el cronograma, el 
documento técnico y demás documentos definidos por el DNP o la 
OAPF solicitados al área técnica en la actividad 1. 
 

 ¿El proyecto requiere ajuste? 

 
SI: Devolver a la actividad 2 para realizar los ajustes en MGA-WEB. 
Esta acción solo está permitida cuando la solicitud está en SUIFP en 
la bandeja del formulador. 
 
NO: Continuar con la actividad 4. 
 

(EBI) en 
actualización 

4 

VIABILIZAR EL PROYECTO 
 
El SUIFP crea automáticamente una solicitud de proceso de 
viabilidad sin trámite. Luego, se adelantan los filtros de calidad bajo 
responsabilidad de la Entidad: 
 

• Control de formulación  

• Control Jefe de Planeación 

 
Profesionales 
Grupo PSPR- 

OAPF y técnico 
y subdirector 

DNP 
responsables de 

los filtros de 

12 días hábiles 

20 días hábiles 

 
Ficha EBI en 

estado 
registrado-
actualizado 
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• Control de viabilidad técnico 

• Control Cabeza de Sector 
 
Desde este último filtro, el proyecto se envía a la Subdirección de 
Educación del DNP a más tardar el 30 de abril, quien realiza:  
 

• Control posterior de viabilidad técnico 

• Control posterior de viabilidad Subdirector 
 

 ¿El proyecto cumple con todos los filtros de calidad? 

 
SI: El proyecto quedará en estado registrado-actualizado y se finaliza 
así la evaluación ex ante. Continuar con la actividad 5. 
 
NO: Devolver a la actividad 3 para ajustes. 
 
El proyecto deberá quedar en estado registrado-actualizado 
antes del 1° de junio.  
 
Ver: ABC de la viabilidad del DNP y USAID (2017) y Manual 
módulo BPIN (V10 marzo 2019). 

calidad en 
SUIFP 

PROGRAMACIÓN 

5 

PRIORIZAR LOS RECURSOS 
 
Ante recursos limitados es necesario establecer un criterio objetivo 
de selección de los proyectos viables que se van a financiar con 
recursos del Presupuesto General de la Nación. 
 

Ministro (a), 
Viceministros 

(as), directivos y 
Jefe OAPF 

1 día hábil 

2 días hábiles 

 
Documento de 
priorización de 

proyectos 
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La priorización de recursos se hace una vez el DNP y Minhacienda 
definan el techo presupuestal indicativo de los recursos de inversión 
para la vigencia siguiente. 
 
Inicialmente, se analizan las diferentes inflexibilidades definidas por 
el DNP las cuales deben venir expresadas en el comunicado de 
oficialización de la cuota de inversión que envían la primera semana 
de julio. 
 
Con los recursos restantes después de descontadas las 
inflexibilidades, se procede a priorizar los recursos disponibles para 
asignar a cada uno de los proyectos registrados en SUIFP para la 
siguiente vigencia.  
 

 PROCEDIMIENTO: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI   

 
La priorización de los recursos en los proyectos se deberá ver 
reflejada en la formulación del PAI al efectuar ejercicio de planeación 
institucional incluido en el procedimiento PAI. 
 

6 

PROGRAMAR RECURSOS  
 
Se asignan los recursos para la financiación del proyecto viable y 
priorizado y se realiza el trámite presupuestal correspondiente.  
 

 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

ANUAL Y MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO (MGMP) 
 
Se adelanta la actividad 13 del procedimiento Programación 
presupuestal anual y Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) del 
Grupo de Auditoria y Finanzas Sectoriales de la OAPF.  

Profesional del 
área, Jefe 
OAPF y 

profesional 
Grupo PSPR-
OAPF con rol 

Ppto en SUIFP 

1 día hábil 

2 días hábiles 

 
Plan 

Operativo 
Anual de 

Inversiones 
(POAI) 
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La programación de recursos se carga en el SUIFP a través del 
módulo programación en el plazo establecido por el DNP. Para ello, 
las áreas técnicas actualizan y envían la información ajustada a los 
recursos priorizados relacionada con: Regionalización, focalización, 
objetos de gasto y otro tipo de información que se solicite en el 
módulo PPTO. 
 
Ver: Manual módulo programación DNP (2018) y Manual 
operativo de trazadores presupuestales DNP V 2.0 (marzo 2020). 
 

  ¿El proyecto requiere ajuste después de la 

programación? 
 
SI: El Jefe de la OAPF revisa, modifica y/o ajusta el proyecto de 
presupuesto o lo devuelve al Rol de Proyecto PPTO, para que sea 
este rol quien realice los respectivos ajustes. 
NO: Validar y enviar el proyecto de presupuesto al DNP. 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

7 

ARTICULAR PROYECTO CON PAI 
 

 PROCEDIMIENTO: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI   

 
A partir de la formulación del PAI se articulan las actividades, 
productos e indicadores del proyecto con los indicadores de resultado 
y de producto definidos en el PAI, los cuales responden al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y al Plan Estratégico Sectorial; esta 
articulación debe reflejarse en el anexo presupuestal del PAI.  
 

Directivo del 
área y 

profesional del 
área 

responsable PAI 

Cuando se 
requiera 

 
Formato PAI y 

Anexo 
presupuestal 

PAI 
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8 

 
ACTUALIZAR EL PROYECTO POR AJUSTE A DECRETO DE 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
La preparación para esta actualización parte de los lineamientos de 
la etapa de programación para dar inicio a la ejecución presupuestal, 
que es enviada por la OAPF en el mes de noviembre de la vigencia 
anterior a la que se está programando. 
 
A más tardar en el mes de enero de la vigencia a ejecutar, una vez 
se cuente con la resolución de desagregación del presupuesto 
elaborada por el Grupo de Auditoría y Finanzas Sectoriales de la 
OAPF, se actualiza en el SUIFP la cadena de valor del proyecto 
frente a las apropiaciones contenidas en la Ley Anual del 
Presupuesto y su respectivo Decreto de Liquidación, trámite que se 
conoce como Ajuste a Decreto. La actualización se realiza a partir de 
la información diligenciada por el área técnica responsable en el 
anexo presupuestal del PAI.  
 
Esta es una actualización obligatoria de los proyectos de inversión, 
para que los proyectos puedan iniciar su ejecución y cumplir con el 
seguimiento. 
 
Las áreas pueden iniciar la ejecución de los proyectos desarrollando 
las actividades que fueron programadas en la cadena de valor y que 
están asociadas a las acciones del PAI. 
 
Si se tienen nuevos proyectos, antes de iniciar la ejecución 
financiera en SIIF-Nación, los profesionales del Grupo PSPR de la 
OAPF deben verificar con el DNP que los rubros presupuestales de 

Áreas técnicas y 
OAPF 

 

5 días hábiles 

20 días hábiles 

 
 Ficha EBI en 

estado 
registrado-
actualizado 
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los nuevos proyectos fueron enviados a Minhacienda para su registro 
en SIIF-Nación. 
 
Si los proyectos vigentes requieren agregar nuevos rubros, los 
profesionales del Grupo PSPR, deben realizar el trámite pertinente 
ante el DNP. 
 
 Se deberá publicar en el link de transparencia del sitio web de 
la Entidad la lista de proyectos de inversión a ejecutar en la vigencia. 
 

9 

REGISTRAR EL AVANCE 
 
El responsable del seguimiento de cada área registra mensualmente 
en las fechas establecidas por el DNP en el cronograma de reportes 
el avance de la ejecución del proyecto en el SPI en términos de 
avance físico, avance de gestión y avance financiero. 
 
Los avances físico y financiero deberán incluir los avances en 
regionalización y focalizaciones de políticas transversales. 
 
Los avances registrados en SPI deberán guardar consistencia con 
los avances reportados en el PAI. 
 
 
Ver: Documento Sistema de Seguimiento a Proyectos de 
Inversión (SPI) de la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas del 
DNP y Guía de registro de seguimiento mensual del DNP (enero 
2018). 

Ver: Manual operativo de trazadores presupuestales (Fase  de 
seguimiento proyecto). V 2.0 (marzo 2020).  

 
Profesional del 

área 
responsable del 

seguimiento  

 

 1 mes  

 

  
Reportes SPI  
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Al iniciar el seguimiento se preparan y cargan en SPI el resumen 
ejecutivo y la imagen del proyecto. El resumen ejecutivo puede ser 
actualizado durante el horizonte del proyecto en cualquier momento. 
 
 Ver: Guía para la elaboración de resúmenes ejecutivos del DNP 
y Guía de registro de seguimiento mensual del DNP (2018). 
 

10 

ANALIZAR EL AVANCE 
 
Se valida que la programación del seguimiento definida en MGA y 
actualizada en SUIFP coincidan con la información registrada en SPI. 
 
Antes de la fecha de corte del registro en SPI, los profesionales del 
Grupo PSPR de la OAPF realizan una revisión preliminar del registro 
de avance realizado por las áreas en SPI, validando la completitud, 
la consistencia y la calidad de la información. De requerirse alguna 
precisión o ajuste, se informará al responsable de seguimiento del 
respectivo proyecto.  
 
A partir de los reportes SPI a la fecha de corte del registro, el 
profesional del Grupo PSPR de la OAPF, analiza la información 
reportada y con base en este análisis, elabora una ficha con el 
resumen de los avances físico, financiero y de gestión, la evolución y 
ejecución de las focalizaciones en políticas transversales y el estado 
del proyecto. En la misma ficha, se incluye el análisis de la OAPF 
donde se generan  alertas preliminares sobre la ejecución del 
proyecto. 
 
Adicionalmente, a partir de la información reportada en SPI y de la 
información financiera de los reportes de SIIF-Nación, el Grupo 

Profesional 
Grupo PSPR-

OAPF y 
profesional del 

área 
responsable del 

seguimiento 

1 día hábil 

3 días hábiles 

  
Fichas de 

seguimiento a 
proyectos e 
informe de 

seguimiento a 
la inversión 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este 

se declara COPIA NO CONTROLADA. 

 

Código: PL-PR-03 

Versión: 03 

Rige a partir de su publicación en el SIG 

PROCEDIMIENTO CICLO DE PROYECTOS DE INVERSION  

PSPR de la OAPF elabora un informe de seguimiento de la inversión 
de toda la Entidad. 
 
 
 Se deberá publicar en el link de transparencia del sitio web de 
la Entidad el seguimiento trimestral de los proyectos. 
 

  ¿Coindice la información de los dos aplicativos? 

 
SI: Continuar con la actividad 11. 
 
NO: Solicitar al DNP se realice el ajuste respectivo, cuando esta 
información se ajuste pasar a la actividad 11. 
 
 

11 

RETROALIMENTAR EL SEGUIMIENTO 
 
Si después de las alertas preliminares generadas en la ficha de 
seguimiento, se requiere socializar con las áreas, se realizan 
reuniones de seguimiento a los proyectos. En estas reuniones se 
identifican problemáticas o acciones de mejora, así como alertas para 
las direcciones y los despachos que permitan revisar alternativas de 
corto y mediano plazo para garantizar el avance físico y financiero de 
los proyectos lo cual podrá requerir de una actualización del proyecto.  
 
Ante circunstancias que no se ajustan a lo planeado, se actualiza o 
ajusta el proyecto teniendo en cuenta no alterar el alcance que 
determinó su viabilidad. 
 

 
 
 

Directivo 
del área, 

profesional del 
área 

responsable del 
seguimiento y 

profesional 
Grupo PSPR- 

OAPF 

 

1 día hábil 

5 días hábiles 

  
Ficha de 

seguimiento 
 

 

Formato acta 
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Los resultados obtenidos en esta etapa también sirven para vincular 
la información generada con criterios de priorización para definir un 
presupuesto por resultados. 
 
Toda actualización del proyecto debe mantener la relación 
secuencial y lógica entre los elementos de la cadena de valor. 
 

 ¿El proyecto requiere actualización o ajustes? 

 
SI: Las actualizaciones de los proyectos pueden asociarse a un 
trámite presupuestal o a cambios en su cadena de valor.  

NO: Fin de la actividad retroalimentar seguimiento. Al terminar la 
etapa de seguimiento durante el horizonte del proyecto se pasa a la 
actividad 13. 
 

12 

ACTUALIZAR EL PROYECTO  
 
El profesional del Grupo PSPR de la OAPF revisa el diligenciamiento, 
completitud y pertinencia de la información contenida en el formato 
Solicitud de modificación de proyectos PL-FT-02 V4 y sus soportes.  
 
Si la actualización solo afecta a la cadena de valor en actividades, 
horizonte o metas, el profesional del Grupo PSPR de la OAPF 
adelanta el trámite en SUIFP según los lineamientos para la 
actualización de proyectos viables contenidos en el Manual Módulo 
BPIN del DNP. 
 
Si la actualización afecta  la  resolución interna  de  desagregación  
del  presupuesto  y/o  que  afecta  el  decreto  de  liquidación  del  

Profesional 
Grupo PSPR-

OAPF 

12 días 

calendario 

22 días 

calendario 

 

Formato PL-
FT-02 y 
soportes 
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presupuesto, se deben revisar las actividades y los requisitos del 
procedimiento de modificaciones presupuestales. 

 PROCEDIMIENTO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

Para modificaciones al presupuesto de inversión que  afecten  la  

resolución interna  de  desagregación  del  presupuesto  y/o  que  

afectan  el  decreto  de  liquidación  del  presupuesto, el profesional 

del Grupo PSPR de la OAPF realiza  la actualización del proyecto en 

SUIFP, sin trámite  presupuestal o con trámite presupuestal, según 

el tipo de modificación y según los lineamientos para la actualización 

de proyectos. 

Se realiza la actualización del proyecto en SUIFP según los 
lineamientos para la actualización de proyectos viables contenidos 
en el Manual Módulo BPIN del DNP (marzo 2019). 
 
El profesional del Grupo PSPR de la OAPF monitorea el trámite de 
actualización en los controles de calidad del DNP. 
 
En el marco de la alineación entre la planeación y el presupuesto, 
para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), 
se debe actualizar en el SUIFP la programación de recursos de las 
cadenas de valor de los proyectos cuya ejecución se extenderá a 
otras vigencias fiscales. La actualización del proyecto por 
programación presupuestal para las siguientes vigencias, se realiza 
a partir de la información diligenciada por el área técnica responsable 
en el formato de cadena de valor definido por la OAPF. 
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Esta actualización obligatoria, se debe realizar entre el 1° de marzo 
y el 30 de abril, de manera que, se envía a la Subdirección de 
Educación del DNP a más tardar el 30 de abril para que el proyecto 
quede habilitado para POAI. 
 

 ¿Coindice información actualizada en SUIFP y SPI? 

 
SI:   Fin de la actividad de actualizar proyecto. Al terminar la etapa 
de seguimiento con actividades de actualización durante el horizonte 
del proyecto se pasa a la actividad 13. 
NO: Solicitar al DNP se realice el ajuste respectivo, cuando esta 
información se ajuste y se termine la etapa de seguimiento durante 
el horizonte del proyecto pasar a la actividad 13. 
  

EVALUACIÓN 

13 

CERRAR EL PROYECTO 
 
Se actualiza el resumen ejecutivo en SPI con los logros y metas 
alcanzados durante el horizonte del proyecto. 
 
 Ver: Guía para la elaboración de resúmenes ejecutivos del DNP 
y Guía de registro de seguimiento mensual del DNP (2018). 
 
Una vez se termine el reporte la ejecución física, financiera (vigencia 
y reservas) y de gestión del último mes del horizonte del proyecto, 
éste se cierra desde el SPI. 

Responsable 
del seguimiento 

1 día hábil 

5 días hábiles 

 

Resumen 
ejecutivo en 

SPI 

14 

EVALUAR RESULTADOS E IMPACTOS 
 

Directivo, 
profesional del 

área 
responsable del 

 2 semanas 

 4 semanas 

 

Informe de 
evaluación  
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Definición y análisis de los resultados e impacto (éxito o fracaso) de 
los proyectos de inversión. Los resultados de esta actividad 
retroalimentan la formulación y ejecución de nuevos proyectos. 
 
Los proyectos estratégicos, es decir los que implementan 
políticas públicas, son susceptibles de evaluación ex-post. 
 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, 

PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS, ESTRATEGIAS, 
ACCIONES O INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
 
Revisar las disposiciones y actividades de este procedimiento de 
evaluación. 

seguimiento y 
profesional 

Grupo PSPR-
OAPF 

 

4. Control de Cambios 

Versión 
Fecha de 

entrada en 
vigencia 

Naturaleza del cambio 

01 25-04-2018 Migración total de Ficha Técnica - Seguimiento al Plan de Acción Anual D-FT-PL-SP-00-03, Ficha Técnica - Seguimiento 
a plan estratégico institucional D-FT-PL-SP-00-02 y Ficha Técnica - Seguimiento a plan estratégico sectorial D-FT-PL-SP-
00-01 que se fusionan en el Procedimiento - Seguimiento a Planes y Proyectos, identificado con el código PL-PR-04. La 
Ficha Técnica Ficha Técnica - Seguimiento al Plan de Acción Anual D-FT-PL-SP-00-03 llegó hasta la versión 02, cuya 
última actualización bajo este código fue el  30/03/2017 La Ficha Técnica Ficha Técnica - Seguimiento a plan estratégico 
institucional D-FT-PL-SP-00-02 llegó hasta la versión 01, cuya última actualización bajo este código fue el  09/10/2015 La 
Ficha Técnica Ficha Técnica - Seguimiento a plan estratégico sectorial D-FT-PL-SP-00-01 llegó hasta la versión 01, cuya 
última actualización bajo este código fue el  09/10/2015, por lo tanto este documento conserva el flujo de aprobación de la 
Ficha Técnica D-FT-PL-SP-00-03 

02 21-05-2018 Se actualiza el documento conforme a las necesidades del proceso. 

03 21-01-2019 Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional generado 
por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la 
versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso. 
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04 14-03-2019 Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen institucional generado 
por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido 
conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso 

05 12-07-2019 Se integran los procedimientos Formulación y Actualización de los Proyectos de Inversión PL-PR-03 y Ejecución y 
Seguimiento de Proyectos de Inversión PL-PR-04, se agregan las fases de Programación y Evaluación para así documentar 
todo el ciclo de proyectos de inversión. Adicionalmente, se articula con el Plan de Acción Institucional (PAI) y se referencian 
los documentos con los lineamientos y pasos a seguir en cada una de las etapas emitidos por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP).   

06 Rige a partir de su 
publicación en el SIG 

Se ajustan las actividades relacionadas con el PAI. Se ajustan actividades relacionadas con el procedimiento de 
modificaciones presupuestales. En la etapa de seguimiento, se incorporan las actualizaciones obligatorias que deben 
realizar los proyectos. Se actualizan versiones de documentos de referencia del DNP. 

   

5. Ruta de aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre Elisa Gabriela Benavides 
Montenegro 

Nombre Lidy Milene Pedraza Parra  Nombre Camilo Andrés Gutiérrez Silva 

Cargo Profesional - Oficina 
Asesora de Planeación y 
Finanzas  

Cargo Profesional Especializado - 
SDO 

Cargo Jefe Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas 

 


