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1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Desarrollar de manera consistente las actividades de las distintas etapas que componen el ciclo de los proyectos
de inversion de acuerdo a los lineamientos y metodologias definidos por el Departamento Nacional de Planeacion
(DNP) y en articulacién con otros instrumentos de planeacion del Ministerio de Educaciéon Nacional como el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional Decenal de Educacioén, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan
Estratégico Institucional y el Plan de Accién Institucional (PAl), entre otros.

Alcance

El ciclo de proyectos de inversidbn esta compuesto por cuatro etapas que generalmente suceden de forma
secuencial, inicia con la etapa de formulacién y estructuracion, continua con las etapas de programacion, ejecucion
y seguimiento y termina con la etapa de evaluacion. El avance a través de estas etapas comprende la interacciéon
de los responsables, los sistemas de informacion, los instrumentos y los procedimientos.

Convenciones

Punto de
Verificacion

Nota

Evidencias

Interaccién con
otros procesos

Tiempos

Minimo

Maximo
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=7

&

D

2. Disposiciones Generales

1. Un proyecto de inversién constituye la unidad basica de la planeacion, entendido como el conjunto coherente de acciones
realizables, financiables, especificas y ubicadas espacial y temporalmente, que proporciona informacion veraz y confiable
sobre los resultados de la inversién publica.

2. El ciclo de proyectos de inversion se fundamenta en lo definido en el articulo 2.2.6.2.2. del Titulo 6 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 del Sector Administrativo de Planeacion Nacional. Adicionalmente, las diferentes etapas del
ciclo de proyectos se desarrollan conforme a las politicas de gestién y desempefio de las dimensiones de Direccionamiento
estratégico y planeacién y Evaluacion de resultados del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG).
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3. En la etapa de formulacion y estructuracion, la formulacion cubre la identificacion de una necesidad u oportunidad, la
adecuada caracterizacion de la problematica, la articulacion con los desafios previstos en los Planes de Desarrollo, el anlisis
de los involucrados, el planteamiento de las posibles alternativas de soluciéon y la recomendacién de la mas adecuada. La
estructuracion comprende las actividades y estudios de orden técnico, financiero, ambiental, social y legal. Se entiende por
seguimiento el proceso descriptivo mediante el cual se recolecta, procesa y registra la informacion de ejecucion,
comparandola con lo planificado en la formulacién para identificar las desviaciones, fortalezas y debilidades y asi introducir
cambios que lleven a mejores niveles de ejecucion y a un cumplimiento éptimo de sus objetivos. Por Ultimo, la etapa de
evaluacion analiza el cumplimiento de los fines propuestos con la ejecucion del proyecto, particularmente de los impactos
sociales positivos y negativos reales logrados en términos del cambio en el bienestar de la poblacién al terminar la operacién
del mismo, analizando a su vez las posibles desviaciones ocurridas frente a lo planeado.

4. Las diferentes etapas del ciclo son responsabilidad de las areas técnicas misionales y transversales del Ministerio de
Educacién Nacional, quienes proporcionan la informacion conceptual, técnica y financiera requerida en las distintas etapas
con criterios de calidad, completitud y oportunidad. El Grupo de Planeacion y Seguimiento a Proyectos y de Regalias (PSPR)
de la Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas (OAPF) acompafia y asesora a las areas en las diferentes etapas del ciclo.

5. Durante el ciclo de proyectos, se disefia e implementa una estrategia de comunicacién sobre aspectos de interés en las
diferentes etapas, la articulacion de los proyectos con el PAIl y los demas instrumentos de planeacion, asi como con alertas
sobre fechas importantes y resultados.

6. Los sistemas de informacién vigentes utilizados en las diferentes etapas son: la plataforma Metodologia General Ajustada
(MGA), el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP), el Sistema de Seguimiento a Proyectos de
Inversion (SPI) y el Sistema Integrado de Informacion Financiera (SIIF). La validacion de la consistencia de la informacion
registrada y actualizada en estos sistemas es una tarea liderada por el Grupo de PSPR de la OAPF.

7. La desagregacion del presupuesto del proyecto de inversion en el SIIF estd enmarcada en los lineamientos definidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (Minhacienda).

8. Las variables adicionales incorporadas en las diferentes etapas estan sujetas a las disposiciones del DNP y la OAPF.

3. Descriptivo del Procedimiento

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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No. Descripcion de actividades Responsable Tiempos Evidencia I~
FORMULACION Y ESTRUCTURACION
FORMULAR EL PROYECTO
& ¢El &rea requiere formular un nuevo proyecto?
El area técnica con el acompafiamiento de la OAPF revisa si es
pertinente la formulacién de un nuevo proyecto.
Sl: Iniciar con la actividad 1.
NO: Continuar con la actividad 5. o
Directivo del 5
La formulacién de nuevos proyectos no se encuentra sujeta a una areay semanas r—~
1 | fecha determinada, se puede adelantar durante el transcurso del afio, Profesional 1 mes Documento
no obstante, se sugiere iniciar en el mes de febrero para serincluidos | Grupo PSPR- Excel
en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). OAPF
Se parte con la designacién por parte del directivo del area del
profesional que va a tener el rol formulador oficial.
Se formula el proyecto bajo la metodologia del Marco Légico y la
cadena de valor en un documento tipo Excel.
2§ Ver: Guia para la construccion y estandarizacion de la Cadena
de valor del DNP (V6.0 junio 2019).
ESTRUCTURAR EL PROYECTO
2 semanas =
2 Se elaboran los soportes de orden legal, técnico, financiero, P;c;l;e:g)g:lrodlel 1 Ficha MGA
ambiental y social que justifican la viabilidad de la alternativa mes
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seleccionada. Adicionalmente se elaboran y envian a la OAPF el formulador

cronograma, el documento técnico cuya estructura sera definida | oficial en MGA
previamente por la OAPF y demas documentos solicitados por el
DNP o la OAPF que seran adjuntados en la actividad 3. Con el
documento de la actividad 1, se inicia la sistematizacién del proyecto
en la plataforma MGA-WEB, diligenciando los mddulos de
identificacion, preparacion, evaluacion y programacion.

En el médulo de identificacion, se ingresa la informacién relacionada
con la articulacién con el PND, el problema o necesidad a solucionar
identificado en el arbol del problema y los objetivos identificados en
el arbol de objetivos, asi como informacion de participantes y
poblacion.

En el modulo de preparacion, se realiza el analisis técnico de la
alternativa de solucién seleccionada, se ingresa la informacién de los
componentes de la cadena de valor que incluye el costo de los
insumos de las actividades y por ultimo se ingresan los riesgos.

En el médulo evaluacién se realiza la evaluacion ex ante al proyecto
desde el punto de vista econémico. A continuacion, se programa el
seguimiento del proyecto en el médulo de programacién. Por dltimo,
se transfiere el proyecto al Banco de Proyectos en SUIFP.

2 X Ver: Guia del médulo de capacitacion virtual en Teoria de
Proyectos del DNP (2016).

VERIFICAR REQUISITOS DEL PROYECTO Profesional r=
Grupo PSPR- | €52 dfas habiles Ficha de
3 | Una vez el proyecto es transferido a SUIFP, se genera el codigo en | OAPF con rol Estadisticas
el Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN) que identificara | formulador en 10 dias habiles Basicas de
al proyecto a lo largo del ciclo. SUIFP Inversion
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(EBI) en
Se revisa calidad y completitud de la informacién con relacion a los actualizacién
estandares técnicos y metodoldgicos de la formulacién. Se pueden
consultar los capitulos MGA-WEB desde SUIFP a través de la opcion
“Ver proyecto en MGA-WEB”.

Se actualiza la informacion en términos de fuentes de financiacion e
indicadores y se completa la informacion que no fue solicitada en
MGA-WEB, como la relaciébn del proyecto con las politicas
transversales (focalizacién) y la regionalizacion de recursos y metas.

Adicionalmente, se adjuntan como requisitos el cronograma, el

documento técnico y demas documentos definidos por el DNP o la
OAPF solicitados al area técnica en la actividad 1.

& ¢El proyecto requiere ajuste?
SI: Devolver a la actividad 2 para realizar los ajustes en MGA-WEB.
Esta accién solo esta permitida cuando la solicitud esta en SUIFP en

la bandeja del formulador.

NO: Continuar con la actividad 4.

VIABILIZAR EL PROYECTO
Profesionales =
El SUIFP crea automaticamente una solicitud de proceso de | Grupo PSPR- ] -~ .
viabilidad sin tramite. Luego, se adelantan los filtros de calidad bajo | OAPF y técnico 12 dias habiles | Ficha EBI en

responsabilidad de la Entidad: i estado
P Y sugtlj\;r;:ctor 20 dias habiles | registrado-

e Control de formulacion responsables de actualizado

e Control Jefe de Planeacion los filtros de
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e Control de viabilidad técnico calidad en
e Control Cabeza de Sector SUIFP

Desde este ultimo filtro, el proyecto se envia a la Subdireccion de
Educacion del DNP a més tardar el 30 de abril, quien realiza:

e Control posterior de viabilidad técnico
e Control posterior de viabilidad Subdirector

& ¢El proyecto cumple con todos los filtros de calidad?

SI: El proyecto quedara en estado registrado-actualizado y se finaliza
asi la evaluacién ex ante. Continuar con la actividad 5.

NO: Devolver a la actividad 3 para ajustes.

N\

25 El proyecto deberd quedar en estado registrado-actualizado
antes del 1° de junio.

2% Ver: ABC de la viabilidad del DNP y USAID (2017) y Manual
maédulo BPIN (V10 marzo 2019).

PROGRAMACION

PRIORIZAR LOS RECURSOS
Ministro (a), i r—

Ante recursos limitados es necesario establecer un criterio objetivo | Viceministros @1 dia habil Documento de
de seleccion de los proyectos viables que se van a financiar con | (as), directivos y 2 dias habil priorizacion de
recursos del Presupuesto General de la Nacion. Jefe OAPF 'as hapries proyectos

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
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La priorizacion de recursos se hace una vez el DNP y Minhacienda
definan el techo presupuestal indicativo de los recursos de inversion
para la vigencia siguiente.

Inicialmente, se analizan las diferentes inflexibilidades definidas por
el DNP las cuales deben venir expresadas en el comunicado de
oficializacién de la cuota de inversion que envian la primera semana
de julio.

Con los recursos restantes después de descontadas las
inflexibilidades, se procede a priorizar los recursos disponibles para
asignar a cada uno de los proyectos registrados en SUIFP para la
siguiente vigencia.

<& PROCEDIMIENTO: PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI

La priorizacion de los recursos en los proyectos se debera ver
reflejada en la formulacién del PAI al efectuar ejercicio de planeacion
institucional incluido en el procedimiento PAI.

PROGRAMAR RECURSOS

Se asignan los recursos para la financiacion del proyecto viable y | profesional del

priorizado y se realiza el trAmite presupuestal correspondiente. area, Jefe =
OAPFy 31 dia habil Plan
6 | < PROCEDIMIENTO PROGRAMACION PRESUPUESTAL profesional aperelttglo
ANUAL Y MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO (MGMP) Grupo PSPR- 2 dias habiles | | nuat de
OAPF con rol nversiones

. . ., POAI
Se adelanta la actividad 13 del procedimiento Programacién | Ppto en SUIFP ( )

presupuestal anual y Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) del
Grupo de Auditoria y Finanzas Sectoriales de la OAPF.

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
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La programacion de recursos se carga en el SUIFP a través del
maodulo programacién en el plazo establecido por el DNP. Para ello,
las &reas técnicas actualizan y envian la informacion ajustada a los
recursos priorizados relacionada con: Regionalizacion, focalizacion,
objetos de gasto y otro tipo de informacion que se solicite en el
maédulo PPTO.

2§ Ver: Manual moédulo programacién DNP (2018) y Manual
operativo de trazadores presupuestales DNP V 2.0 (marzo 2020).

& ¢El  proyecto requiere ajuste después de la
programacion?

SI: El Jefe de la OAPF revisa, modifica y/o ajusta el proyecto de
presupuesto o lo devuelve al Rol de Proyecto PPTO, para que sea
este rol quien realice los respectivos ajustes.

NO: Validar y enviar el proyecto de presupuesto al DNP.

EJECUCION Y SEGUIMIENTO

ARTICULAR PROYECTO CON PAI

<& PROCEDIMIENTO: PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI Directivo del =
. g . Ny areay Formato PAI
7 | A partir de la formulacion del PAI se articulan las actividades, | profesional del Cuando se ANexo Y
productos e indicadores del proyecto con los indicadores de resultado area requiera presupuestal
y de producto definidos en el PAI, los cuales responden al Plan responsable PAI PA|

Nacional de Desarrollo (PND) y al Plan Estratégico Sectorial; esta
articulacion debe reflejarse en el anexo presupuestal del PAI.

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
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ACTUALIZAR EL PROYECTO POR AJUSTE A DECRETO DE
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

La preparacion para esta actualizacion parte de los lineamientos de
la etapa de programacién para dar inicio a la ejecucion presupuestal,
que es enviada por la OAPF en el mes de noviembre de la vigencia
anterior a la que se esta programando.

A mas tardar en el mes de enero de la vigencia a ejecutar, una vez
se cuente con la resolucion de desagregacion del presupuesto
elaborada por el Grupo de Auditoria y Finanzas Sectoriales de la
OAPF, se actualiza en el SUIFP la cadena de valor del proyecto =
frente a las apropiaciones contenidas en la Ley Anual del

8 Presupuesto y su respectivo Decreto de Liquidacion, tramite que se | Areas técnicas 'y | €35 dias habiles Ficha EdBI en
conoce como Ajuste a Decreto. La actualizacion se realiza a partir de OAPF esta 8
la informacién diligenciada por el area técnica responsable en el 20 dias habiles ;i?d;ﬁ?jado(;

anexo presupuestal del PAI.

Esta es una actualizacién obligatoria de los proyectos de inversion,
para que los proyectos puedan iniciar su ejecucion y cumplir con el
seguimiento.

Las areas pueden iniciar la ejecucién de los proyectos desarrollando
las actividades que fueron programadas en la cadena de valor y que
estan asociadas a las acciones del PAI.

2 X Si se tienen nuevos proyectos, antes de iniciar la ejecucion
financiera en SlIF-Nacion, los profesionales del Grupo PSPR de la
OAPF deben verificar con el DNP que los rubros presupuestales de

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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los nuevos proyectos fueron enviados a Minhacienda para su registro
en SlIF-Nacion.

2 & Si los proyectos vigentes requieren agregar nuevos rubros, 10s
profesionales del Grupo PSPR, deben realizar el tramite pertinente
ante el DNP.

2§ Se debera publicar en el link de transparencia del sitio web de
la Entidad la lista de proyectos de inversion a ejecutar en la vigencia.

REGISTRAR EL AVANCE

El responsable del seguimiento de cada area registra mensualmente
en las fechas establecidas por el DNP en el cronograma de reportes
el avance de la ejecucion del proyecto en el SPI en términos de
avance fisico, avance de gestién y avance financiero.

Los avances fisico y financiero deberan incluir los avances en
regionalizacién y focalizaciones de politicas transversales.
Profesional del
9 | Los avances registrados en SPI deberan guardar consistencia con area r=

los avances reportados en el PAL. responsable del 1 mes Reportes SPI

seguimiento

2% Ver: Documento Sistema de Seguimiento a Proyectos de
Inversion (SPI) de la Direccién de Inversion y Finanzas Publicas del
DNP y Guia de registro de seguimiento mensual del DNP (enero
2018).

2§ Ver: Manual operativo de trazadores presupuestales (Fase de
seguimiento proyecto). V 2.0 (marzo 2020).

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.



COLOMBIA

(@ VIDA PROCEDIMIENTO CICLO DE PROYECTOS DE INVERSION

Codigo: PL-PR-03

Version: 03

Rige a partir de su publicacién en el SIG

) Educacién

Al iniciar el seguimiento se preparan y cargan en SPI el resumen
ejecutivo y la imagen del proyecto. El resumen ejecutivo puede ser
actualizado durante el horizonte del proyecto en cualquier momento.

2§ Ver: Guia para la elaboracion de resimenes ejecutivos del DNP
y Guia de registro de seguimiento mensual del DNP (2018).

10

ANALIZAR EL AVANCE

Se valida que la programacion del seguimiento definida en MGA y
actualizada en SUIFP coincidan con la informacion registrada en SPI.

Antes de la fecha de corte del registro en SPI, los profesionales del
Grupo PSPR de la OAPF realizan una revisién preliminar del registro
de avance realizado por las areas en SPI, validando la completitud,
la consistencia y la calidad de la informacion. De requerirse alguna
precision o ajuste, se informara al responsable de seguimiento del
respectivo proyecto.

A partir de los reportes SPI a la fecha de corte del registro, el
profesional del Grupo PSPR de la OAPF, analiza la informacion
reportada y con base en este andlisis, elabora una ficha con el
resumen de los avances fisico, financiero y de gestién, la evolucion y
ejecucion de las focalizaciones en politicas transversales y el estado
del proyecto. En la misma ficha, se incluye el andlisis de la OAPF
donde se generan alertas preliminares sobre la ejecucion del
proyecto.

Adicionalmente, a partir de la informacion reportada en SPI1 y de la
informacion financiera de los reportes de SlIF-Nacién, el Grupo

Profesional
Grupo PSPR-
OAPF y
profesional del
area
responsable del
seguimiento

31 dia habil

3 dias habiles

r—~

Fichas de
seguimiento a
proyectos e
informe de
seguimiento a
la inversién
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PSPR de la OAPF elabora un informe de seguimiento de la inversion
de toda la Entidad.

2% Se debera publicar en el link de transparencia del sitio web de
la Entidad el seguimiento trimestral de los proyectos.

& ¢ Coindice la informacién de los dos aplicativos?
SI: Continuar con la actividad 11.

NO: Solicitar al DNP se realice el ajuste respectivo, cuando esta
informacion se ajuste pasar a la actividad 11.

11

RETROALIMENTAR EL SEGUIMIENTO

Si después de las alertas preliminares generadas en la ficha de
seguimiento, se requiere socializar con las éareas, se realizan
reuniones de seguimiento a los proyectos. En estas reuniones se
identifican problematicas o acciones de mejora, asi como alertas para
las direcciones y los despachos que permitan revisar alternativas de
corto y mediano plazo para garantizar el avance fisico y financiero de
los proyectos lo cual podra requerir de una actualizacion del proyecto.

Ante circunstancias que no se ajustan a lo planeado, se actualiza o
ajusta el proyecto teniendo en cuenta no alterar el alcance que
determiné su viabilidad.

Directivo
del &rea,
profesional del
area
responsable del
seguimiento y
profesional
Grupo PSPR-
OAPF

31 dia habil

5 dias habiles

r—
Ficha de
seguimiento

r—~

Formato acta

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
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Los resultados obtenidos en esta etapa también sirven para vincular
la informacién generada con criterios de priorizacion para definir un
presupuesto por resultados.

2 & Toda actualizacion del proyecto debe mantener la relacion
secuencial y légica entre los elementos de la cadena de valor.

& ¢El proyecto requiere actualizacién o ajustes?

Sl Las actualizaciones de los proyectos pueden asociarse a un
tramite presupuestal o a cambios en su cadena de valor.

NO: Fin de la actividad retroalimentar seguimiento. Al terminar la
etapa de seguimiento durante el horizonte del proyecto se pasa a la
actividad 13.

ACTUALIZAR EL PROYECTO

El profesional del Grupo PSPR de la OAPF revisa el diligenciamiento,
completitud y pertinencia de la informacion contenida en el formato

Solicitud de madificacion de proyectos PL-FT-02 V4 y sus soportes. 312 dias
. L, . Profesional calendario
Si la actualizacion solo afecta a la cadena de valor en actividades, Formato PL-
12 . : Grupo PSPR-
horizonte 0 metas, el profesional del Grupo PSPR de la OAPF OAPE 22 di FT-02y
adelanta el tramite en SUIFP segun los lineamientos para la 'as soportes

actualizacion de proyectos viables contenidos en el Manual M6dulo calendario

BPIN del DNP.

Si la actualizacion afecta la resolucién interna de desagregacion
del presupuesto y/o que afecta el decreto de liquidacién del

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
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presupuesto, se deben revisar las actividades y los requisitos del
procedimiento de modificaciones presupuestales.

<& PROCEDIMIENTO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Para modificaciones al presupuesto de inversién que afecten la
resolucion interna de desagregacion del presupuesto y/o que
afectan el decreto de liquidacion del presupuesto, el profesional
del Grupo PSPR de la OAPF realiza la actualizacién del proyecto en
SUIFP, sin trdmite presupuestal o con trAmite presupuestal, segln
el tipo de modificacién y segun los lineamientos para la actualizacién
de proyectos.

2 X Se realiza la actualizacion del proyecto en SUIFP segun los
lineamientos para la actualizacion de proyectos viables contenidos
en el Manual M6dulo BPIN del DNP (marzo 2019).

El profesional del Grupo PSPR de la OAPF monitorea el tramite de
actualizacion en los controles de calidad del DNP.

En el marco de la alineacién entre la planeacion y el presupuesto,
para la elaboracion del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI),
se debe actualizar en el SUIFP la programacion de recursos de las
cadenas de valor de los proyectos cuya ejecucion se extendera a
otras vigencias fiscales. La actualizaciébn del proyecto por
programacion presupuestal para las siguientes vigencias, se realiza
a partir de la informacién diligenciada por el &rea técnica responsable
en el formato de cadena de valor definido por la OAPF.

El Ministerio de Educacion Nacional declara como Unica documentacion valida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicacion, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Esta actualizacion obligatoria, se debe realizar entre el 1° de marzo
y el 30 de abril, de manera que, se envia a la Subdireccion de
Educacion del DNP a mas tardar el 30 de abril para que el proyecto
guede habilitado para POAI.

& ¢ Coindice informacién actualizada en SUIFP y SPI?

SI:  Fin de la actividad de actualizar proyecto. Al terminar la etapa
de seguimiento con actividades de actualizacion durante el horizonte
del proyecto se pasa a la actividad 13.

NO: Solicitar al DNP se realice el ajuste respectivo, cuando esta
informacién se ajuste y se termine la etapa de seguimiento durante
el horizonte del proyecto pasar a la actividad 13.

EVALUACION

13

CERRAR EL PROYECTO

Se actualiza el resumen ejecutivo en SPI con los logros y metas
alcanzados durante el horizonte del proyecto.

2 X Ver: Guia para la elaboracién de resimenes ejecutivos del DNP
y Guia de registro de seguimiento mensual del DNP (2018).

Una vez se termine el reporte la ejecucion fisica, financiera (vigencia
y reservas) y de gestion del ultimo mes del horizonte del proyecto,
éste se cierra desde el SPI.

Responsable
del seguimiento

31 dia habil

5 dias habiles

r—~

Resumen
ejecutivo en
SPI

14

EVALUAR RESULTADOS E IMPACTOS

Directivo,
profesional del
area
responsable del

2 semanas

4 semanas

r~

Informe de
evaluacioén
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Definicion y andlisis de los resultados e impacto (éxito o fracaso) de

los proyectos de inversion. Los resultados de esta actividad profesional
retroalimentan la formulacion y ejecucion de nuevos proyectos. Grupo PSPR-
OAPF

2 & Los proyectos estratégicos, es decir los que implementan
politicas publicas, son susceptibles de evaluacion ex-post.

& PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE POLITICAS,
PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS, ESTRATEGIAS,
ACCIONES O INSTRUMENTOS DE POLITICA

Revisar las disposiciones y actividades de este procedimiento de

seguimiento y

evaluacion.
4. Control de Cambios
Fecha de
Versién entrada en Naturaleza del cambio
vigencia
01 25-04-2018 Migracion total de Ficha Técnica - Seguimiento al Plan de Accién Anual D-FT-PL-SP-00-03, Ficha Técnica - Seguimiento
a plan estratégico institucional D-FT-PL-SP-00-02 y Ficha Técnica - Seguimiento a plan estratégico sectorial D-FT-PL-SP-
00-01 que se fusionan en el Procedimiento - Seguimiento a Planes y Proyectos, identificado con el cédigo PL-PR-04. La
Ficha Técnica Ficha Técnica - Seguimiento al Plan de Acciéon Anual D-FT-PL-SP-00-03 lleg6 hasta la version 02, cuya
Ultima actualizacion bajo este codigo fue el 30/03/2017 La Ficha Técnica Ficha Técnica - Seguimiento a plan estratégico
institucional D-FT-PL-SP-00-02 lleg6 hasta la versién 01, cuya Ultima actualizacion bajo este codigo fue el 09/10/2015 La
Ficha Técnica Ficha Técnica - Seguimiento a plan estratégico sectorial D-FT-PL-SP-00-01 lleg6 hasta la version 01, cuya
Ultima actualizacion bajo este cédigo fue el 09/10/2015, por lo tanto este documento conserva el flujo de aprobacion de la
Ficha Técnica D-FT-PL-SP-00-03
02 21-05-2018 Se actualiza el documento conforme a las necesidades del proceso.
03 21-01-2019 Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional generado
por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina Asesora de
Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobacién de la
version anterior y no requiere aprobacién por parte del lider del proceso.
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04 14-03-2019 Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen institucional generado
por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido
conserva el flujo de aprobacién de la version anterior y no requiere aprobacion por parte del lider del proceso

05 12-07-2019 Se integran los procedimientos Formulacion y Actualizacion de los Proyectos de Inversion PL-PR-03 y Ejecucion y
Seguimiento de Proyectos de Inversién PL-PR-04, se agregan las fases de Programacién y Evaluacién para asi documentar
todo el ciclo de proyectos de inversion. Adicionalmente, se articula con el Plan de Accién Institucional (PAI) y se referencian
los documentos con los lineamientos y pasos a seguir en cada una de las etapas emitidos por el Departamento Nacional
de Planeacién (DNP).

06 Rige a partir de su Se ajustan las actividades relacionadas con el PAI. Se ajustan actividades relacionadas con el procedimiento de

publicacion en el SIG | modificaciones presupuestales. En la etapa de seguimiento, se incorporan las actualizaciones obligatorias que deben
realizar los proyectos. Se actualizan versiones de documentos de referencia del DNP.
5. Ruta de aprobacion
Elaboré Revisé Aprobo
Nombre | Elisa Gabriela Benavides | Nombre | Lidy Milene Pedraza Parra Nombre Camilo Andrés Gutiérrez Silva
Montenegro
Cargo Profesional - Oficina Cargo Profesional Especializado - Cargo Jefe Oficina Asesora de
Asesora de Planeacion y SDO Planeacion y Finanzas
Finanzas
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