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CONTROL 1
TRAMITE PROCESO ACTIVIDAD
Pre radicado Macroproceso  registro | Todas las actividades de
Radicado calificado los subprocesos

ESCENARIO ACTUAL

Actualmente el sistema no presenta la fecha de visita en todo el proceso, si no,
Unicamente en la actividad en la cual se define

ESCENARIO ESPERADO

Se incluye el dato de fecha de visita en el formulario de datos generales del caso
para que esta sea visible durante todo el proceso, y la puedan observar los
actores después de que se define la visita

CONTROL 2
TRAMITE PROCESO ACTIVIDAD
Radicado Macroproceso  registro | Todas las actividades de
calificado los subprocesos

ESCENARIO ACTUAL

Actualmente el sistema no permite la agrupacién de los casos por el concepto de
ciclo propedéutico

ESCENARIO ESPERADO

Se crean las reglas, estructuras de datos y modificaciones en el flujo,
correspondiente al control de poder agrupar varios casos (independientes) bajo
el concepto de ciclo propedéutico
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Tarea Dedicacion

(Horas)
Levantamiento de informacion 12
Construccion de la especificacion 8
Analisis de la implementacion — Escenario actual 8
Andlisis de la implementacion — Escenario esperado 12
Construccién de la implementacion 18
Pruebas y ajustes 8
Despliegue y parametrizacion 8
Total: 74

APROBACIONES
Fase 1
Tarea Entregable Fecha
Levantamiento de informacion Especificacion control
— Y : 04/02/22

Construccion de la especificacion de cambio

Creador: Fernando Bernate Heredia

Firma: /%Q/(%M)b:”

Aprobador: Mauricio Rios Delgado

Firma z é é%%7

Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo | Firma: / /
Bonilla
Fase
Tarea Entregable Fecha
Andlisis de la implementacion -
Esge_n_ano actual . _ Espemﬂcamon.control 04/02/22
Andlisis de la implementacion - de cambio
Escenario esperado

Creador: Fernando Bernate Heredia
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Firma:

Aprobador: Mauricio Rios Delgado

Firma

Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo

Bonilla

Firma: 7/

\ Fase 3
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Tarea

Entregable Fecha

Construccion de la
implementacion

Pruebas y ajustes

Archivo
RegistroCalificado20092021 CCO001.BEX

: . PO 04/02/22
con la implementacion - Especificacion

Bernate Heredia

Despliegue y control de cambio FINAL
parametrizacion
Creador: Fernando
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Yaneth Arévalo Bonilla

Firma:
Aprobador: Mauricio | Firma
Rios Delgado ~
Aprobador: Sonia | Firma: ~

APROBACION FINAL

Elaborado por: Fernando Bernate Heredia

Rol: Eafit
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Firma:

Aprobado por: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla | Firma: ‘
Rol: Ministerio de Educacion Nacional

Aprobado por: Mauricio Rios Delgado Firma: / ’

Rol: Ministerio de Educacion Nacional




