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CONTROL 1 

 

TRAMITE PROCESO ACTIVIDAD 

Pre radicado 
Radicado 

Macroproceso registro 
calificado 

Todas las actividades de 
los subprocesos 

ESCENARIO ACTUAL 

Actualmente el sistema no presenta la fecha de visita en todo el proceso, si no, 
únicamente en la actividad en la cual se define 

ESCENARIO ESPERADO 

Se incluye el dato de fecha de visita en el formulario de datos generales del caso 
para que esta sea visible durante todo el proceso, y la puedan observar los 
actores después de que se define la visita 
 

 

 

CONTROL 2 

 

TRAMITE PROCESO ACTIVIDAD 

Radicado Macroproceso registro 
calificado 

Todas las actividades de 
los subprocesos 

ESCENARIO ACTUAL 

Actualmente el sistema no permite la agrupación de los casos por el concepto de 
ciclo propedéutico  

ESCENARIO ESPERADO 

Se crean las reglas, estructuras de datos y modificaciones en el flujo, 
correspondiente al control de poder agrupar varios casos (independientes) bajo 
el concepto de ciclo propedéutico 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ESFUERZO 

Tarea Dedicación 
(Horas) 

Levantamiento de información 12 

Construcción de la especificación 8 

Análisis de la implementación – Escenario actual 8 

Análisis de la implementación – Escenario esperado 12 

Construcción de la implementación 18 

Pruebas y ajustes 8 

Despliegue y parametrización 8 

Total: 74 
 

 

APROBACIONES 

Fase 1 

Tarea Entregable Fecha 

Levantamiento de información Especificación control 
de cambio  

04/02/22 
Construcción de la especificación 

Creador: Fernando Bernate Heredia 

Firma:  

Aprobador: Mauricio Ríos Delgado 
 

Firma 

Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo 
Bonilla    

Firma: 

 

Fase 2 

Tarea Entregable Fecha 

Análisis de la implementación – 
Escenario actual Especificación control 

de cambio 
04/02/22 

Análisis de la implementación – 
Escenario esperado 

Creador: Fernando Bernate Heredia 

Firma:  

Aprobador: Mauricio Ríos Delgado 
 

Firma 

Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo 
Bonilla    

Firma: 

 
 

Fase 3 



 
Tarea Entregable Fecha 

Construcción de la 
implementación 

Archivo 
RegistroCalificado20092021_CC001.BEX 

con la implementación - Especificación 
control de cambio FINAL 

04/02/22 Pruebas y ajustes 

Despliegue y 
parametrización 

Creador: Fernando 
Bernate Heredia 

Firma:  

Aprobador: Mauricio 
Ríos Delgado 
 

Firma 

Aprobador: Sonia 
Yaneth Arévalo Bonilla    

Firma: 

 

 

 

 

 

APROBACION FINAL 

Elaborado por: Fernando Bernate Heredia 
Rol: Eafit 

Firma:  

Aprobado por: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla      
Rol: Ministerio de Educación Nacional 

Firma: 

Aprobado por: Mauricio Ríos Delgado 
Rol: Ministerio de Educación Nacional 

Firma: 

 

 

 


