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CONTROL 1 

TRAMITE PROCESO ACTIVIDAD 

Radicado Macroproceso registro 
calificado 

Todas las actividades de 
los subprocesos 

ESCENARIO ACTUAL 

Actualmente el sistema solo permite la fragmentación de casos por programa 
incluido en la carga de información o en la selección para modificación  

ESCENARIO ESPERADO 

Se crearon la estructura de datos correspondientes a la agrupación de casos 
(programa) y se definieron los contextos de los subprocesos a modificar para que 
puedan reflejar la agrupación de programas  
Se dejó la base de construcción, el cambio fue retomado por Lorena Garzón 
 

 

CONTROL 2 

TRAMITE PROCESO ACTIVIDAD 

Pre radicado 
Radicado 

Realizar visita e informe Validar informe 

ESCENARIO ACTUAL 

No se tienen texto implementado por defecto en el escenario de falta de 
comentarios u observaciones por parte de la IES a los informes de pares por 
vencimiento de tiempo 

ESCENARIO ESPERADO 

Se crea regla en la actividad de la institución para setear el valor "Sin comentarios 
por vencimiento de tiempo para observaciones o comentarios" en el formulario 
cuando no se cuenta con observaciones por parte de la IES 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ESFUERZO 

Tarea Dedicación 
(Horas) 

Levantamiento de información 6 

Construcción de la especificación 3 

Análisis de la implementación – Escenario actual 3 

Análisis de la implementación – Escenario esperado 6 

Construcción de la implementación 8 

Pruebas y ajustes 4 

Despliegue y parametrización 4 

Total: 32 
 

 

 

APROBACIONES 

Fase 1 

Tarea Entregable Fecha 

Levantamiento de información Especificación control 
de cambio  

29/12/21 
Construcción de la especificación 

Creador: Fernando Bernate Heredia 

Firma:  

Aprobador: Mauricio Ríos Delgado 
 

Firma 

Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo 
Bonilla    

Firma: 

 
 

Fase 2 

Tarea Entregable Fecha 

Análisis de la implementación – 
Escenario actual Especificación control 

de cambio 
29/12/21 

Análisis de la implementación – 
Escenario esperado 

Creador: Fernando Bernate Heredia 

Firma:  

Aprobador: Mauricio Ríos Delgado 
 

Firma 

Aprobador: Sonia Yaneth Arévalo 
Bonilla    

Firma: 

 
 



 
 

Fase 3 

Tarea Entregable Fecha 

Construcción de la 
implementación 

Archivo 
RegistroCalificado20092021_CC001.BEX 

con la implementación - Especificación 
control de cambio FINAL 

29/12/21 Pruebas y ajustes 

Despliegue y 
parametrización 

Creador: Fernando 
Bernate Heredia 

Firma:  

Aprobador: Mauricio 
Ríos Delgado 
 

Firma 

Aprobador: Sonia 
Yaneth Arévalo Bonilla    

Firma: 

 

 

 

 

 

APROBACION FINAL 

Elaborado por: Fernando Bernate Heredia 
Rol: Eafit 

Firma:  

Aprobado por: Sonia Yaneth Arévalo Bonilla      
Rol: Ministerio de Educación Nacional 

Firma: 

Aprobado por: Mauricio Ríos Delgado 
Rol: Ministerio de Educación Nacional 

Firma: 

 

 

 


