Indicador

Aulas terminadas y entregadas en educacion preescolar, basica y media

Nivel indicador: Desconocido Sector: Educacion
Periodicidad: Mensual Entidad: MINEDUCACION
Modo acumulacion: Acumulado Programa: Cobertura y calidad de la educacion preescolar, basica y media
Unidad de medida: NUmero
Historico2022
Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo
DICIEMBRE 08/02/2023 1.095,00

Avance cualitativo

En el mes de diciembre, se realizd la terminacion de actividades de obra en una (1) institucion educativa en la ETC Bello (IE
Federico Sierra ), en donde se realizd la construccion y mejoramiento de 24 aulas, que permiten beneficiar a 846 estudiantes. Con
corte a este mes se tienen un total de 1.095 aulas terminadas en que beneficiaron 241.384 estudiantes. Es importante manifestar
que durante la vigencia se presentaron dificultades en las entregas en razdn a incumplimiento por parte de los contratistas de obra,
para los cuales se llevan los debidos procesos juridicos. Igualmente se presentaron demoras en tramites de conexion de servicios
publicos por parte de las empresas prestadoras, dificultades en suministro de materiales y en lagunas regiones las condiciones
climaticas y su afectacion en las vias generaron retrasos en la ejecucion de las obras.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

NOVIEMBRE 09/12/2022 1.071,00

Avance cualitativo

En el mes de noviembre, se realizo la terminacion de actividades de obra en dos (2) instituciones educativas en la Entidad Territorial
Certificadas de Pasto (IE Luis Eduardo Mora Osejo y IEM Libertad de Pasto - Sede Julidn Bucheli), en donde se realizé la
construccion y mejoramiento de 41 aulas, que permiten beneficiar a 1.461 estudiantes. Es importe reiterar que durante la presente
vigencia se han presentado dificultades en las entregas, motivadas por el incumplimiento por parte de los contratistas de obra, a
quienes se han adelantado los debidos procesos juridicos. Asi mismo se han presentado demoras en los tramites de conexion de
servicios publicos por parte de las empresas prestadoras en los municipios. Finalmente, en razon a las condiciones climaticas y su
impacto en las vias, se han presentado dificultades en suministro de materiales que generan retrasos la ejecucion de las obras.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

OCTUBRE 10/11/2022 1.030,00

Avance cualitativo

En el mes de octubre, no se realizé la terminacion de actividades de obra en instituciones educativas. Con corte al mes de octubre
se han terminado y entregado un total de 1.030 aulas para beneficiar a 241.384 estudiantes. Asi mismo, a lo largo de la presente
vigencia se han presentado demoras o retrasos en las entregas de obras que obedecen principalmente al incumplimiento por parte
de los contratistas de obra, para los cuales se llevan los debidos procesos juridicos; a demoras en tramites de conexion de servicios
publicos por parte de las empresas prestadoras y a dificultades en el suministro de materiales en razon a las condiciones climaticas
y del estado de las vias que afectan la movilidad de materiales.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

SEPTIEMBRE 10/10/2022 1.030,00

Avance cualitativo

En el mes de septiembre, se realizd la terminacion de actividades de obra en tres (3) instituciones educativas, una (1) en la Entidad
Territorial Certificada -ETC- del municipio de Cali (IE José Maria Vivas Balcazar, sede principal), una (1) en la ETC Narifio (IE
Guapuscal Alto, sede principal), y una (1) en la ETC Risaralda (Alfonso Lépez Pumarejo en el municipio de La Virginia), en donde se
realizd la construccidon y mejoramiento de 76 aulas, que permiten beneficiar a 2,410 estudiantes. Asi mismo, en este periodo
contindian las dificultades en la culminacién y en las entregas de obras por el incumplimiento por parte de los contratistas de obra,
pro lo cual se han adelantado los debidos procesos juridicos. De igual manera, se han demoras en tramites de conexion de servicios
publicos por parte de las empresas prestadoras. Se han presentado dificultades en suministro de materiales en razon a las
condiciones climaticas y de las afectaciones en las vias lo que retrasan la ejecucion de las obras.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

AGOSTO 06/09/2022 954,00

Avance cualitativo

En el mes de agosto, se realizo la terminacion de actividades de obra en 4 Instituciones Educativas -IE-, dos (2) en la Entidad
Territorial Certificada -ETC- de Pasto (IE Municipal Mercedario - Sede el Tejar y IE Nuestra Sefora de Guadalupe), 1 en la ETC
Antioquia (Ciudadela Educativa de Yondd, sede IE Luis Eduardo Diaz), 1 en la ETC Cali (IE Alfonso Lépez Pumarejo, Sede Rafael
Pombo) en donde se realizd la construccion y mejoramiento de un total de 70 aulas que permiten beneficiar a 2.499 estudiantes. Asi
mismo es preciso mencionar que en lo corrido del afio se han presentado dificultades en las entregas de las obras, que
principalmente se originan en: a) El incumplimiento por parte de los contratistas de obra, frente a lo cual se adelantan los debidos
procesos juridicos. b) Demoras en tramites de conexion de servicios publicos por parte de las empresas prestadoras. c) En su
momento la pandemia del COVID-19 y efectos derivados de la emergencia sanitaria, originaron retrasos en las ejecuciones como
consecuencia del proceso de implementacion de planes de accion y protocolos de bioseguridad en las obras. d) Dificultades en
suministro de materiales, condiciones climaticas que afectaron el estado de vias y en consecuencia el transporte de materiales lo
que en su conjunto retraso la ejecucion de las obras.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

JULIO 09/08/2022 884,00

Avance cualitativo

En el mes de julio, se realizo la terminacion de actividades de obra en 11 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial
Certificada -ETC- de Antioquia (IE Fray Julio Tobdn, Sede C), 2 en la ETC Armenia (IE Bosques de Pinares, Sede Simoén Rodriguez,
IE Nuestra Sefora de Belén, Sede Nueva Granada), 1 en la ETC Bello (IE Albert Lebrum Munera, Sede Principal), 1 en la ETC
Boyaca (IE Nuestra Sefiora de la Antigua), 1 en la ETC Caldas (I.E. Manzanares), 1 en la ETC Envigado (IE Alejandro Velez
Barrientos, Sede Alto De Las Flores), 1 en la ETC Pasto (IE Jose Antonio Galan, Sede Principal), 1 en la ETC Popayan (IE Tomas
Cipriano, Sede Principal), y 2 en la ETC Tulua (L.E. Jovita Santacoloma, Sede Principal, I.E. Alfonso Lopez Pumarejo, Sede Maria
Josefa Hormaza) en donde se realizé la construccion y mejoramiento de 215 aulas, que permiten beneficiar a 7,048 estudiantes. Al
cierre del mes de julio se han terminado y entregado un total de 884 aulas. Se han presentado dificultades o demoras en los
tramites con de las empresas certificadores para la expedicion del RETIE -Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- y con las
empresas prestadoras de servicios publicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de
obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza con las gestiones entre contratistas, Fondo de Financiamiento
de Infraestructura Educativa y empresas de servicios publicos para asi lograr la entrega de las instituciones educativas.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo
JUNIO 06/07/2022 669,00

Avance cualitativo

En el mes de junio, se realizo la terminacion de actividades de obra en dos (2) instituciones educativas, una (1) en la ETC Pasto (IE
CHAMBU), una (1) en la ETC Popayan (IE COMERCIAL DEL NORTE) en donde se realizd la construccion y mejoramiento de 26 aulas,
que permiten beneficiar a 665 estudiantes. Asi mismo, es importante mencionar que durante la vigencia se han presentado
dificultades o demoras en los tramites con de las empresas certificadores para la expedicion del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE, y con las empresas prestadoras de servicios publicos para las conexiones definitivas, lo que ha
generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanzo en las gestiones
entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE y empresas de servicios publicos para asi lograr la
entrega de las instituciones educativas.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

MAYO 08/06/2022 643,00

Avance cualitativo

En el mes de mayo, se realizd la terminacion de actividades de obra en once (11) instituciones educativas, una (1) en la Entidad
Territorial Certificada — ETC- de Bello (IE La Uniodn, sede principal), cuatro (4) en la ETC Caldas (IE Nuestra Sefiora del Rosario, sede
Abraham Montoya; IE Santa Teresita; IE San Pablo, sede principal, IE Alfonso Lopez), una (1) en la ETC Cali (IE Politécnico
Municipal de Cali, sede principal), una (1) en la ETC Cartagena (IE Politécnico del Pozén), una (1) en la ETC Itagli (Enrique Velez
Escobar, sede La Providencia), una (1) en la ETC Monteria (IE Robinson Pitalua, Sede Villa Los Alpes), una (1) en la ETC Pasto (IEM
Liceo Central Narifo), y una en la ETC Risaralda (IE Integrado Irra, sede principal) en donde se realiz6 la construccion y
mejoramiento de 251 aulas, que permiten beneficiar a 7.123 estudiantes. Asi mismo, es importante mencionar que se han
presentado dificultades o demoras en los tramites con de las empresas certificadores para la expedicion del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE, y con las empresas prestadoras de servicios publicos para las conexiones definitivas, lo que ha
generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanzd en las gestiones
entre contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE y empresas de servicios publicos para asi lograr la
entrega de las instituciones educativas.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

ABRIL 08/05/2022 392,00

Avance cualitativo

En el mes de abril, se realizd la terminacion de actividades de obra en seis (6) instituciones educativas, una (1) en la ETC Antioquia
(IE Colombia), una (1) en la ETC Armenia (IE Los Quindos, sede Policarpa Salavarrieta),una (1) en la ETC Bogota (IE Republica del
Ecuador), una (1) en la ETC Cali (IE Antonio Jose Camacho, sede republica del Per(), una en la ETC Popayan (IE Jose Eusebio Caro,
sede principal), y una en la ETC Risaralda (I.E. PEDRO URIBE MEJIA) en donde se realizd la construccion y mejoramiento de 140
aulas, que permiten beneficiar a 5.969 estudiantes. Se han presentado dificultades o demoras en los tramites con de las empresas
prestadoras de servicios publicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra
completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza en las gestiones entre contratistas, FFIE y empresas de servicios
publicos para asi lograr la entrega de las instituciones educativas.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

MARZO 06/04/2022 252,00

Avance cualitativo

En el mes de marzo, se realizd la terminacion de actividades de obra en tres (3) instituciones educativas, una (1) en la Entidad
Territorial Certificada -ETC-Boyaca (IE José Cayetano Vasquez, Sede Cebadal), una (1) en la ETC Armenia (IE Rufino José Cuervo,
Sede Antonia Santos), y una (1) en la ETC Sogamoso (IE Silvestre Arenas, Sede Central), en donde se realizd la construccion y
mejoramiento de 38 aulas, que permiten beneficiar a 1.326 estudiantes. E importante expresar que se han presentado dificultades o
demoras en los tramites con de las empresas prestadoras de servicios publicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado
que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan entregar. Se avanza en las gestiones entre
contratistas, Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- y empresas de servicios publicos para asi lograr la
entrega de las instituciones educativas.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

FEBRERO 08/03/2022 214,00

Avance cualitativo

En el mes de febrero, se realizé la terminacion de actividades de obra en 3 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial
Certificada -ETC-de Lorica (IE Rafael Nufiez, Sede Principal), una (1) en la ETC Magdalena (IED Juan Manuel Rudas), y una (1) en la
ETC Armenia (Jesus Maria Ocampo, Sede Principal), en donde se realizd la construccién y mejoramiento de 71 aulas, que permiten
beneficiar a 2.120 estudiantes. En lo corrido del afio, se han presentado dificultades o demoras en los tramites con de las empresas
prestadoras de servicios publicos para las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra
completas, las instituciones no se puedan entregar de manera oficial. Se continu6 avanzando en las gestiones entre contratistas,
Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- y las empresas de servicios publicos de los territorios para asi lograr la
entrega de las instituciones educativas.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

ENERO 08/02/2022 143,00

Avance cualitativo

En el mes de enero, se realizd la terminacion de actividades de obras en 5 instituciones educativas, una (1) en la Entidad Territorial
Certificada -ETC- de Armenia (Institucion Educativa -IE- Santa Teresa de Jesus, Sede Principal), una (1) en la ETC Itagi (I.E.
Concejo Municipal de Itagiii Principal), una (1) en la ETC Ibagué (IE Ambiental Combeima, Sede Principal), y dos (2) en la ETC
Caldas (IE San Francisco de Paula Maria Inmaculada y la IE San Félix), con lo cual se realizo la construccion y mejoramiento de 143
aulas, que permiten beneficiar a 4.362 estudiantes. Al cierre del mes de enero se tiene un total de 169 sedes terminadas, y 110 en
ejecucion de obra, para un total de 279 instituciones educativas para beneficiar a 241.384 estudiantes. Asi mismo es importante
manifestar que se han presentado dificultades o demoras en los tramites con de las empresas prestadoras de servicios publicos para
las conexiones definitivas, lo que ha generado que pese a tener las actividades de obra completas, las instituciones no se puedan
entregar. En el mes de enero se continu6 avanzando en las gestiones entre contratistas, el Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa -FFIE- y empresas de servicios publicos para asi lograr la entrega definitiva de las instituciones educativas.




Historico2021

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

DICIEMBRE 06/02/2022 457,00

Avance cualitativo

En el mes de diciembre se terminaron las actividades de obra en nueve (9) instituciones educativas: - Institucion Educativa (IE) El
Hatillo, sede principal de la Entidad Territorial Certificada (ETC) del Departamento de Antioquia. - IE Marco Fidel Suarez y la IE San
Francisco de Paula, Sede Juan XXIII de la ETC Caldas. - IE de Pontezuela, sede principal de la ETC Cartagena. - IE Fagua de la ETC
Chia. - IE Felipe de Restrepo, sede principal de la ETC Itagtii. - CEM San Francisco de Asis, sede el jurado de la ETC Pasto. - IE
Moderna de Tulud, sede central de la ETC Tulud. - IE de desarrollo rural de la ETC turbo. En estas obras se construyeron 74 aulas
de clase, 17 aulas especializadas, y 74 aulas mejoradas que benefician a 6.954 estudiantes. Durante la ejecucién de los proyectos
presentaron situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se
encuentran: (1) Demoras en el cierre de los diagndsticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos
reasignados; (2) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; (3) Afectaciones por
lluvias. (4) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso
y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspension
de 30 proyectos de este indicador, en razon a otras causas (por ejemplo, Actualizacion de licencias, situacion de orden publico,
entre otras) que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de
31 proyectos, lo que ha conllevado a procesos de incumplimiento y reasignacion a nuevos contratistas. En este sentido se tiene que
a la fecha se han reasignado 20 proyectos, para los restantes se avanza en el proceso de reasignacion de contratistas, tramite de
polizas y suscripcidon de acta de inicio para la reactivacion de los proyectos.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

NOVIEMBRE 12/12/2021 292,00

Avance cualitativo

En el mes de noviembre se terminaron las actividades de obra en una (1) institucion educativa: I.E. Jorge Isaacs Sede Principal de
la Entidad Territorial Certificada de Valle del Cauca, en la que se construyeron 12 aulas de clase, 1 aula especializada, y 14 aulas
mejoradas que benefician a 965 estudiantes. Durante la ejecucion de los proyectos se han presentado situaciones que han
generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los
diagnosticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; b) Afectaciones por suministro
de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; c) Afectaciones por lluvias. d) Debido a las situaciones generadas
por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de
materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspension de 22 proyectos de este indicador, en razén a
otras causas (por ejemplo, tramite de licencias) que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han
presentado dificultades con los contratistas de algunos de 31 proyectos, lo que ha conllevado a procesos de incumplimiento y
reasignacion a nuevos contratistas. En este sentido se tiene que a la fecha se han reasignado 17 proyectos, de los cuales 7 cuentan
con acta de inicio.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

OCTUBRE 11/11/2021 265,00

Avance cualitativo

En el mes de octubre se terminaron la actividades de obra en tres (3) instituciones educativas: IE Nuestra Senora de la Visitacion de
la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Pasto, IE Evaristo Garcia Sede Principal de la ETC Cali, y el IEM Obonuco Sede Principal de
la ETC Pasto en la que se construyeron 14 aulas de clase y 9 aulas especializadas que benefician a 1.083 estudiantes. Durante la
ejecucion de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos
inicialmente, dentro de estas se encuentran: (1) Demoras en el cierre de los diagndsticos y presupuestos presentados por los
nuevos contratistas en los proyectos reasignados; (2) Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa
del COVID-19; (3) Afectaciones por lluvias. (4) Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las
obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin
embargo, se mantiene la suspension de 22 proyectos de este indicador, en razén a otras causas (por ejemplo tramite de licencias)
que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de
estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en el proceso de declaraciéon de incumplimiento
y reasignacion a nuevos contratistas.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

SEPTIEMBRE 06/10/2021 242,00

Avance cualitativo

En el mes de septiembre se termind la obra en un proyecto para este indicador: I.E. MANUEL ANTONIO BONILLA SEDE SAGRADO
CORAZON DE JESUS, de la Entidad Territorial Certificada del Valle del Cauca, que permite la construccion de 3 aulas nuevas y el
mejoramiento de 6 aulas para beneficiar a 218 estudiantes. Durante la ejecucidn de los proyectos en la presente vigencia se han
presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran:
a) Demoras en el cierre de los diagndsticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b)
Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias. d) Debido
a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de
personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados. Sin embargo, se mantiene la suspension de 18 proyectos
de este indicador, en razon a otras causas que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han presentado
dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en
el proceso de declaracion de incumplimiento y reasignacion a nuevos contratistas.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

AGOSTO 12/09/2021 233,00

Avance cualitativo

Al corte de agosto se mantiene el avance correspondiente a 233 aulas terminadas y entregadas. Especificamente durante el mes de
agosto no se presentaron avances cuantitativos sobre el indicador, considerando que durante la ejecucion de los proyectos se han
presentado situaciones que han generado prérroga sobre los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: (1)
Demoras en el cierre de los diagndsticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; (2)
Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; (3) Afectaciones por lluvias. (4)
Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y
movilidad de personal y en el suministro de materiales, los proyectos fueron reiniciados, sin embargo, se mantiene la suspension de
24 proyectos de este indicador, en razon a otras causas que impiden el normal desarrollo de los proyectos. Por otra parte, se han
presentado dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha conllevado a 16 procesos de incumplimiento.
Se avanza en el proceso de declaracion de incumplimiento y reasignacion a nuevos contratistas.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

JULIO 09/08/2021 233,00

Avance cualitativo

En el mes de julio se terminaron la actividades de obra en tres (3) Instituciones Educativas -IE-: IE La Palabra sede principal
ubicada en la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Pereira, IE Francisco José de Caldas sede San Luis Gonzaga en la ETC
Risaralda, y el Instituto Técnico Santa Rosa de Cabal sede tecnoldgica de la ETC de Risaralda, en las que se construyeron un total
de 62 aulas (22 aulas de clase, 12 aulas especializadas y 28 aulas mejoradas) que benefician a 1.674 estudiantes. Durante la
ejecucion de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos
inicialmente, dentro de estas se encuentran: 1. Demoras en el cierre de los diagndsticos y presupuestos presentados por los nuevos
contratistas en los proyectos reasignados. 2. Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del
COVID-19. 3. Afectaciones por lluvias. 4. Debido a las situaciones generadas por el paro nacional, fue necesario suspender las obras
por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el suministro de materiales. A la fecha ya se han reiniciado obras. No
obstante, se mantiene la suspension en 33 proyectos de este indicador en razon a otras causas que impiden el normal desarrollo de
los proyectos. Por otra parte, se han presentado dificultades con los contratistas de algunos de estos proyectos, lo que ha
conllevado a realizar un total de 16 procesos de incumplimiento. Se avanza en el proceso de declaracion de incumplimiento y
reasignacion a nuevos contratistas.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

JUNIO 08/07/2021 171,00

Avance cualitativo

En el mes de junio se terminaron las actividades de obra en la institucion educativa: IE COMERCIAL DEL NORTE SEDE LA PAZ de la
Entidad Territorial Certificada del municipio de Popayan, en la que se construyeron 5 aulas de clase, y 9 aulas mejoradas que
benefician a 430 estudiantes. Durante la ejecucion de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se
cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagndsticos y
presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados; b) Afectaciones por suministro de acero debido
a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y c) Afectaciones por lluvias, entre otras. Adicionalmente, debido a las situaciones
generadas por el paro nacional, ha sido necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de personal y en el
suministro de materiales.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

MAYO 21/06/2021 157,00

Avance cualitativo

En el mes de mayo se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa, aunque en este
mes no se terminaron obras para este indicador. En este periodo durante la ejecucion de los proyectos se han presentado
situaciones que han generado que no se cumplieran los plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a)
Demoras en el cierre de los diagndsticos y presupuestos presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b)
Afectaciones por suministro de acero debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias. d) Debido
a las situaciones generadas por el paro nacional, ha sido necesario suspender las obras por las dificultades de acceso y movilidad de
personal y en el suministro de materiales. Para agilizar el avance en los diagndsticos, la Unidad de Gestion del Fondo de
Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- ha convocado mesas de trabajo en las que han participado los contratistas de
obra e interventoria y el equipo de especialistas para atender las observaciones presentadas y llegar a acuerdos que permitan la
reactivacion de los proyectos. Para solucionar las afectaciones en el suministro de acero se realizaron reuniones con la ANDI a fin
de buscar alternativas.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

ABRIL 21/06/2021 157,00

Avance cualitativo

En el mes de abril se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa y se terminaron
obras en dos instituciones educativas: NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA SEDE CENTRAL vy la IE HECTOR JULIO GOMEZ SEDE
KENNEDY de la ETC Boyaca, en las que se construyeron 30 aulas (22 aulas basicas y 8 aulas complementarias). De tal manera que
durante la presente vigencia y al cierre del mes de abiril, se han culminado y entregado un total de 157 aulas (basicas y
complementarias) Durante la ejecucion de los proyectos se han presentado situaciones que han generado que no se cumplieran los
plazos establecidos inicialmente, dentro de estas se encuentran: a) Demoras en el cierre de los diagndsticos y presupuestos
presentados por los nuevos contratistas en los proyectos reasignados. b) Afectaciones por suministro de acero debido a la
emergencia sanitaria a causa del COVID-19. c) Afectaciones por lluvias, entre otras. Para agilizar el avance en los diagndsticos, la
Unidad de Gestion del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- ha convocado mesas de trabajo en las que han
participado los contratistas de obra e interventoria y el equipo de especialistas para atender las observaciones presentadas y llegar
a acuerdos que permitan la reactivacion de los proyectos. Para solucionar las afectaciones en el suministro de acero se realizaron
reuniones con la ANDI a fin de buscar alternativas que agilicen el suministro del insumo.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

MARZO 21/06/2021 127,00

Avance cualitativo

En el mes de marzo se continud con las actividades de seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa. De igual manera,
se finalizaron obras en dos instituciones educativas de las Entidades territoriales Certificadas -ETC- de Boyaca: IET Nacionalizado
Samaca e IE Técnico José Miguel Silva Plazas de Duitama, en las que se construyeron 41 aulas (34 aulas basicas y 7 aulas
consideras espacios complementarios). Con el avance alcanzado del mes de marzo se han entregado un total de 127 aulas
terminadas en la presente vigencia.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

FEBRERO 21/06/2021 86,00

Avance cualitativo

En el mes de febrero se continud con las actividades de seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa. De igual manera,
se finalizaron obras en tres instituciones educativas: IED Luis Carlos Galan Sede Villarosa de la Entidad Territorial Certificada -ETC-
del departamento del Magdalena, la IED Tulio Enrique Tascon Sede Principal de la ETC del municipio de Guadalajara de Buga y IE
San Adolfo sede principal de la ETC del departamento del Huila, en las que se construyeron 49 aulas (20 aulas basica nuevas, 25
aulas basicas mejoradas y 4 aulas consideras espacios complementarios). Con el avance alcanzado del mes de febrero se han
entregado un total de 86 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

ENERO 21/06/2021 37,00

Avance cualitativo

En el mes de enero se continuaron las actividades de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa. Asi mismo, se
terminaron obras en las instituciones educativas IE Alejandro de Humboldt sede Jose Joaquina Castro Martinez, de la Entidad
Territorial Certificada del Departamento de Boyaca y IE Distrital Santa Magdalena Sofia de la Entidad Territorial Certificada del
municipio de Barranquilla, en las que se construyeron 37 aulas (30 aulas basicas y 7 aulas consideradas espacios complementarios)
beneficiando a 1.285 estudiantes.




Historico2020

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

DICIEMBRE 21/06/2021 557,00

Avance cualitativo

En el mes de diciembre de 2020 se terminaron seis (6) obras en las que se construyeron y mejoraron 79 aulas (62 aulas basicas y
17 aulas especializadas) localizadas en las siguientes instituciones educativas: IE. Barro Blanco -Sede Principal (ETC Rionegro), IE
Normal Superior Leonor Alvarez Pinzén (ETC Tunja), IET de Panqueba (ETC Boyacd), IE Técnica Nacionalizada Pablo VI (ETC
Boyaca), IE Diego Torres -Sede Primaria (ETC Boyaca), IEM Gualmatan -Sede Jongovito (ETC Pasto) que permiten beneficiar a
4.264 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de diciembre se han entregado un total de 557 aulas terminadas en la presente
vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

NOVIEMBRE 21/06/2021 478,00

Avance cualitativo

Con corte al 30 de noviembre, se termind una (1) obra: IE Fernando Villalobos Arango Sede Principal(ETC Ibagué) en la que se
construyeron 23 aulas (17 aulas basicas nuevas y 6 especializadas) que permiten beneficiar a 520 estudiantes. Con el avance
alcanzado del mes de noviembre se han entregado un total de 478 aulas terminadas en la presente vigencia. Durante este periodo,
los contratistas presentaron un (1) protocolo de bioseguridad, PAPSO y plan de reactivacién; y se aprobaron dos (2) PAPSO. Para un
total de 127 PAPSO presentados, de los cuales 93 PAPSOs estan aprobados. Se han reactivado de 107 proyectos: tres (3) estan
terminados, 39 estan en fase de ejecucion de actividades de obra, dos (2) esta en disefio, y 64 en diagndstico de disefnos
existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el tramite de convalidacion de disefios.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

OCTUBRE 21/06/2021 455,00

Avance cualitativo

Con corte al 31 de octubre, se terminaron tres (3) obras: IE GONZALO SUAREZ RENDON (ETC Tunja), IE JULIO CESAR TURBAY
AYALA (ETC Soacha), IED TABORA (ETC Bogota), en las que se construyeron 81 aulas (65 aulas basicas nuevas y 16 aulas
especializadas) que permiten beneficiar a 5.361 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de octubre se han entregado un total
de 455 aulas terminadas en la presente vigencia. Durante este periodo, los contratistas no presentaron ni tramitaron la aprobacion
de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivacion. Se continua en un total de 126 PAPSO, de los cuales 91 PAPSOs
estan aprobados. Al cierre del mes de octubre se han reactivado de 102 proyectos: dos (2) estan terminados, 26 estan en fase de
ejecucion de actividades de obra, dos (2) esta en disefio, y 72 en diagndstico de disefios existentes, por tratarse de proyectos
reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el tramite de convalidacion de disefios.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

SEPTIEMBRE 21/06/2021 374,00

Avance cualitativo

Con corte al 30 de septiembre, se terminaron tres (3) obras: COLEGIO LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS (Chiquinquira de la
ETC Boyaca), IE ARBOLETES SEDE MIGUEL VICENTE GARRIDO (Arboletes de la ETC Antioquia), IE SAN NICOLAS DE TOLENTINO
SEDE PRINCIPAL (Puerto Colombia de la ETC Atlantico), en las que se construyeron y entregaron 46 aulas (38 aulas basicas y 8
aulas complementarias) que permiten beneficiar a 2.701 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de septiembre se han
entregado un total de 374 aulas terminadas en la presente vigencia. Asi mimo, durante este periodo los contratistas presentaron y
tramitaron la aprobacion de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivacion. Se presentaron dos (2) PAPSO, para un
total de 126 PAPSO, de los cuales se aprobaron dos (2) para un total de 91 PAPSOs aprobados. Finalmente, se han reactivado de
100 proyectos: uno (1) esta terminados, 18 estan en fase de ejecucion de actividades de obra, dos (2) esta en disefio, y 79 en
diagnostico de disefios existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el tramite de
convalidacion de disefios.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

AGOSTO 21/06/2021 328,00

Avance cualitativo

Con corte al 31 de agosto, se termind una obra localizada en el municipio de Sabanalarga (IE JOSE CONSUEGRA HIGGINS SEDE
PRINCIPAL) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- Atlantico, en la que se construyeron 30 aulas (24 aulas basicas y 6 aulas
especializadas) que permiten beneficiar a aproximadamente 700 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de agosto se han
entregado un total de 328 aulas terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los contratistas
presentaron y tramitaron la aprobacion de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivacion. Para este indicador, en
el mes de agosto los contratistas presentaron un (1) PAPSO, para un total de 124 PAPSO, de los cuales en el mes de agosto se
aprobaron dos (2) para un total de 89 PAPSOs aprobados. Se han reactivado de 95 proyectos. De los proyectos reactivados, 11
estan en fase de ejecucion de actividades de obra, uno (1) esta en disefio, y 83 en diagndstico de disefios existentes, por tratarse
de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el tramite de convalidacion de disefios.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

JULIO 21/06/2021 298,00

Avance cualitativo

Con corte al 31 de julio, se termind una obra localizada en el municipio de San José del Guaviare (IE CONCENTRACION DE
DESARROLLO RURAL (CDR)) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- Guaviare, en la que se construyeron 43 aulas (39 aulas
basicas y 4 aulas especializadas) que permiten beneficiar a aproximadamente 1.560 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes
de julio se han entregado un total de 298 aulas terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los
contratistas presentaron y tramitaron la aprobacion de los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivacién. Para este
indicador, en el mes de julio los contratistas presentaron nueve (9) PAPSO, para un total de 123 PAPSO, de los cuales en el mes de
julio se aprobaron 11 para un total de 87 PAPSOs aprobados. Con el avance alcanzado del mes de julio se han entregado un total
de 298 aulas terminadas en la presente vigencia. Se han reactivado de 73 proyectos. De los proyectos reactivados, siete (7) estan
en fase de ejecucion de actividades de obra. Los restantes estan en redisefio o diagndstico de disefos existentes, por tratarse de
proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir el tramite de convalidacion de disefios.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

JUNIO 21/06/2021 255,00

Avance cualitativo

Con corte al 30 de junio, se terminaron y entregaron 98 aulas en tres obras localizadas en los municipios de Santo Tomas y Manati
(IETA Oriental-Sede Principal y ENS de Manati-Sede Principal) de la Entidad Territorial Certificada -ETC- de Atlantico y Sincelejo (IE
Altos del Rosario-Sede Principal), en las que se construyeron y/o mejoraron 86 aulas basicas y 12 aulas especializadas que
benefician aproximadamente a 4.640 estudiantes. Con el avance alcanzado del mes de junio se han entregado un total de 255 aulas
terminadas en la presente vigencia. Adicionalmente durante este periodo, los contratistas presentaron y tramitaron la aprobacion de
los protocolos de bioseguridad, PAPSO y planes de reactivacion. Para este indicador, en el mes de junio los contratistas presentaron
16 PAPSO, para un total de 114 PAPSO, de los cuales en el mes de junio se aprobaron 52 para un total de 76 PAPSOs aprobados.
Se han reactivado de 35 proyectos. De los proyectos reactivados, 5 estan en fase de ejecucion de actividades de obra. Los restantes
estan en redisefio o diagnostico de disefios existentes, por tratarse de proyectos reasignados a un nuevo contratista que debe surtir
el tramite de apropiacion de disefios.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

MAYO 21/06/2021 157,00

Avance cualitativo

Debido a que la mayoria de la ejecucion de los proyectos permanece suspendida por emergencia sanitaria hasta tanto no se
cuenten con los protocolos de bioseguridad aprobados, en el mes de mayo no se termind la construccion de aulas. Durante este
periodo los contratistas presentaron y tramitaron la aprobacién de los protocolos de bioseguridad -PAPSO- y los planes de
reactivacion. Para este indicador, con corte al 31 de mayo los contratistas han presentado 98 PAPSO, de los cuales han sido
aprobados 24. Adicionalmente, se han reactivado de 17 proyectos. De los proyectos reactivados, 4 estan en fase de ejecucion de
actividades de obra. Los restantes estan en redisefio o diagndstico de disenos existentes, por tratarse de proyectos reasignados a
un nuevo contratista que debe surtir el tramite de apropiacion de disefios.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

ABRIL 21/06/2021 157,00

Avance cualitativo

En razoén de la emergencia sanitaria por el COVID 19, las obras de infraestructura educativa contratadas por el Patrimonio
Auténomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE- que estaban en ejecucion se suspendieron 33 dias y en
consecuencia, no se entregaron aulas en el mes de abril. El pasado 27 de abril se levantd la suspensién de los contratos, se estipula
en el documento de reinicio que no se iniciaran actividades de obra hasta que no se tengan presentados y aprobados los Protocolos
de Bioseguridad. Como la autorizacién del nimero de personas que pueden reiniciar labores en cada proyecto, estd sometida a las
normas locales, solamente cuando estén aprobados los protocolos se conocera con certeza del nimero de trabajadores que se
pueden asignar a cada proyecto y reiniciadas las obras se conocera el rendimiento diario por persona, informacion necesaria para
generar un nuevo cronograma de obra y reprogramar metas de avance.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

MARZO 21/06/2021 157,00

Avance cualitativo

Durante el mes de marzo, se continud con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y al cumplimiento
de cronogramas de entregas de las sedes educativas. Derivado de lo anterior, en este periodo se terminaron y entregaron 81 aulas
(68 aulas basicas y 13 aulas especializadas) ubicadas en colegios de las Entidades Territoriales Certificadas de Atlantico y Huila. Con
el avance alcanzado del mes de marzo se han entregado un total de 157 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

FEBRERO 21/06/2021 76,00

Avance cualitativo

Durante el mes de febrero, se continud con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y al cumplimiento
de cronogramas de entregas de las sedes educativas. Derivado de lo anterior, en este periodo se terminaron y entregaron 56 aulas
(45 aulas basicas y 11 aulas especializadas) ubicadas en colegios de las Entidades Territoriales Certificadas de Atlantico. Con el
avance alcanzado del mes de febrero se han entregado un total de 76 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

ENERO 21/06/2021 20,00

Avance cualitativo

Durante el mes de enero se continud con el seguimiento a la ejecucion de obras y al cumplimiento del cronograma de entrega de
sedes educativas. Derivado de lo anterior, se termind la ejecucion de una obra de la Entidad Territorial Certificadas de Valledupar.
En esta institucion se terminaron y entregaron 20 aulas (14 aulas basicas y 6 aulas especializadas) que benefician 475 estudiantes.




Historico2019

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

DICIEMBRE 21/06/2021 2.654,00

Avance cualitativo

Durante el mes de diciembre se continud realizando las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y
cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este
periodo 180 aulas (148 aulas y 32 aulas especializadas) que benefician 9.233 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades
Territoriales Certificadas de Neiva, Atlantico, Cundinamarca, Atlantico y Bogota. Con el avance alcanzado del mes de diciembre se
han entregado un total de 2.654 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

NOVIEMBRE 21/06/2021 2.474,00

Avance cualitativo

Durante el mes de noviembre se continud con la realizacion de las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de
obras y cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron
en este periodo 128 aulas terminadas (111 aulas y 17 aulas especializadas) que benefician 2.983 estudiantes de colegios ubicados
en las Entidades Territoriales Certificadas de Cesar, Cundinamarca, Zipaquira y Atlantico. Con el avance alcanzado del mes de
noviembre se han entregado un total de 2.474 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

OCTUBRE 21/06/2021 2.346,00

Avance cualitativo

Durante el mes de octubre se continud la realizacion las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucién de obras y
cumplimiento de cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se
terminaron y entregaron en este periodo 146 aulas (129 aulas basicas y 17 aulas especializadas) que benefician 4.709 estudiantes
de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Narino, Magdalena, Valledupar, Chia, Malambo y Cesar. Con el
avance alcanzado del mes de octubre se han entregado un total de 2.346 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

SEPTIEMBRE 21/06/2021 2.200,00

Avance cualitativo

En el mes de septiembre se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y
entregaron en este periodo 99 aulas (83 aulas basicas y 16 aulas especializadas) que benefician 4.009 estudiantes de colegios
ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Cundinamarca, Atlantico y Huila. Con el avance alcanzado del mes de
septiembre se han entregado un total de 2.200 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

AGOSTO 21/06/2021 2.101,00

Avance cualitativo

En el mes de agosto se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucién de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y
entregaron en este periodo 32 aulas (29 aulas basicas y 3 aulas especializadas) que benefician 1.680 estudiantes de un colegio
ubicado en municipio de Santo Tomas de la ETC Atlantico. Con el avance alcanzado del mes de agosto se han entregado un total de
2.101 aulas terminadas en la presente vigencia.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

JULIO 21/06/2021 2.069,00

Avance cualitativo

En el mes de julio se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas terminadas y entregadas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron en este
periodo 252 aulas terminadas (213 aulas y 39 aulas especializadas) que benefician 10.433 estudiantes ubicados en colegios de las
Entidades Territoriales Certificadas de Mosquera, Arauca, Cundinamarca, Zipaquira, Atlantico, Bogota y Cesar. Con el avance
alcanzado del mes de julio se han entregado un total de 2.069 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

JUNIO 21/06/2021 1.817,00

Avance cualitativo

Durante el mes de junio se continud con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este periodo 299
aulas (250 aulas basicas y 49 aulas especializadas) que benefician 10.828 estudiantes ubicados en colegios de las Entidades
Territoriales Certificadas de Cundinamarca, Magdalena, Bucaramanga, Bogotd, Caldas, Girdn y Rionegro. Con el avance logrado del
mes de junio se han entregado un total de 1.817 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

MAYO 21/06/2021 1.518,00

Avance cualitativo

Durante el mes de mayo se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este periodo 284
aulas (246 aulas basicas y 38 aulas especializadas) que benefician 9.006 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades
Territoriales Certificadas de San José del Guaviare, Neiva, Cesar, Arauca, Risaralda, Atlantico, Magdalena, Bogota y Girén. Con el
avance alcanzado del mes de mayo se han entregado un total de 1.518 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

ABRIL 21/06/2021 1.234,00

Avance cualitativo

En el mes de abril se continud con las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucién de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se entregaron en este periodo 316 aulas (288 aulas
basicas y 28 aulas especializadas) que benefician 14.421 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas
de Huila, Cesar, Atlantico, Girdn, Zipaquira, Barranquilla, Bogota y Barranquilla. Con el avance alcanzado en el mes de abril se han
entregado un total de 1.234 aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

MARZO 21/06/2021 918,00

Avance cualitativo

Durante el mes de marzo se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucién de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron 136 aulas (130 aulas
basicas y 6 aulas especializadas) que benefician 6.198 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas
de Cundinamarca, Soledad, Santa Marta y Cali. Con el avance del mes de marzo se han entregado un total de 918 aulas terminadas
en la presente vigencia.




Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

FEBRERO 21/06/2021 782,00

Avance cualitativo

Durante el mes de febrero se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este periodo 97 aulas
(77 aulas basicas y 20 aulas especializadas) que benefician 3.978 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades Territoriales
Certificadas de Cundinamarca, Atlantico, Risaralda y Huila. Con el avance del mes de febrero se han entregado un total de 782
aulas terminadas en la presente vigencia.

Mes Fecha de actualizacion Avance cuantitativo

ENERO 21/06/2021 685,00

Avance cualitativo

Con corte al mes de enero se realizaron las actividades correspondientes al seguimiento de ejecucion de obras y cumplimiento de
cronogramas de entrega de aulas en sedes educativas. Derivado de lo anterior, se terminaron y entregaron en este periodo 685
aulas (596 aulas basicas y 89 aulas especializadas) que benefician 30.866 estudiantes de colegios ubicados en las Entidades
Territoriales Certificadas -ETC- de Boyaca, Cundinamarca, Huila, Popayan, Cesar, Tulud, Atlantico, Barranquilla, Girdn, La Guajira,
Bucaramanga, Cali, Antioquia y Rionegro.




