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SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 
 
 

1. Objetivo 
 
Describir cómo se desarrolló el esquema de seguimiento a los Proyectos de 
Inversión 2022 en el Ministerio, con el liderazgo de la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas (OAPF) y la participación de las dependencias misionales 
y transversales, en cumplimiento de los lineamientos de la política de 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG. 
 
 

2. Generalidades 
 
El Ministerio de Educación Nacional de conformidad a los lineamientos del 
Departamento Nacional de Planeación, materializa la formulación, ejecución y 
seguimiento de los proyectos de inversión pública a través de los planes de 
acción y estrategias institucionales, con el fin de dar cumplimiento a las metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y alcanzar los resultados planificados en torno a 
la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia de la gestión institucional. 
 
El presente informe se realiza partiendo de la información registrada por los 
gerentes o responsables de proyectos en el Sistema de Seguimiento de 
Proyectos de Inversión (SPI), que “es una herramienta que facilita la recolección 
y análisis continúo de información para identificar y valorar los posibles 
problemas y logros frente a los mismos. Además, constituye la base para la 
adopción de medidas correctoras para: mejorar el diseño, aplicación y calidad de 
los resultados obtenidos y tomar decisiones durante la implementación de una 
política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados 
esperados y el estado de avance de los mismos en materia de ejecución 
financiera, física y de gestión de los recursos. Así mismo, es una ventana directa 
para ver los logros y analizar la gestión de las entidades del Estado en materia de 
inversión pública.” (DNP, 2018, Guía de registro de seguimiento mensual, p. 4) 
 
El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se 
fundamenta en criterios de avance y cumplimiento, lo cual se evidencia a través 
de la información registrada por los gerentes o responsables de proyectos de 
inversión en el aplicativo SPI y en la generación de alertas tempranas que ayudan 
a los directores y/o gerentes de proyecto en la toma de decisiones sobre el 
desempeño de los proyectos a su cargo.  
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Por otra parte, se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento “Ciclo de 
Proyectos de Inversión” identificado en la documentación del SIG con el código 
PL-PR-03 
 
En este sentido, el ejercicio de reporte se desarrolla una vez finalizado el plazo 
para registrar el avance mensual de los proyectos de inversión a cargo del 
Ministerio de Educación Nacional  
 
El Ministerio de Educación Nacional en el marco de la implementación de la 
política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, realiza el seguimiento a los proyectos 
de inversión.  
 
 

3. Informes  
 

Durante la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 
implementó un instrumento para consolidar el informe de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión utilizando la herramienta Power BI, con el fin de facilitar 
la presentación de los resultados en forma gráfica y detallada, de tal manera que 
una vez realizado el reporte mensual por las dependencias en el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos de Inversión - SPI, se elaboró el informe mensual de 
seguimiento.  
 
En este informe se consolidaron y evaluaron los avances financieros, físicos y de 
gestión, así como la ejecución presupuestal, regionalización y focalización de 
cada uno de los proyectos de inversión a cargo de Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
La estructura de este informe en Power BI cuenta con una serie de pestañas en 
las cuales se muestran los resultados generales de la entidad respecto a la 
ejecución física, de gestión y financiera de los recursos de inversión, luego se 
muestra la ejecución presupuestal por cada uno de los proyectos, así como la 
regionalización correspondiente y por último se presenta el avance de los 
compromisos adquiridos por los proyectos de inversión respecto a las 
focalizaciones (trazadores presupuestales) y finalmente a partir del mes de 
agosto se dentro del miso informe un análisis de los aspectos más relevantes de 
cada proyecto. Las diferentes pestañas que se muestran pueden ser filtradas por 
proyecto, por cada uno de los despachos, por el mes correspondiente, por 
departamento y/o por focalización. 
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A continuación, se describe la información que se muestra en cada pestaña del 
informe 
 
Evolución de la inversión MEN - PGN 
En esta consulta se muestra la evolución del avance de la inversión del Ministerio 
en la vigencia 2022 respecto de la ejecución física, es decir, la entrega de 
resultados/productos de cada proyecto, el avance financiero que resulta de 
comparar las obligaciones presupuestales respecto de la apropiación vigente del 
proyecto, y finalmente la evolución de la gestión realizada según la ponderación 
de los indicadores de gestión programados para los mismos. 
 
De manera general los proyectos de inversión del Ministerio de Educación 
muestran un avance físico y de gestión por encima del 95% por lo cual el 
resultado es satisfactorio. 
 
Ejecución Presupuestal 
 
El Ministerio de Educación Nacional para la vigencia 2022 tuvo una apropiación 
presupuestal de recursos de inversión por valor de $ 4.197.750.547.732 
  
En esta consulta se muestra la ejecución presupuestal de los recursos asignados 
a cada proyecto y se muestra los recursos que se encuentran pendientes de 
comprometer, siendo ésta una información importante para los gerentes de 
proyectos.  El resultado de la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2022 
alcanzó el 98,94%, es decir que las obligaciones correspondieron a un total de 
$4.153.536.094.972, los proyectos de inversión de manera individual presentaron 
ejecución por encima del 95%. 
 
Regionalización de la inversión PGN 2022 
 
El Ministerio de Educación Nacional, ejecutó 11 proyectos de inversión en la 
vigencia 2022, de los cuales regionaliza recursos en los 32 departamentos del país.  
 
En esta consulta, de manera gráfica sobre el mapa interactivo de Colombia, se 
muestra la inversión realizada por el Ministerio en cada uno de los 
departamentos, también es posible conocer por cada departamento cuales 
fueron los proyectos que destinaron recursos en ellos con sus valores ejecutados.  
 
Finalmente, se muestra el porcentaje de recursos regionalizados respecto de la 
apropiación asignada a la entidad.  
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Focalización  
 
En esta consulta se muestra la ejecución presupuestal en cada una de las 
políticas o trazadores en los cuales el Ministerio ha focalizado recursos para dar 
cumplimiento a compromisos adquiridos en diferentes espacios de 
concertación. Así mismo, se muestra por cada focalización los proyectos que 
aportaron recursos para su cumplimiento y el estado de su ejecución, indicando 
de manera visual las focalizaciones cuyos avances están muy bajos y requieren 
atención especial para su cumplimiento. 
 
El Ministerio de Educación Nacional reportó compromisos focalizados en 11 
trazadores presupuestales, los cuales fueron atendidos a través de 8 proyectos de 
inversión. 
 
Avance por producto 
 
En esta consulta se muestra en cada proyecto el avance en cada indicador de 
producto y la ejecución presupuestal de las actividades asociadas al 
cumplimento del mismo, indicando de manera visual el nivel de satisfacción 
respecto del cumplimiento de las metas y del avance en la ejecución.  
 
Análisis y recomendaciones 
 
Esta consulta se implementó a partir del mes de agosto a fin de integrar al 
informe el análisis realizado por el profesional de la OPAF a los avances 
reportados y las recomendaciones respecto de la información reportada en la 
plataforma del DNP respecto de la completitud de la información y de cada uno 
de los componentes del reporte en el SPI.  
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A continuación, se muestra las diferentes consultas que se pueden realizar en el 
informe, así:  
 

 
 

 
 
 
 



 

Página | 7  
 

________________________________________________________________________ 

Ministerio de Educación Nacional 

Dirección: Calle 43 No. 57 – 14. CAN, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 22 22800  

Línea Gratuita: 018000 - 910122 

 
 

 
 



 

Página | 8  
 

________________________________________________________________________ 

Ministerio de Educación Nacional 

Dirección: Calle 43 No. 57 – 14. CAN, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 22 22800  

Línea Gratuita: 018000 - 910122 

 
 

 
 
 



 

Página | 9  
 

________________________________________________________________________ 

Ministerio de Educación Nacional 

Dirección: Calle 43 No. 57 – 14. CAN, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 22 22800  

Línea Gratuita: 018000 - 910122 

 
4. Conclusiones  

 
La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas con el informe pretende evidenciar 
el seguimiento realizado al comportamiento de los avances financiero, físico y de 
gestión de los proyectos de inversión, a cargo de cada una de las dependencias 
del Ministerio de Educación Nacional, además, manifestar alertas tempranas que 
permitan tomar decisiones oportunas para la ejecución eficiente y eficaz de los 
recursos asignados y para mejorar la calidad de la información reportada en la 
plataforma del DNP. 
 
El seguimiento a proyectos de inversión contribuyó de manera eficaz al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, institucionales y de gestión de cada 
una de las dependencias del Ministerio.  
 
La presentación del informe de seguimiento en la herramienta Power Bi, permite 
rápidamente visualizar el estado de los proyectos de inversión, identificando las 
alertas de estos. Es preciso mencionar que la herramienta está en constante 
perfeccionamiento de tal manera que aporte la información que se requiere para 
la toma de decisiones.  
   
Este documento hace parte integral de las evidencias de la gestión 2022 del 
Ministerio de Educación Nacional en la política de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional de la dimensión de Evaluación de Resultados del MIPG. 


