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SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION 2022

1. Objetivo

Describir como se desarrollé el esquema de seguimiento a los Proyectos de
Inversion 2022 en el Ministerio, con el liderazgo de la Oficina Asesora de
Planeacion y Finanzas (OAPF) y la participacion de las dependencias misionales
y transversales, en cumplimiento de los lineamientos de la politica de
Seguimiento y Evaluaciéon del Desempeno Institucional del MIPG.

2. Generalidades

El Ministerio de Educacion Nacional de conformidad a los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeacién, materializa la formulacion, ejecucion y
seguimiento de los proyectos de inversidn publica a través de los planes de
accion y estrategias institucionales, con el fin de dar cumplimiento a las metas
del Plan Nacional de Desarrollo y alcanzar los resultados planificados en torno a
la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia de la gestion institucional.

El presente informe se realiza partiendo de la informacién registrada por los
gerentes o responsables de proyectos en el Sistema de Seguimiento de
Proyectos de Inversion (SPI), que “es una herramienta que facilita la recoleccién
y analisis contindo de informacidén para identificar y valorar los posibles
problemas y logros frente a los mismos. Ademas, constituye la base para la
adopcion de medidas correctoras para: mejorar el diseho, aplicacion y calidad de
los resultados obtenidos y tomar decisiones durante la implementacion de una
politica, programa o proyecto, con base en una comparacion entre los resultados
esperados y el estado de avance de los mismos en materia de ejecucion
financiera, fisica y de gestion de los recursos. Asi mismo, €s una ventana directa
para ver los logros y analizar la gestion de las entidades del Estado en materia de
inversion publica.” (DNP, 2018, Guia de registro de seguimiento mensual, p. 4)

El seguimiento que efectua la Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas se
fundamenta en criterios de avance y cumplimiento, lo cual se evidencia a través
de la informacidén registrada por los gerentes o responsables de proyectos de
inversion en el aplicativo SPly en la generacion de alertas tempranas que ayudan
a los directores y/o gerentes de proyecto en la toma de decisiones sobre el
desempeno de los proyectos a su cargo.
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Por otra parte, se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento “Ciclo de
Proyectos de Inversion” identificado en la documentacion del SIG con el cédigo
PL-PR-03

En este sentido, el ejercicio de reporte se desarrolla una vez finalizado el plazo
para registrar el avance mensual de los proyectos de inversion a cargo del
Ministerio de Educacion Nacional

El Ministerio de Educacion Nacional en el marco de la implementacion de la
politica de Seguimiento y Evaluacion del Desempeno Institucional del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, realiza el seguimiento a los proyectos
de inversion.

3. Informes

Durante la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Planeaciéon y Finanzas
implementd un instrumento para consolidar el informe de Seguimiento a
Proyectos de Inversion utilizando la herramienta Power Bl, con el fin de facilitar
la presentacion de los resultados en forma grafica y detallada, de tal manera que
una vez realizado el reporte mensual por las dependencias en el Sistema de
Seguimiento de Proyectos de Inversion - SPI, se elabord el informe mensual de
seguimiento.

En este informe se consolidaron y evaluaron los avances financieros, fisicos y de
gestién, asi como la ejecucién presupuestal, regionalizacién y focalizacién de
cada uno de los proyectos de inversidon a cargo de Ministerio de Educacion
Nacional.

La estructura de este informe en Power Bl cuenta con una serie de pestafas en
las cuales se muestran los resultados generales de la entidad respecto a la
ejecucion fisica, de gestion y financiera de los recursos de inversion, luego se
muestra la ejecucion presupuestal por cada uno de los proyectos, asi como la
regionalizacién correspondiente y por ultimo se presenta el avance de los
compromisos adquiridos por los proyectos de inversidon respecto a las
focalizaciones (trazadores presupuestales) y finalmente a partir del mes de
agosto se dentro del miso informe un analisis de los aspectos mas relevantes de
cada proyecto. Las diferentes pestanas que se muestran pueden ser filtradas por
proyecto, por cada uno de los despachos, por el mes correspondiente, por
departamento y/o por focalizacién.
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A continuacion, se describe la informacion que se muestra en cada pestana del
informe

Evolucion de la inversion MEN - PGN

En esta consulta se muestra la evolucion del avance de la inversion del Ministerio
en la vigencia 2022 respecto de la ejecucion fisica, es decir, la entrega de
resultados/productos de cada proyecto, el avance financiero que resulta de
comparar las obligaciones presupuestales respecto de la apropiacion vigente del
proyecto, y finalmente la evolucion de |la gestiéon realizada segun la ponderacion
de los indicadores de gestion programados para los mismos.

De manera general los proyectos de inversion del Ministerio de Educacion
muestran un avance fisico y de gestion por encima del 95% por lo cual el
resultado es satisfactorio.

Ejecucion Presupuestal

El Ministerio de Educacion Nacional para la vigencia 2022 tuvo una apropiacion
presupuestal de recursos de inversion por valor de $ 4.197.750.547.732

En esta consulta se muestra la ejecucion presupuestal de los recursos asignados
a cada proyecto y se muestra los recursos que se encuentran pendientes de
comprometer, siendo ésta una informacién importante para los gerentes de
proyectos. El resultado de |la ejecucion presupuestal al cierre de la vigencia 2022
alcanzo el 98,94%, es decir que las obligaciones correspondieron a un total de
$4.153.536.094.972, los proyectos de inversiéon de manera individual presentaron
ejecucion por encima del 95%.

Regionalizacion de la inversion PGN 2022

El Ministerio de Educacion Nacional, ejecutd 11 proyectos de inversion en la
vigencia 2022, de los cuales regionaliza recursos en los 32 departamentos del pais.

En esta consulta, de manera grafica sobre el mapa interactivo de Colombia, se
muestra la inversion realizada por el Ministerio en cada uno de los
departamentos, también es posible conocer por cada departamento cuales
fueron los proyectos que destinaron recursos en ellos con sus valores ejecutados.

Finalmente, se muestra el porcentaje de recursos regionalizados respecto de la
apropiacion asignada a la entidad.
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Focalizacion

En esta consulta se muestra la ejecucion presupuestal en cada una de las
politicas o trazadores en los cuales el Ministerio ha focalizado recursos para dar
cumplimiento a compromisos adquiridos en diferentes espacios de
concertacion. Asi mismo, se muestra por cada focalizacién los proyectos que
aportaron recursos para su cumplimiento y el estado de su ejecucion, indicando
de manera visual las focalizaciones cuyos avances estdan muy bajos y requieren
atencion especial para su cumplimiento.

El Ministerio de Educacion Nacional reportdé compromisos focalizados en T1
trazadores presupuestales, los cuales fueron atendidos a través de 8 proyectos de
inversion.

Avance por producto

En esta consulta se muestra en cada proyecto el avance en cada indicador de
producto y la ejecucion presupuestal de las actividades asociadas al
cumplimento del mismo, indicando de manera visual el nivel de satisfaccidon
respecto del cumplimiento de las metas y del avance en la ejecucion.

Analisis y recomendaciones

Esta consulta se implementé a partir del mes de agosto a fin de integrar al
informe el andlisis realizado por el profesional de la OPAF a los avances
reportados y las recomendaciones respecto de la informacién reportada en la
plataforma del DNP respecto de la completitud de la informacién y de cada uno
de los componentes del reporte en el SPI.
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A continuacioén, se muestra las diferentes consultas que se pueden realizar en el

informe, asi:

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL
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Avanee Gestién (%)

AVANCE ACUMULADO

Avance Financiers Mvance Fisico Muance Gestidn

OCTUBRE

83,64 % 99,18 % 93,22 %
Avance Financiera Avance Fisico Avance Gestibe
NOVIEMBRE

87,92 % 80,73 % 95,13 %
Avance Financers Avance Fisico Avance Gestibn
DICIEMBRE

94,97 % 95,00 % 97,64 %

Mvance Financiera Mvance Fisics Mvarce Gestitn

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

-
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Ejecucion Presupuestal
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to - ICETEX

Infraestruciura
Ruralidad (BIO}
Transversal
Total

B e ——————

$1,0 bill
®Apropicidn Wigente

APROPIACION

524.646.751 314

$18.793.221.080
5287.422.851.461
5388.501.951.208

$4.197.750.547.732  $4.195.543.411.250 $4.153.536.094.972

31,5 bin. $2,0 bl 52,5 kil $3,0..
il
Camarem ligacianes
COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS Pendiente por

Comprometer

522.605.674.814 522.605.651.508  5427.272.685

$100.000.000.008 50
565.806 50

'7.850.926 £4.871.132

$18.009.1: £18.008.296.235 $16.299.233

5287.422.851.461 $287.422.851.4 50

$366.392.151.514 5383.679.961.230 $385.679.373.010  $109.795.654

$60.791.336.665 $49.108.230.077
$36.678.275.419 5344

$49.108.230.077  $314
502 $34.454.302.502  $149 B36
$4.153.532.641.935 52.207.136.482

33.357

Ministerio de Educacion Nacional

Direccion: Calle 43 No. 57 — 14. CAN, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 22 22800
Linea Gratuita: 018000 - 910122

Pagina | 6



COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL
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Regionalizacion Inversion PGN 2022

NOMIEMERE

Cod BPIN
Zp1B01I0DIOZE

2018011000055

2018011000048

2018011000049

2018011000051

2018011000053

2018011000046

2018011000056

Fuunte: Sisbema de Suguisient

DEPARTAMENTO

BOGOTA, DL,
o VALLE DEL CALKCA |
ANTIOQULA

PROYECTO [Alias)

Fomeren ES

Transferencias Universidades
Transferencias Universidades
Transferencias Universidades
Transferencias Universidades
Transferencias Universidades
Transferencias Universidades

Transferencias Universidades

4.197.750.5

PROP VIGENTE

567.983.224.399
321.414.703.335
305.573.367.029
259,152,496, 153
249.068.526.222
228.792.045.050
169.413.854.217
175.092.594 871
172.787.790.619
153.768.035.748
149,264,261 445
140.456.030.552
132.718.147.355
119,723,141 559
115.604.353.413
106.617.483.249
SH.025.764.407

68,059

AMPLIACION DE MECANISHOS DE FOMENTD DE LA EDUCACION SUPERIDA

NACIONAL

comPROMISOS

567,435, 395.959
321.359.790.698
305.187.081.913
259.124.533.235
249.031.743.216
228.744.254.953
199.368.326.770
175.049.226.318
172.762.602.554
153.738.355.053
149.072.256.618
140.413.143.548
134.689.264.242
119,703, 186.705
115.573.330.935
106.586.520.415

Proyucios du nverside. SPL - DHE

OBLIGACIONES

561.405.638.833
319.395.167 834
301.970.665.679
258.309.403.543
248.012.758.335
227.522.376.010
157,860,555 581
173.380.843.138
171.058.692.517
152.619.550.859
145.205.240.876
139.255.515.590
133.970.444 555
118.703.704.718
114.157.312.725
105.529.110.

Educacion

PAGOS

561.405.066.293
318384 975782
301.570.450.350
258.308.352.304
248.012.673.841
227522706374
197.B60.502.554
173.379.911.247
171.058.657.434
152 619,514 643
145.204 961 635
139.255.444 B4E
133.670.384.145
118.703.669.055
114.157 261008

97.952.731.378
H2.883.262.835
76.063.283.210
75.573.556.106
74.538.200.951

g 076,987
47.735 4.195.543.411.253 4.153.536.094.976 4.153.532.641.936

57.140.521.523
E2.217.645.082
75.143.827.583
74.812.388.791
73.914.325.955
£7.323.865.855

NOMERE PROYECTO

57.323.937.594

APDATES FARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD - COLEGIO MAYDR DE
CUNDIMAMARCA - NACIONAL

APDATES FARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS -
NACIONAL

APDATES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOEA -
NACIONAL

APDATES FARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONLA -
NACIONAL

APDATES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS -
NACIONAL

APDATES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA -
NACIONAL

APDATES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICD -

MINISTERIO DE EDUCACION
MNACIONAL

FOCALIZACION

T makp

hr
ARAUCA | ARALGUITA. | FOR REGIONALIZAR
£HDC | BOJATA | PO REGIGHALIZAR

T CORDOBA | MONTELLSANG |

T CORGOEA | TIERRALTA

0,53%

Focalizaciones

27,055

3,83%

= .

Composicién de la Focalizacién

B,57%

5.312.060.214,00

779.776.956.108,00
308.524.432.570,00

2.709.916.400,00
37.301.797.523.00
103.600.043.088,00
97.141.952.093,00
628.764.980,00
473.477.457.00
443.693.968.484,00
17.805.163.170,00
6.110.448,00
1.119.753.317,00

5.312.060.214,00

774.865.791 812,12
306.763.373.193,12

2.709.916.400,00
37.901.797.523.00
103.100.043.084,00
80.529.112.093,00
38.764.980,00
473.477.457.00
334.109.341 287,38
17.298.895.439,11
67.646.110.448,00
1.119.753.317,00

5.307.622.942,00

717.164.165.452,94
291.408.356.744,26

2.709.916.400,00
37.901.797.523,00
103.067.761.895,00
B0.525.112.093,00
473.477.457,00
325.161.730.933,18
15.708.277.669,63
£2.017.44D.129,40
1.115.753.317,00

Pagos

5.307.622.942,00

716.658.919.664,94
291.330.460.743,26

2.709.916.400,00
37.901.797.523,00
103.067.761.895,00
80.529.112.093,00

62.017.440.129,40
1.118.753.317,00

hEjee
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1000y  92tg
95,37 %@ 91,97 %@
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100,00 %@ 100,00 %l
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Informe de seguimiento proyectos 2022

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

L

Proyecto Query contains null value
Cod BPIN 2018011001032
L= Avance de indicadores por producto
O Fely
e Producto Indicador Meta  Awvance  %de
. Vigenci Vigenci A
Servicio de asistancia tecnice en calidad oz 1z Entidzdes asiztidas tecnicamente 1500 1500 1000%@
educacidn superior ¢ terdara
Senvicic de inspeccidn y vigilanda del sactor Entidadzs asiztidas técnicamenta S50 00 9@
educativa
Senvicic de inspeccidn y vigilanda del sactor Entidadzs del sactor educative con inspecdian 1640 1720 1045% @
educativo yvigilancia
Senvicic de acreditzcion de |a czlidad de |z Proczsos para la acreditacion de |z cafidad de 40220 38020 952% .
educadidn superior o terdaria I3 educacian superior o terdaria adslantados
@ Diciembre
? LA Avance financiero de las actividades por producto
Proyecto Actividad A iacion Vigente i % Avance Oblig
® Calicad £5 Evaluar las condiciones de calidad de kos Programas acadsmicos con registro 2E4ETITIET0 26457372670 10000 %
O Fomento - Estampillas calificado vigente evaluzdos fin de establecer |z procedenda y equivalenciz
‘omento - ICETEX Bvaluar condiciones de calidad con &l apoyo del (WA para decidir sobre |z 7.382865.181.0 73828691810 10000 =
| Fomento ES acreditacion de ita calidad de programas acadeémicos & Instituciones de
ortalecimientn GT Erfletaai iy eiral o
| Fortalecimi £ Apoyo. ssistenda tEonica y servicios de acompadiamisnto a las B3 en oz 2.052.976.063.0 1.299.1415830 2245
IRl ST procescs da inspeccién y vigilancia de la Educacién Supsricr.
Apcyo, asistendia técnica y servidos de acompafiamisnto a las [ES en los 1.871.1303550 1.642 495 560.6 &?.?8%.
wralicad (BID) procesas de mejoramiento de |z calidad para |z Educacion Superior.
) Transferencias Universid \srificar |2 siacurion v cumnlimisnto del ohisto v términos contractualss de 11912247240 540207040 4540 5
Total 24.646.751.314.0 226056749143 91,72 %
ransversal
) Trayectorias

Mota: El valor e obligaciones carrespaade a Io registrade en 91 par cada respansable de proyecto

" Educacion

MINISTERIO DE EDUCACION

Informe de seguimiento proyectos 2022

MNACIOMNAL

Proyecta FORTALECIMIENTS A LA GESTICN TERRITORLAL DE LA EDUCACION INICIAL FREESCOLAR, BASICA Y MEDIA NACKONAL
Cod BPIN 2018011001030
Andlisis y recomendaciones
—— Dates Bifes _Priwupuiital  Productes  Adtvidadis  Gastidn _ % Complatitud
W e . o W 100,0 %@

B avance fisico del proyeco se mantove on o 95% all dere del mes de diclembee, ol mismo avance w2 reportd desde ol
mes de agasio.

Al derre g L vigencla, no se repond svance an o productd "Doosnenios daborados”

B v Sranciorn al cerre & L vigemda fue 9 95,83%. EQe porcentaje G5 SConde com |2 ajtouckn o | matas,
TR G LTI QU L indiCadon o PrSenta .

B indicadar da qestion: Entidados Termitofise: Coftifiiais Com Siguimients Al Usa Do Lo RCursss, £ ocUeiira com
un anca dod 100%.

Duranta o mes e Sciembng s oontinud con o sequimnings, FMonilana Y ompafiamiento a 98 ETC.

Los comgramisos v obligaciones reportadcs para b politica de Tecnodoglas de informacin v comunicaciones fseron did
33% respedto de la aproglacion aslignada y las obligacisans y pagos reportadso heenan del 16%

Ressgecin di I palitica oo Grupss dtrices- MARP so compramotia y obligh o 50,2% de la apropiaden asignada y 1a &e
Grupas Stmicos- Indigenas se afecutd ol 100% S lo recursds asignados.

Resgrcno del pepeorte del avance & cieme dal mis de diceimbee, se obgerva un cumplimiento adecuado di las it
etablocidas ¥l clouddn prisupesstal.

S clectuance 9 reportes di sanena complet y oportera de los 113 realizar despus dod afeite o doorets del proyooo.

Ministerio de Educacién Nacional
Direccion: Calle 43 No. 57 — 14. CAN, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 22 22800

Linea Gratuita: 018000 - 910122

Pagina | 8



° (&3] Educacion
¢ VIDA

4. Conclusiones

La Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas con el informe pretende evidenciar
el seguimiento realizado al comportamiento de los avances financiero, fisicoy de
gestion de los proyectos de inversion, a cargo de cada una de las dependencias
del Ministerio de Educacién Nacional, ademas, manifestar alertas tempranas que
permitan tomar decisiones oportunas para la ejecucion eficiente y eficaz de los
recursos asignados y para mejorar la calidad de la informaciéon reportada en la
plataforma del DNP.

El seguimiento a proyectos de inversion contribuyd de manera eficaz al
cumplimiento de los objetivos estratégicos, institucionales y de gestién de cada
una de las dependencias del Ministerio.

La presentacion del informe de seguimiento en la herramienta Power Bi, permite
rapidamente visualizar el estado de los proyectos de inversion, identificando las
alertas de estos. Es preciso mencionar que la herramienta esta en constante
perfeccionamiento de tal manera que aporte la informacidn que se requiere para
la toma de decisiones.

Este documento hace parte integral de las evidencias de la gestion 2022 del
Ministerio de Educacion Nacional en la politica de Seguimiento y Evaluacion del
Desempeno Institucional de la dimension de Evaluacion de Resultados del MIPC.
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